REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPIMDes)

TAHUN 2017 - 2022

TAHUN 2020
DESA : SEPEMPANG
KECAMATAN : BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN : NATUNA
PROPINSI : KEPULAUAN RIAU
Bidang/Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Praklraagei:z)i/: 222 Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Prakiraan :
No Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun . Kerjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola ng?glz a Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c | d e f a h i i k | m n 0 D a r s
1 |Penyelenggaraan | a |Pembayaaran . .
Pemerintahan Penghasilan Tetapdan | 1 |Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Sepempang |6 Tahun g/é?;];?ﬁ]l;g:]lzinDKeisaejahteraan Aparatur \Y \% \% \% \% V | Rp 1.011.000.000 |APBDesa \%
Tunjangan
2 |Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa Desa Sepempang |6 Tahun Memn_gkatkan Kesejahteraan Aparatur \% \Y \ \Y \Y V | Rp 490.500.000 |APBDesa \
Pemerintahan Desa
3 Tunjar]gan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Desa Sepempang |4 Tahun Menln_gkatkan Kesejahteraan Aparatur v v v V |Rp 102.000.000 |APBDesa v
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
4 | Tunjangan BPD dan Anggotanya Desa Sepempang |6 Tahun Menlngkatkan Kesejahteraan Aparatur \% \Y \% \% \% V | Rp 558.000.000 |APBDesa \Y
Pemerintahan Desa
5 Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan BPD dan Desa Sepempang |4 Tahun Menln_gkatkan Kesejahteraan Aparatur N, N, v V | Rp  50.000.000 |APEDesa v
Anggotanya Pemerintahan Desa
6 | Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Desa Sepempang |6 Tahun Menln_gkatkan Kesejahteraan Aparatur \Y \% \% \% \% V | Rp 399.600.000 |APBDesa \%
Pemerintahan Desa
b | Operasional 1. |Operasional Kantor Desa Desa Sepempang |6 Tahun m:z;r;?:gt(an Kualitas Pelayanan Kepada \Y \Y \ \Y \Y V | Rp 1.800.000.000 |APBDesa \
2. |Operasional Kantor BPD Desa Sepempang |6 Tahun m:!:/g?:ﬁ;fan Kualitas Pelayanan Kepada \% \% \Y \Y \Y V | Rp 900.000.000 |APBDesa \%
3. |Operasional RW Desa Sepempang |6 Tahun m:\'{g?:ﬁ::an Kualitas Pelayanan Kepada \% \% \% \Y \Y V | Rp 183.600.000 |APBDesa \
4. | Operasional RT Desa Sepempang |6 Tahun ng;’;?::;'t‘a” Kualitas PelayananKepada| y, |y, | v | v | v | v |Rp 486.000.000 APBDesa v
5 |Pengadaan Meubeler Desa dan BPD Desa Sepempang |5 Tahun m:g\'/g?:f;lt(an Kualitas Pelayanan Kepada \% \Y \Y \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \%
6 |Pengadaan Baju Dinas Aparatur Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Tahun m:z;gg:zg:a” Kualitas Pelayanan Kepada \Y \Y \% V | Rp  50.000.000 |APBDesa \Y
7 |Pengadaan AC Kantor Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Tahun m:g\'/g?{:ﬁg:an Kualitas Pelayanan Kepada \Y% \Y% \Y% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \Y%
Pengadaan CCTV dan LEDTRONIC VIDEOTRON Kantor Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada APBD
8 Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Tahun Masyarakat \Y \Y \% V | Rp 100.000.000 esa \Y
9 |Pengadaan Mesin Genset Kantor Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Tahun ng\'lr;?ﬁgfan Kualitas Pelayanan Kepada \Y \Y \Y% V | Rp  20.000.000 |APBDesa \Y%
10 Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Kantor Desa Desa Sepempang |5 Tahun Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada v v v v V | Rp  50.000.000 |APBDEsa v
Sepempang Masyarakat
11 |Pengadaan Kendaraan Dinas Kantor Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Tahun m:z;,r;?:;;l:an Kualitas Pelayanan Kepada \% \% \Y \Y V | Rp 300.000.000 |APBDesa \%
12 |Pengadaan Komputer dan Laptop Kantor Desa Sepempang | Desa Sepempang |5 Tahun m:g;,r;?:f;tan Kualitas Pelayanan Kepada \% \% \Y \% \% Rp 50.000.000 |APBDesa \%
13 | Pengadaan Printer Kantor Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Tahun ng;r;?:l?g:an Kualitas Pelayanan Kepada \% \% \% \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \%




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c d e f a i i k | m n o D a r s
14 |Pengadaan Umbul-Umbul Kantor Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Tahun miz;r;?:z;(an Kualitas Pelayanan Kepada \% \% \% V | Rp  40.000.000 |APBDesa \%
¢ |Penyelenggaraan Terjalinnya Roda Pemerintahan Desa
Musyawarah Desa 1 |Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Desa Sepempang |6 Tahun Secara Terbuka Berdasrkan Musyawarah \% \% \% \Y \Y \Y% Rp 50.000.000 |APBDesa \Y
dan Mufakat
Terjalinnya Roda Pemerintahan Desa
2 | Musyawarah Penyusunan Perdes Desa Sepempang |6 Tahun Secara Terbuka Berdasrkan Musyawarah \% \% \% \% \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \%
dan Mufakat
Terjalinnya Roda Pemerintahan Desa
3 |Musyawarah Dusun Desa Sepempang |4 Tahun Secara Terbuka Berdasrkan Musyawarah \% \Y \% \% Rp 30.000.000 |APBDesa \Y
dan Muifakat
Terjalinnya Roda Pemerintahan Desa
4 | Musywarah LPJ Kepala Desa Desa Sepempang |6 Tahun Secara Terbuka Berdasrkan Musyawarah \Y \Y \Y \Y \Y V | Rp  30.000.000 |APBDesa \
dan Mufakat
d |Penyusunan dan Terlaksananya Pelaksanaan Perencanaaan
elaporan APB Desa, . Pembangunan Desa yang Baik dan Tepat
pRPJE/I Desa dan RKP 1 |Pengadaan Perencanaan Infrastruktur Se Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan Sasarang yang P \% \% \Y \% \% Rp 200.000.000 |APBDesa \Y%
Desa
Terlaksananya Pelaksanaan Perencanaaan
2 |Penyusunan RPJMDesa Desa Sepempang |6 Kegiatan | Pembangunan Desa yang Baik dan Tepat, V \% \% \% \% V | Rp  45.000.000 | APBDesa \%
Sasaran
Terlaksananya Pelaksanaan Perencanaaan
3 |Penyusunan RKPDesa Desa Sepempang |6 Kegiatan ~ |Pembangunan Desa yang Baik dan Tepat, V \% \% \Y \% V | Rp  45.000.000 | APBDesa \%
Sasaran
e | Pengelolaan Sistem dan Tersedianya Fasilitas Sarana Informasi
Publikasi Informasi 1 |Pengadaan Jaringan Internet Desa Sepempang |5 Kegiatan Desa 4 \% \% \% \% V | Rp 500.000.000 | APBDesa \Y
Desa
Terlaksananya Pelaksanaan Perencanaaan
2 |Penyusunan Profil dan Video Profil Desa Desa Sepempang |6 Kegiatan | Pembangunan Desa yang Baik dan Tepat, V \% \% \% \% V | Rp  75.000.000 | APBDesa \%
Sasaran
. . Terlaksananya Pelaksanaan Perencanaaan
3 | Operasional Prodeskel Desa Desa Sepempang |4 Kegiatan Pembangunan Desa yang Baik dan Tepat \Y% \Y% \Y% V | Rp  70.000.000 | APBDesa \Y%
. . . Terlaksananya Pelaksanaan Perencanaaan
4 | Bantuan Honorarium Pengelola Website Desa Desa Sepempang |4 Kegiatan Pembangunan Desa yang Baik dan Tepat \% \% \Y V | Rp  70.000.000 | APBDesa \
. . . Terlaksananya Pelaksanaan Perencanaaan
5 |Bantuan Operasional Pengelola Website Desa Desa Sepempang |4 Kegiatan Pembangunan Desa yang Baik dan Tepat \% \Y \% \% Rp 70.000.000 | APBDesa \Y4
6 |Pengadaan Plank Informasi Desa Desa Sepempang |3 Kegiatan E’)zrszedlanya Fasilitas Sarana Informasi \Y \Y \Y \Y% \% Rp  75.000.000 | APBDesa \Y%
7 |Pengadaan Baliho Informasi APBDesa Desa Sepempang |5 Kegiatan 'Igzgzedlanya Fasilitas Sarana Informasi \% \Y \Y \Y \% Rp  10.000.000 | APBDesa \
f |Kegiatan - " Tersedianya Operasional Panitia
.000. APBD!
Penyelenggaraan 1 |Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Desa Sepempang |1 Kegiatan Pemilihan Kepala Desa \Y V | Rp  25.000.000 esa \
Pemilihan Kepala Desa X i i iti
dan BPD P 2 |Penyelenggaraan Pemilihan BPD Desa Desa Sepempang |1 Kegiatan ;:ﬁﬁ?;i:y;PD Dgsgeraswnal Panitia \Y Rp  30.000.000 |APBDesa \




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No FgTzzIW D Vr al raan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | <eriasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan ( usun)  |Volume 1 2 3 4 5 6 Jumlah (Rp)/Tahun | Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c | d e f a h i i k I m n 0 D a r s
g |Penataan Administrasi ] Terdatanya Masyarakat Desa Yang
Kependudukan dan Pendataan Kependudukan Desa Sepempang Desa Sepempang |6 Kegiatan Akurat \% \% \% \% \% V | Rp  25.000.000 | APBDesa \%
Pendataan Aset Desa
Honorarium Pengelola Aset Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Terdatanya Data\_ Aset Desa Yang \% \Y \Y \Y V | Rp  50.000.000 | APBDesa \%
Lengkap dan Baik
Operasional Petugas Pendataan Aset Desa Sepempang |5 Kegiatan Terdatanya Data\_ Aset Desa Yang \Y \ \Y \Y V | Rp  50.000.000 | APBDesa \
Lengkap dan Baik
h |Penataan, Penguasaan, : " Terkelolanya Pengelolaan dan
Pemilikan, Penggunaan Upah Kerja Petugas Ukur Tanah Desa Sepempang |6 Kegiatan Pemanfaatan Tanah di Desa \% \% \% \Y \% \% Rp  75.000.000 | APBDesa \Y
dan Pemanfaatan i -
Lahan/Tanah Operasional Petugas Ukur Tanah Desa Sepempang |5 Kegiatan ;:;f:r:(f];zg:Tanah Z?rg:;zlaan dan \% \% \Y \% \% Rp  50.000.000 | APBDesa \Y
. — " Terkelolanya Pengelolaan dan
.000. APBD!
Pelatihan / Sertifikasi Petugas Ukur Tanah Desa Sepempang |5 Kegiatan Pemanfaatan Tanah di Desa \Y \Y \Y \Y \ Rp  75.000.000 esa \
" Terkelolanya Pengelolaan dan APBD
Pengadaan Alat Ukur Tanah Desa Sepempang |2 Kegiatan pemanfaatan Tanah di Desa \Y% \Y% \Y \Y \% Rp  150.000.000 esa \Y%
- APBDesa /
Pembebasan Lahan Untuk Perumahan Khusus Se Desa Desa Sepempang 5 Kegiatan/ |Terkelolanya P(_engelolaan dan v N, v v v Rp 2.000.000.000 |APED/ v v v
Sepempang 2Ha Pemanfaatan Tanah di Desa Swadaya
5 Kegiatan/ | Terkelolanya Pengelolaan dan APBDesa /
Pembebasan Lahan Perkuburan Se Desa Sepempang Desa Sepempang 2 Ha Pemanfaatan Tanah di Desa \Y \Y \Y \Y \ Rp 4.000.000.000 APBD \ \%
5 Kegiatan / | Terkelolanya Pengelolaan dan APBDesa /
¥ \% \% \% \% \% Rp 2.000.000.
Pembebasan Lahan Lapangan Olahraga Se Desa Sepempang | Desa Sepempang 2 Ha Pemanfaatan Tanah di Desa p 2.000.000.000 APED \Y% \%
Pembebasan Lahan Fasilitas Umum dan Sosial Se Desa 5 Kegiatan / | Terkelolanya Pengelolaan dan APBDesa /
Sepempang Desa Sepempang 2 Ha Pemanfaatan Tanah di Desa \% \Y% \Y \% \Y% Rp 2.000.000.000 APBD \ \%
: ;ir;)%sunan Tata Pengadaan Maket dan Peta Desa Desa Sepempang |1 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \ \% \% \% V | Rp 200.000.000 AAPBDesa \%
Pengadaan Drone Desa Sepempang |2 Unit Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \Y \Y \Y \Y \ Rp  100.000.000 |APBDesa \Y%
Pengadaan Nama Jalan Se Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \% \Y% \Y \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
Operasional Panitia Pemekaran Rukun Tetangga ( RT ) Desa Sepempang |2 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \% \% \Y \% \% Rp  20.000.000 |APBDesa \Y4
Operasional Panitia Pemekaran Rukun Warga (RW) Desa Sepempang |3 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \% \% \Y \% \% Rp  20.000.000 |APBDesa \Y4
Operasional Panitia Pemilihan Rukun Tetangga ( RT ) Desa Sepempang |9 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \% \Y% \Y \% \% Rp  40.000.000 |APBDesa \%
Operasional Panitia Pemilihan Rukun Warga (RW') Desa Sepempang |3 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \% \Y \Y \Y \Y Rp  25.000.000 |APBDesa \Y
Operasional Panitia Pemekaran Dusun Desa Sepempang |2 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \% \Y \% \% Rp  25.000.000 |APBDesa \Y
Operasional Panitia Pemekaran Desa Desa Sepempang |1 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \Y \Y \Y \Y \Y% Rp  30.000.000 |APBDesa \Y%
L (Fj’znmglelnae;ag?agzrr]alatan Upah Kerja Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor Desa | Kantor Desa 6 Tahun '\K/l:;rlr?agnkaéﬁlﬁ:ngalg;asz Kebersihan dan \Y% \% \Y \Y \Y \% Rp  85.800.000 | APBDesa \Y
Kantor Upah Kerja Petugas Kebersihan dan Keamanan Kantor BPD  |Kantor BPD 6 Tahun Meningkatkan Kualitas Kebersihan dan \% \% \ \Y \Y \% Rp  85.800.000 | APBDesa \%
Keamanan Kantor BPD




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c | d e f a h i i k | m n 0 D a r s
k |Pengelolaan,
Penyusunan dan| b gelolaan Sistem K D Kantor D 6 Kegiatan | Terkendalinya Pemb D \Y \Y% \Y \Y% \Y% V | Rp 120.000.000 |APBDesa \Y
Pelaporan  Keuangan engelolaan Sistem Keuangan Desa antor Desa g erkendalinya Pembangunan Desa p .000.
dan Aset Desa
2 |Pelaksanaan a |Kegiatan Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan APBDesa/
Pembangunan Pembangunan, 1 |Pembangunan Lapangan Futsal Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \Y \Y \Y \Y \ Rp  500.000.000 APBDesa \ \
Desa Pemanfaatan dan
Pemeliharaan Saspras . Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
Kebudayaan 2 |Pembangunan Rumah Adat dan Sanggar Seni dan Budaya | oy senempang |1 paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \% \% \% \% V | Rp 500.000.000 APEDesa/ Y% \Y%
Desa Sepempang APBD
Pembangunan Rumah Panggung Musyawarah dan Pengajian |Rt.003/Rw.003 Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan APBDesa /
3 - L \% \% \% \% \% R 200.000.000 \% \%
Warga Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya 1 Paket Prasarana Untuk Masyarakat P APBD
Pembangunan Rumah Panggung Musyawarah dan Pengajian |Rt.001/Rw.003 Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan APBDesa /
4 \% \% \% \% \% R 200.000.000 \% \%
Warga Teluk Baruk Desa Sepempang Teluk Baruk 1 Paket Prasarana Untuk Masyarakat P APBD
Pembangunan Rumah Panggung Musyawarah dan Pengajian |Rt.002/Rw.003 Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan APBDesa /
5 S S \% \% \% \% \% R 200.000.000 \% \%
Warga Air Hijau Desa Sepempang Air Hijau 1 Paket Prasarana Untuk Masyarakat P APBD
Pembangunan Rumah Panggung Musyawarah dan Pengajian |Rt.003/Rw.001 Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan APBDesa /
6 . . . . \% \% \% \% \% R 200.000.000 \% \%
Warga Tanjung Sulai Desa Sepempang Tanjung Sulai 1 Paket Prasarana Untuk Masyarakat P APBD
Pembangunan Rumah Panggung Musyawarah dan Pengajian |Rt.002/Rw.001 Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan APBDesa /
7 \% \% \% \% \% R 200.000. \Y% \%
Warga Padang Buluk Desa Sepempang Padang Buluk 1 Paket Prasarana Untuk Masyarakat P 00.000.000 APBD
Pembangunan Rumah Panggung Musyawarah dan Pengajian |Rt.001/Rw.001 Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan v v v v v | R 2 APBDesa / v Vv
8 Warga Air Merah Desa Sepempang Air Merah 1 Paket Prasarana Untuk Masyarakat P 00.000.000 APBD
Pembangunan Rumah Panggung Musyawarah dan Pengajian |Rt.001/Rw.002 Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan v v v v v | R 2 APBDesa / v Vv
o Warga Air Danau Desa Sepempang Air Danau 1 Paket Prasarana Untuk Masyarakat P 00.000.000 APBD
Pembangunan Rumah Panggung Musyawarah dan Pengajian |Rt.002/Rw.002 Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan APBDesa /
1 \% \% \% \% \% R 200.000. \Y% \%
0 Warga Teledu Desa Sepempang Teledu 1 Paket Prasarana Untuk Masyarakat P 200000000 |1ppp
Pembangunan Rumah Panggung Musyawarah dan Pengajian |Rt.003/Rw.002 Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan APBDesa /
11 X . \% \% \Y \% \% Rp  200.000. \% \%
Warga Sejuba Desa Sepempang Sejuba 1 Paket Prasarana Untuk Masyarakat P 200.000.000 APBD
Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan APBDesa
12 |Peningkatan Lapangan Bola Kaki Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \Y% \Y \Y \Y V | Rp 250.000.000 APBDesa \% \%
Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan APBDesa/
13 | Peningkatan Lapangan Volly Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \% \Y \Y \% V | Rp 150.000.000 APBDesa \% \%
. Tersedianya  Fasilitas ~ Sarana  dan
14 | Peningkatan Panggung Terbuka Lapangan Volly Desa Desa Sepempang |1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \% \% \% \% V | Rp 200.000.000 [APBDesa/ % \%
Sepempang APBD
Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan APBDesa
15 |Pembangunan Lapangan Takraw Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \Y \Y \Y \Y V | Rp 100.000.000 APBDesa \ \%
- Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
16 | Pembangunan Lapangan Volly Beringin Jaya Desa RLO0S/Rw.003 | oy ot Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \% \% \% \% V | Rp 200.000.000 [APBDesa/ % \%
Sepempang Beringin Jaya APBD
. L Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
17 |Peningkatan Lapangan Volly Gg. Beringin Jaya Desa RLO03/RW.003 |, by o Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \% \% \% \% V | Rp  50.000.000 APBDesa/ v \%
Sepempang Beringin Jaya APBD
Pembangunan Lapangan Takraw Beringin Jaya Desa Rt.003/Rw.003 Tersedianya _ Fasilitas ~ Sarana ~ dan APBDesa /
18 L 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \% \Y% \Y \% V | Rp 150.000.000 \% \Y%
Sepempang Beringin Jaya APBD




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b d e f a h i i 3 | m n 0 D a r s
. Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
19 Pembangunan Panggung Terbuka Lapangan Volly Beringin Rt.QOS_/RW.OO3 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat v v v v V |Rp 150.000.000 APBDesa / v v
Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya APBD
Pembangunan Lapangan Volly Teluk Baruk Desa Rt.001/Rw.003 Tersedianya  Fasilitas =~ Sarana =~ dan APBDesa /
20 u pang Y Teluk Bard : : 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \% \% \% \% V | Rp 200.000.000 esa \% \%
Sepempang Teluk Baruk APBD
Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
21 Pembangunan Lapangan Takraw Teluk Baruk Desa Rt.001/Rw.003 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat v v v v vV | Rp 150.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Teluk Baruk APBD
Penyemenan Lapangan Takraw Teluk Baruk Desa Rt.001/Rw.003 Tersedianya ~ Fasilitas ~ Sarana  dan APBDesa /
22 | Sepempang (Lanjutan) Teluk Baruk 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat v v V|V V| Rp 100.000.000 |)ey v v
Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
23 |Pembangunan Panggung Terbuka Lapangan Volly Teluk  |RLOOLRW.003 |, b\ oy Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \% \% \% \% V | Rp 150.000.000 |APBDesa/ v \%
Baruk Desa Sepempang Teluk Baruk APBD
Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
24 | Pembangunan Lapangan Volly Air Hijau Desa Sepempang 2;03%;?"'003 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \Y \Y \Y \Y V | Rp 200.000.000 ﬁiggem \ \%
Rt.002/Rw.003 Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan APBDesa/
25 |Pembangunan Lapangan Takraw Air Hijau Desa Sepempang Ai-r Hijau ’ 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \% \% \% \% V | Rp 150.000.000 APBD \Y% \Y%
S Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
26 Pembangunan Panggung Terbuka Lapangan Volly Air Hijau RF.OO_ZV/RW.OOS 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat v v v v V | Rp 150.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Air Hijau APBD
. . . Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
27 Peningkatan Rumah Lapangan Gasing Air Merah Desa RF.OOl/Rw.OOl 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat v N, v v vV |Rp 100.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Air Merah APBD
Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
28 |Peningkatan Lapangan Volly Air Merah Desa Sepempang 'I:E}O&t/rlz\r/]v.OOl 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \Y \Y \Y \Y V | Rp  50.000.000 ﬁiggesa/ \% \%
. Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
29 |Pembangunan Lapangan Takraw Air Merah Desa RLOOIRW.O00L |, by o Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \% \% \% \% V | Rp 150.000.000 [APBDesa/ \% \%
Sepempang Air Merah APBD
Peningkatan Lapangan Volly dan Takraw Air Danau Desa  |Rt.001/Rw.002 Tersedianya  Fasilitas ~ Sarana =~ dan APBDesa /
30 - ’ 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \% \% \% \% V | Rp  50.000.000 \ \%
Sepempang Air Danau APBD
Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
31 |Peningkatan Lapangan Takraw Air Danau Desa Sepempang 2:}08:;223'002 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \ \ \Y \ V | Rp  50.000.000 igggesa/ \ \%
. Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
Pembangunan Panggung Terbuka Lapangan Volly Air Rt.001/Rw.002 APBDesa /
32 Danau Desa Sepempang Air Danau 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \% \% \% \% V | Rp  150.000.000 |,y;e0 \% \%
Peningkatan/Pemeliharaan Lapangan Volly Teledu Desa Rt.002/Rw.002 Tersedianya _ Fasilitas ~ Sarana ~ dan APBDesa /
33 | : 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \Y \% \Y \Y V | Rp 200.000.000 \% \Y%
Sepempang Teledu APBD
Tersedianya  Fasilitas ~ Sarana  dan
34 |Pembangunan Lapangan Takraw Teledu Desa Sepempang ‘Flfgl?a gﬁIRW'OOZ 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \Y \ \Y \Y V | Rp 150.000.000 ﬁiggem \ \%
Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
35 Pembangunan Panggung Terbuka Lapangan Volly Teledu  |Rt.002/Rw.002 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat v v v v vV | Rp 150.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Teledu APBD
Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
36 |Pembangunan Lapangan Volly Sejuba Desa Sepempang g;jgggmw.ooz 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \Y \Y \Y \Y \% Rp  200.000.000 ﬁgggesa/ \ \%
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a b d e f a h i i k | m n o D a r s
Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
37 |Pembangunan Lapangan Takraw Sejuba Desa Sepempang g;jﬁ(k))z/Rw.OOZ 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat \Y \Y \Y \Y \Y% Rp  150.000.000 ﬁiggesa/ \% \%
. Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan
38 Pembangunan Panggung Terbuka Lapangan Volly Sejuba Rt._OOS/Rw.OOZ 1 Paket Prasarana Olahraga Untuk Masyarakat v v v v v Rp  150.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Sejuba APBD
Kegiatan Pembangunan . . .
L IR Rt.002/Rw.002 Tersedianya Saluran Air Untuk Pertanian APBDesa /
Saluran Irigasi 1 |Pembanguna Irigasi Parit Teledu Desa Sepempang Teledu 2 Km dan Perkebunan Warga \% \% \% \% \% Rp 1.000.000.000 | oppp \Y% \%
Pembangunan Jalan 1 Peningkatan Jalan Lapis Hotmix Jalan Raya Desa Desa Sepempang |8 Km Tefmptanya Infrastruktur Jalan Yang v N, N, v V| Rp32.000.000.000 |APEN v
Desa Sepempang Baik
Lanjutan Pembangunan Jalan Lapis Hotmix Jalan Gereja .
2 |Puak Menuju Beringin Jaya Desa Sepempang Kec. Bunguran Rt.q03(Rw.003 1Km Te(mptanya Infrastrukiur Jalan Yang \% \% \Y \% \% Rp 5.000.000.000 {APBD \%
Timur Beringin Jaya Baik
3 Pembangunan Jalan Lapis Ho_tmlx Teluk Baruk Darat Desa |Rt.001/Rw.003 2Km Tefcnptanya Infrastruktur Jalan Yang N, N, N, N, V| Rp10.000.000.000 |APBD v
Sepempang Kec. Bunguran Timur Teluk Baruk Baik
4 Pembangunan Jalan Lapis Hotmix ._]I. Gunung Air Makan RF.OOl/RW.OOZ 3Km Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Rp15.000.000.000 |APED v
Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Air Danau Baik
5 Pembangunan Jalan Lapis Hoﬁmix Jalan Poros Teledu Desa | Rt.002/Rw.002 2Km Tefciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v N, v V| Rp 8.000.000.000 |APED v
Sepempang Kec. Bunguran Timur Teledu Baik
6 |Penimbunan Pilihan Jalan Air Hijau i:}ogizj; 'TJ""'OO?’ 400 M g‘;ﬁ'p‘a”ya Infrastrukiur Jalan Yang v | v]| v | v | Vv]| Vv Rrp 200000000]|ArBDes v
7 Pembukaan JaIan_Tanah Jalan Air Abeh Desa Sepempang Rt.QO3_/Rw.OO3 700 M Tefciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Rp 1.400.000.000 APBDesa / v v
Kec. Bunguran Timur (5) Beringin Jaya Baik APBD
8 Penimbunan Sertu Jalan Tembus Beringin Jaya-Teluk Baruk RtAQOS_/RwA003 500 M Tefmptanya Infrastruktur Jalan Yang v N, v vV | Rp 500.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Beringin Jaya Baik APBD
Pembukaan dan Penimbunan Jalan Tanah Gg. Pauh Padang |Rt.002/Rw.001 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang APBDesa /
X X . \ \%
9 Buluk Menuju Balai Pertemuan Desa Sepempang Padang Buluk 300M Baik v v v v V' | Rp 200.000.000 |pgp,
Pembukaan + Penimbunan Jalan Tanah Jalan Gunung Rt.003/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang 0.000.000 |APBDesa/
. . . .000. \Y% \%
10 Sejuba/Jalan Tok Surau Sejuba 500M Baik M M M M Rp 30 APBD
1 Pembukaan + Penimbunan Jalan Tanah Gg. Temiang Cinou RF.OOl/Rw.OOZ 300 M Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Rp 200.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Air Danau Baik APBD
12 Pembukaan + Penimbunan Jalan Tanah Gg. Ismail Desa RF.OO_ZV/RW.OO?: 300 M Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v Rp  300.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Air Hijau Baik APBD
Pembukaan + Penimbunan Jalan Tanah Jalan Teledu Menuju | Rt.002/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang APBDesa /
13 TK 002 Desa Sepempang Teledu 1Km Baik v v v V' | Rp 1.400.000.000 APBD v v
14 L{a\njutan Pembangunan/Pembukaan Jalan Tanah Air RF.OOl/Rw.OOZ 2 Km Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v v Rp  400.000.000 APBDesa / v v
Tinggung Air Danau Baik APBD
14 Perr_lbapgunan Jalan Beton Bertulang Jalan Batu I_(ucing Rt.qoa_/Rw.OOS 1Km Tel_'ciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V| Rp 2.000.000.000 APBDesa / v v
Beringin Jaya Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Beringin Jaya Baik APBD
15 Pembangunan Jalan Beton beftulang Gg. Rambutan Desa Rt.q03_/Rw.003 500 M Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v N, v V | Rp 1.000.000.000 |APED v
Sepempang Kec. Bunguran Timur Beringin Jaya Baik
Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Air Rt.003/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang APBDesa /
. L . \% \% Rp 1.400.000.000 \ \%
16 Abeh Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Beringin Jaya 70oMm Baik v v v P APBD
17 Pembangunan Beton Bertulang Gg. Beringin Jaya Desa Rt.q03_/Rw.003 200 M Tefmptanya Infrastruktur Jalan Yang v v N, N, v V | Rp  400.000.000 |APBDesa v
Sepempang Beringin Jaya Baik
18 Perr_lbapgunan Jalan Beton bertulang Gg Bujang Yusuf - Rt.QOB_IRw.OOS 250 M Tercmtanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V |Rp  500.000.000 APBDesa / v v
Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Baik APBD
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19 Pembangunan Jalan Beton bertulang Gg. Pauh - Beringin Rt.q03_lRw.003 250 M Tercmtanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V |Rp 500.000.000 APBDesa / v Vv
Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Baik APBD
20 Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Mangga - Beringin Rt.Q03_/Rw.OO3 250 M Te(uptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V |Rp  500.000.000 APBDesa / v v
Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Baik APBD
21 Pembapgunan Jalan Beton bertulang Gg. Cempedak - Rt.QOS_/Rw.OOZ% 250 M Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v Vv v V |Rp  500.000.000 APBDesa / v v
Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Baik APBD
22 Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Jambu - Beringin Rt.qos_/Rw.OOS 250 M Tefcnptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V |Rp  500.000.000 APBDesa / v v
Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Baik APBD
23 Perr_\bapgunan Jalan Beton betulang jIn. Tanjung Pak Asem Rt.q03_/Rw.003 1Km Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v v Rp 2.000.000.000 APBDesa / v v
Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Baik APBD
24 Pembapgunan Jalan Beton betulang jIn. Gg. Kemuting Rt.QOS_/Rw.OOZ% 500 M Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v Vv v Rp 1.000.000.000 APBDesa / v v
Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Baik APBD
25 Pembangunan Jalan Beton betulang JIn. Batu Akai Beringin Rt.qos_/Rw.OO:% 200 M Tefcnptanya Infrastruktur Jalan Yang N, N, N, N, v Rp  400.000.000 APBDesa / v v
Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Baik APBD
26 Pembangunan Jin. Baton Betulang Gg. Abu Aren Beringin Rt.q03_/Rw.003 500 M Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Rp 1.000.000.000 APBDesa / v v
Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Baik APBD
27 Pembangunan Jalan Baton Betulang Gg. Kebun Beringin Rt.QO3{Rw.003 100 M Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v Rp  200.000.000 APBDesa / v v
Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Baik APBD
28 Pembangunan Jalan. Baton Betulang Gg. Asoka Beringin Rt.qos_/Rw.OO:% 200 M Tefcnptanya Infrastruktur Jalan Yang N, N, N, V | Rp 300.000.000 APBDesa / v v
Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Baik APBD
29 Pembangunan Jalan. Baton Betulang Gg. Samsudin Beringin Rt.qoa_/Rw.OOS 200 M Tel_'mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v vV |Rp 300.000.000 APBDesa / v v
Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Baik APBD
20 Perr_lbapgunan Jalan. Baton Betulang Gg. Batu Panjang Rt.q03_lRw.003 200 M Tercmtanya Infrastruktur Jalan Yang v v vV |Rp 300.000.000 APBDesa / v v
Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Baik APBD
Lanjutan Pengerukan SIRTU Jalan Batu Hitam - Teluk Rt.001/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v Vv | R 400.000.000 |APBDesa/ v v
3 Baruk Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Teluk Baruk 300M Baik P T APBD
Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Batu Hitam - Rt.001/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang APBDesa /
- - \% \% \% V | Rp 2.000.000.000 \ \%
32 Teluk Baruk Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Teluk Baruk 1 Km Baik v P APBD
Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Keramat Teluk  |Rt.001/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Ro  400.000.000 APBDesa/ v Vv
33 Baruk Desa Sepempang Teluk Baruk 200M Baik P o APBD
Pembangunan Jalan Beton Betulang Gang M. Tahir Teluk  |Rt.001/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v v APBDesa / v v
3 Baruk Desa Sepempang Teluk Baruk 100M Baik Rp  200.000.000 sp5p
35 Pembangunan Jalan Beton Betulang Gg. Umar Teluk Baruk |Rt.001/Rw.003 500 M Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v Vv v v Rp 1.000.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Teluk Baruk Baik APBD
36 Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Lingkar Pulau Rt.001/Rw.003 3Km Tel_'cmtanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Rp 9.000.000.000 |APED v
Senua Desa Sepempang Teluk Baruk Baik
37 Pembangunan Jalan Beton Bgrtulang Jalan Air Hijau Desa RF.OO_Z./RW.OOS 15 Km Te(cmtanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v v V | Rp 3.000.000.000 |APED v
Sepempang Kec. Bunguran Timur Air Hijau Baik
38 Pembangunan Jalan Beton Bgrtulang Gg. Air Hijau Desa RF.OO_ZV/RW.OOS 500 M Tefcmtanya Infrastruktur Jalan Yang v v N, v v v Rp 1.000.000.000 |APED v
Sepempang Kec. Bunguran Timur Air Hijau Baik
39 | Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Hasan - Air Hijau RLO02Z/RW.003 |, 6 Terciptanya Infrastrukfur Jalan Yang \% \% \% \% V |Rp 200.000.000 [APBDesa/ \% \%
Air Hijau Baik APBD
40 Pgmbangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Kalmuni - Air RF.OO_Z./RW.OO?, 100 M Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V |Rp  200.000.000 APBDesa / v v
Hijau Air Hijau Baik APBD
41 |Pembangunan Jalan Beton Betulang Gg. Wahid - Air Hijau iE.rOgiZi/aRuw.O% 100 M 'é;ﬁlptanya Infrastruktur Jalan Yang \Y; Vv \Y; \Y; V |Rp  200.000.000 igggesa/ \Y; \;
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42 Pembangunan Lanjutan Jalan Beton Bertulang Jalan Ke SDN Rt.O_OBIRw.OO_l 2155 M Tercmtanya Infrastruktur Jalan Yang v Rp 214.236.000 | APBDesa v
005 Desa Sepempang Tanjung Sulai Baik

43 Peml_)angunan Jalan Beton Bertulang Gg. Ismail - Tanjung Rt.O_O3/Rw.OO_l 30M Tefuptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v v Rp  60.000.000 APBDesa / v v
Sulai Tanjung Sulai Baik APBD
Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Lingkungan Rt.003/Rw.001 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v APBDesa / v v

a4 Rt.003 Tanjung Sulai Desa Sepempang Tanjung Sulai 150M Baik v v v Rp  300.000.000 APBD
Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Pauh - Rt.002/Rw.001 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v v APBDesa / v v

4 Padang Buluk Padang Buluk 50M Baik Rp  100.000.000 APBD
Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Rt.002/Rw.001 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v v Ro  500.000.000 |APBDesa/ v v

46 Lingkungan Rt.002 Padang Buluk Desa Sepempang Padang Buluk 250M Baik P o APBD
Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Pauh Padang Rt.002/Rw.001 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang R 600.000.000 |APBDesa/ v v

47 Buluk Menuju Balai Pertemuan Desa Sepempang Padang Buluk 300M Baik v v v VoV P T APBD

48 Pembangunan Beton Bertulang Jalan Lingkar Lapangan Bola |Rt.002/Rw.001 101 M Tefcnptanya Infrastruktur Jalan Yang v Rp  160.000.000 |APBD v
Padang Buluk Desa Sepempang Padang Buluk Baik

49 Pembangunan Jalan Beton Bgrtulang Jalan Air Keling Desa RF.OOl/RW.OOZ 1Km Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Rp 2.000.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Kec. Bunguran Timur Air Danau Baik APBD

50 Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Surau Nurul Huda RF.OOl/Rw.OOZ 350 M Te(ciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v N, v v v Rp  700.000.000 |APEDesa v
Desa Sepempang Air Danau Baik

51 Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Temiang Cinou RF.OOI/RW.OOZ 300 M Tefcnptanya Infrastruktur Jalan Yang N, N, N, N, V | Rp  600.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Air Danau Baik APBD

52 Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Bujang Ali Air RF.OOl/RW.OOZ 40 M Termptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V |Rp  80.000.000 APBDesa / v v
Danau Desa Sepempang Air Danau Baik APBD

53 Pgmbangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Lingkunga Rt. RF.OOl/Rw.OOZ 300 M Tefuptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Rp 600.000.000 APBDesa / v v
Air Danau Desa Sepempang Air Danau Baik APBD

54 Pgmbangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Air Tinggung Rt. RF.OOl/RW.OOZ 2 Km Te(ciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v V | Rp 2.000.000.000 APBDesa / v v
Air Danau Desa Sepempang Air Danau Baik APBD

55 Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Dayang - Teledu  |Rt.002/Rw.002 200 M Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Rp 400.000.000 APBDesa / v Vv
Desa Sepempang Teledu Baik APBD

56 Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Sabirin - Teledu Rt.002/Rw.002 200 M Tefuptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v V | Rp 600.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Teledu Baik APBD

57 | Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Hamzah - Teledu ?gﬁgﬁ’ Rw.002 350 Terciplanya Infrastruktur Jalan Yang V.| V| V| V|V Ry 600000000 APBDes/ v v

58 Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Hamzah - | Rt.002/Rw.002 300 M Tel_'cmtanya Infrastruktur Jalan Yang Vv v v V | Rp 600.000.000 APBDesa / Vv Vv
Teledu Teledu Baik APBD

59 Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Samsiah - Teledu |Rt.002/Rw.002 300 M Te(cmtanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Rp 600.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Teledu Baik APBD

60 Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Muhammad - Rt.002/Rw.002 300 M Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v Vv v v Rp  600.000.000 APBDesa / v v
Teledu Desa Sepempang Teledu Baik APBD

61 Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Poros - Teledu Rt.002/Rw.002 150 M Tel_'cmtanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V |Rp  300.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Desa Sepempang Teledu Baik APBD

62 Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Sungai Teledu Rt.002/Rw.002 500 M Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v v V | Rp 1.000.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Teledu Baik APBD

63 Pembangunan Beton Bertulang Gg. Sukai Damai Teledu Rt.002/Rw.002 1 KM Te(ciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v N, v v v Rp 2.000.000.000 |APEDesa v
Desa Sepempang Teledu Baik




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
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64 Lanjutan Pembangunan Beton Bertulang Gg. Sukai Damai | Rt.002/Rw.002 1 KM Tercmtanya Infrastruktur Jalan Yang v v v V | Rp 2.000.000.000 APBDesa / v Vv
Teledu Desa Sepempang Teledu Baik APBD
Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Baru Menuju Rt.002/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang APBDesa /
65 . \% \% \Y \% \% R 600.000.000 \ \Y%
Jalan Proyek - Teledu Desa Sepempang Teledu 300M Baik P APBD
Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Baru Menuju Rt.002/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang Vv v v R 600.000.000 |APBDesa/ v v
66 Makoyon Komposit - Teledu Desa Sepempang Teledu 300M Baik v v P T APBD
67 Pembangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Pondasi - Teledu  |Rt.002/Rw.002 250 M Tefcnptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v vV |Rp 500.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Teledu Baik APBD
68 Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Proyek Teledu |Rt.002/Rw.002 375 M Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v v V |Rp  750.000.000 |APED v
Desa Sepempang Teledu Baik
Pembangunan Jalan Beton Bertulang Menuju ke Tempat Rt.003/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang
s . . \% \% \% \% Rp 2.000.000. \%
69 Pemakan Umum Sejuba Rt.03 Rw.02 Desa Sepempang Sejuba 1Km Baik v v P 2.000.000.000 |ApBD
70 Pembangunan Beton Bertulang Gg. Surau Al-Suhada Desa Rt._OO3/Rw.002 28 M Te(ciptanya Infrastruktur Jalan Yang v Rp  37.231.000 |APEDesa v
Sepempang Sejuba Baik
Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Lingkungan Rt.003/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang APBDesa /
; . - \% \% V | Rp 600.000.000 \% \%
n Rt.003 Sejuba Desa Sepempang Sejuba 300M Baik v v P APBD
7 Pembangunan Beton Bertulang Gang Batu Ramai Sejuba Rt._OOBIRw.OOZ 150 M Tel_'mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V |Rp  300.000.000 APBDesa / Vv v
Desa Sepempang Sejuba Baik APBD
73 Pembangunan Beton Bertulang Gg. Tegul Sejuba Desa Rt._OO3/Rw.002 300 M Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V |Rp  600.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Sejuba Baik APBD
Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Jalan Pertanian Rt.003/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Jalan Pertanian APBDesa /
g T . \% \% \% \% \% Rp 3.000.000. \% \%
“ Jalan Tegul Balau - Beringin Jaya Desa Sepempag Beringin Jaya 2Km Yang Baik P 3.000.000.000 APBD
75 Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Air Sendok Teluk |Rt.001/Rw.003 80 M Tefuptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v v Rp  120.000.000 APBDesa / v v
Baru Desa Sepempang Teluk Baruk Baik APBD
76 Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Gg. M. Jais Teluk |Rt.001/Rw.003 200 M Tefmptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v N, v V | Rp  300.000.000 |APBD v
Baruk Sepempang Teluk Baruk Baik
77 Lanjutan Semenisasi Bertulang Gg. M. Jais Teluk Baruk Rt.001/Rw.003 200 M Tercmtanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Rp  300.000.000 |APBD v v
Sepempang Teluk Baruk Baik
Pembangunan Jalan Beton Bertulang Teluk Baruk Menuju | Rt.001/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v v v APBDesa / v v
78 Air Hijau Desa Sepempang Teluk Baruk LKm Baik Rp  300.000.000 |spgp
Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Jalan Pertanian Rt.001/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Jalan Pertanian APBDesa /
. - . \% \Y \% \% Rp 1.500.000. \% \%
& Menuju Tegul Ujin - Teluk Baruk Desa Sepempang Teluk Baruk 1Km Yang Baik v P 1.500.000.000 APBD
Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Jalan Pertanian Rt.002/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Jalan Pertanian v v v v v Ro 1.500.000.000 |APBDesa/ v v
80 Gunung Air Hijau Desa Sepempang Air Hijau 1Km Yang Baik P 1.o00.000. APBD
81 Pg{nbangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Kawah Besar Air RF.OO_Z_/RW.OO?» 300 M Tercnptar}ya Infrastruktur Jalan Pertanian N, v v N, vV |Rp  600.000.000 APBDesa / v v
Hijau Desa Sepempang Air Hijau Yang Baik APBD
82 Pem_bangunan_ Jalan Semenisa Bertulang Gg. H. M. Lias - Rt.O_OBIRw.OO_l 100 M Tel_'mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V |Rp  150.000.000 APBDesa / Vv v
Tanjung Sulai Desa Sepempang Tanjung Sulai Baik APBD
83 Pembangunan Ja!an Semer_usa3| Bertulang Menuju Rt.O_O3/Rw.OO_l 100 M Te(mptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V |Rp  150.000.000 APBDesa / v v
Pemakaman Tanjung Sulai Desa Sepempang Tanjung Sulai Baik APBD
84 Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Senan - Padang Buluk | Rt.002/Rw.001 100 M Te(ciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Rp 150.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Padang Buluk Baik APBD
85 Lanj_utan Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Lapangan Bola | Rt.002/Rw.001 0M Tel_'ciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Rp  45.000.000 |APBDEsa v
Kaki Padang Buluk Desa Sepempang Padang Buluk Baik
86 Lanjutan Pembangunan Jalan Beton Bertulang Jalan Padang |Rt.002/Rw.001 150 M Tefciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v v Rp  300.000.000 |APBDesa v
Buluk Menuju Teledu Desa Sepempang Padang Buluk Baik
Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Jalan Lingkungan |Rt.001/Rw.001 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang APBDesa /
87 Rt.001 Air Merah Desa Sepempang Air Merah 350M Baik v v v v V. | Rp 525000000 |55 v v




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b d e f a h i i 3 | m n o D a r s
a8 Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Gg. Air Merah | RF.OOl/Rw.OOl 100 M Tefciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Rp 150.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Air Merah Baik APBD
89 Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Gg. Air Merah |1 RF.OOl/Rw.OOl 100 M Te(ciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v Vv v Rp  150.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Air Merah Baik APBD
90 Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Gg. Air Merah I11 RF.OOl/Rw.OOl 100 M Tefciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v v Rp  150.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Air Merah Baik APBD
g1 |Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Gg. Air Merah IV |Rt.001/Rw.001 100 M Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V |Rp 150.000.000 |APBDesa/ v v
Desa Sepempang Air Merah Baik APBD
92 Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Gg. Air Merah V R!.OOlIRw.OOl 100 M Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Rp 150.000.000 APBDesa / Vv v
Desa Sepempang Air Merah Baik APBD
Pembangunan Jalan Semenisasi Beton Bertulang Jalan Pantai |Rt.001/Rw.001 Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang APBDesa /
- : - \% V | Rp 525.000.000 \% \%
9 Air Merah Desa Sepempang Air Merah 350M Baik v v v P APBD
94 Pembukaan Jalan Tanah Air Merah Menuju Padang Buluk RF.OOl/Rw.OOl 500 M Te(ciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v vV | Rp 800.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Air Merah Baik APBD
g5 |Pembangunan Jalan Beton Bertulanng Gg. Mhd. Akip Desa  |Rt.001/Rw.001 200 M Terciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v v Rp  400.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Air Merah Baik APBD
Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Jalan Pertanian Rt.001/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Jalan Pertanian v v v v vV | Rp 1.500.000.000 |APBDesa/ v v
% Jalan Sumarja - Air Tinggung Air Danau LKm Yang Baik P Lo00.0M0/ APBD
97 Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Jalan Air Kurak RF.OOl/Rw.OOZ 1Km Tefciptanya Infrastruktur Jalan Yang v v v v V | Rp 1.500.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Air Danau Baik APBD
Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Jalan Pertanian Rt.002/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Jalan Pertanian APBDesa /
98 h \% \% \% \% V | Rp 1.500.000.000 \% \%
Gunung Teledu Desa Sepempag Teledu 1Km Yang Baik P APBD
gg |Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Lintas Teledu - |Rt.002/Rw.002 2Km Terciptanya Infrastruktur Jalan Pertanian v v v v V | Rp 3.000.000.000 APBDesa/ v v
Sejuba Desa Sepempang Teledu Yang Baik APBD
100 Pe_mbangunan Jalan Semenisasi Bertulang Gg. Pelabuhan Rt._OOB/Rw.OOZ 100 M Terciptaqya Infrastruktur Jalan Pertanian v v v v vV |Rp 150.000.000 APBDesa / v v
Sejuba Desa Sepempang Sejuba Yang Baik APBD
Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Gg. Gunung Rt.003/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Jalan Pertanian N, N, N, N, V | Rp  750.000.000 /APBDesa/ v v
101 Cengkeh Sejuba Desa Sepempang Sejuba 500M Yang Baik P R APBD
102 Pemt_)angunan Jalan Beton Bertulang Gg. Abdullah Tanjung |Rt. QOS/RW.OQl 60 M Terciptaqya Infrastruktur Jalan Pertanian v v v v V |Rp  60.000.000 APBDesa / v v
Sulai Desa Sepempang Tanjung Sulai Yang Baik APBD
Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Jalan Pertanian Rt.003/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Jalan Pertanian APBDesa /
1 - - - h \% \% \Y \% V | Rp 1.500.000.000 \ \%
03 Jalan Tegul Tok Njul - Sejuba Desa Sepempang Sejuba 1 Km Yang Baik P APBD
104 | Pémbangunan Jalan Beton Bertulang Gg. Lubang Ular Rt002/Rw.002 |00 41 Terciptanya Infrastruktur Jalan Pertanian v v v v V | Rp 300.000.000 |APBDEsa/ v v
Teledu Desa Sepempang Teledu Yang Baik APBD
Pembangunan Jalan Semenisasi Bertulang Jalan Pemakaman |Rt.001/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Jalan Pertanian APBDesa /
105 Aiir Danau Desa Sepempang Air Danau 150 M Yang Baik v v v v V' | Rp 225000000 APBD v v




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

. . Pembiayaan
No L;';?;'W o s’/ralklraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Kerjasama | "<eriasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan ( usun)  |Volume 1 2 3 4 5 6 Jumlah (Rp)/Tahun | Sumber | Swakelola Antar Desa | 2 Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c | d e f a h i i k | m n 0 D a r s
d |Pembangunan Sarana X Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
dan Prasarana Fisik 1 Pembangunan Gedung Kantor BUMDes Maju Jaya Desa Desa Sepempang |1 paket Yang Baik v v v v V | Rp  250.000.000 |APBDesa v
Sosial, Box Culvert Sepempang
: Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
2 ;ﬂa%kééan Gedung BUMDES -+ Meubeller Kantor Desa Sepempang |1 Paket Yang Baik \% \% \% \% V | Rp 150.000.000 ﬁgggm/ \% \%
Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDesa/
3 |Peningkatan Gudang Tenda BUMDES Desa Sepempang |1 Paket Yang Baik \Y \Y \Y \Y V| Rp  50.000.000 |,oon \% \Y%
ilitn i IDani Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
2 g:g:r?mlll) :ﬁzllPenlngkatan Rumah Tunggu Coremap Desa Desa Sepempang |1 Paket Yang Baik v v V |Rp 250.000.000 ﬁiggesa/ v v
Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDesa /
5 |Pembangunan Gedung Sekretariat KIM Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Yang Baik \% \% V | Rp 250.000.000 APBD \Y% \Y%
: : Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
6 PDZ?;ggggginar’?;mah Parkir Sepit Boad POKMASWAS Desa Sepempang |1 Paket Yang Baik \% \% \% V | Rp 100.000.000 :E:gesa/ % Vv
f Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
7 :;r)"ebrs;gr‘]‘ga” Work Shop BUMDES Maju Jaya Desa Desa Sepempang |1 Paket | yang Baik V| V| V| V |Rp 200000000 A8Deal |y v
. f Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
8 5’:;3%22:?;1:3;?%&“ di Pulau Senua BUMDES Maju | o0 sonompang |1 Paket Yang Baik V | V| V| VvV |Rp 300000000 4B/ v v
Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
9 gzgﬁggﬁgm Pasar BUMDES + Meubeller Desa Desa Sepempang |1 Paket Yang Baik V| v | Vv | Vv | Vv R 100000000 ArE0e/ v v
. . Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan APBDesa /
10 |Peningkatan Balai Pertemuan Desa Sepempang |1 Paket Prasarana Untuk Masyarakat \ \ v V| Rp  200.000.000 oo v \4
. . Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan APBDesa /
11 |Pembangunan Pabrik Es Bagi Nelayan Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Prasarana Untuk Masyarakat \ \4 v V| Rp 1.700.000.000 |’\oon \ \
Tersedianya  Fasilitas  Sarana  dan APBDesa /
12 |Pembangunan Perbengkelan Nelayan Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Prasarana Untuk Masyarakat \ \ \ V | Rp 200.000.000 |oon \4 \4
Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
13 gz&tﬁ;gﬁgan DOK Kapal Motor Nelayan + Meubeler Desa Desa Sepempang |1 paket Yang Baik v v Vv v v Rp  300.000.000 :E:Bes/ v v
- - Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
14 Pembangunan Teras Surau At-Tagwa Beringin Jaya Desa Rt.QOS_/Rw.OO3 1 Paket Yang Baik v Rp  110.000.000 |APBDesa v
Sepempang Beringin Jaya 9
. Rt.003/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
15 |Pembangunan Surau Beringin Jaya Laut Desa Sepempang Beringin Jaya 1 paket Yang Baik \% \% \% \% V | Rp 300.000.000 APBD \ \%
_ P Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
16 Pembangunan Rumah Wakaf Surau At - Tagwa Beringin Rt.qoa_/Rw.OOS 1 paket Yang Baik v v v v V |Rp  150.000.000 |APBDesa v
Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya
, Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
Pembangunan Tempat Wudu' dan MCK Surau At - Tagwa | Rt.003/Rw.003 X
g L APBD!
g Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya 1 paket Yang Baik v v v v V' |Rp  100.000.000 e v
Pembangunan Pagar Surau At - Tagwa Beringin Jaya Desa  |Rt.003/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
18 Sepempgng g q gin Jay BeringinJaya | - P2Ket Yang Baik v v v v V' |Rp  150.000.000 |\ooo% Y v
Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
19 |Pembangunan Surau Air Hijau Desa Sepempang ﬁz'rogizjﬁw'om 1 paket Yang Baik \% \% \% \% V |Rp 300.000.000 ﬁggg“/ \% v
Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
20 :Z’r)r;l:;\;gﬁ:gn Surau Pulau Senua Teluk Baruk Desa ?gﬂilgmg% 1 paket Yang Baik v v v v V |Rp  500.000.000 ﬁggges/ v v
Peningkatan Pembangunan Pagar Masjid Al-Manar Desa Rt.001/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
21 Sepempang Teluk Baruk 1 Paket Yang Baik \% \% \% \% \Y% Rp  200.000.000 APED \Y% \%




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

No Lokasi Prakiraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Pemblavaz ; Kerjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola AK::;?SS?; a Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b d e f a h i i k | m n o D a r s
Lanjutan Pembangunan Pagar Masjid Al - Kautsar Padang ~ |Rt.002/Rw.001 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
22 X
Buluk Desa Sepempanng Pd.Buluk 1 paket Yang Baik v v v v V' |Rp  300.000.000 |,pen v v
Rehabilitasi Kubah Masjid Al - Kautsar Padang Buluk Desa |Rt.002/Rw.001 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
2 .
3 | sepempanng Pd Buluk LPaket Ivang Baik VoV | V|V |Re 400000000 fhpgp v v
Rehabilitasi Tempat Wudhu Masjid Al - Kautsar Padang Rt.002/Rw.001 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
24 |2 1ok Desa Sepempanng pd BUILK 1 Paket Yang Baik \% \% V. |Rp  400.000.000 |,re0 \% \%
Pembangunan Menara Masjid Al-Manar Teluk Baruk Desa | Rt.001/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes/
25 Sepempang Teluk Baruk 4 Paket Yang Baik \% \% \% \% \% Rp  600.000.000 APBD \Y% \%
Pembangunan Menara Masjid Al-Kautsar Padang Buluk Rt.002/Rw.001 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
26 | Sepempang pd BUILK 4 Paket Yang Baik \% \% \% \% V. |Rp  600.000.000 |,re0 \% \%
Pemb. M b Air + Tanki Air Masiid |Rt.002/Rw.001 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
embangunan Menara Penampungan Air + Tanki Air Masji . w. i
27 Yang Baik
Al-Kautsar Padang Buluk Desa Sepempang Pd.Buluk 1 paket 9 v v v v V' | Rp 100.000.000 |APEDesa v
Pembangunan Tempat Penyangga Tong Air + Tong Rt.002/Rw.001 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes/
28 |Penampungan Air Masjid Al-Kautsar Padang Buluk Desa Pd.Bquk : 1 paket Yang Baik \% \Y \% V | Rp 100.000.000 APBDeS \Y%
Sepempang )
Pembangunan Rumah Beduk Masjid Al-Kautsar Padang Rt.002/Rw.001 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
20 Buluk Desa Sepempang Pd.Buluk 1 paket Yang Baik M M M vV |Re 30.000.000 | APBDesa M
Rt.002/Rw.002 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
30 |Pembangunan Surau Teledu Desa Sepempang Teledu 1 paket Yang Baik \% \% \Y \% V | Rp 300.000.000 APBD \Y% \%
Pembangunan Pagar Surau Al-Hidayah Teledu Desa Rt.002/Rw.002 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
31 Sepempang Teledu 1 paket Yang Baik \Y \% \% V| Rp 200.000.000 | o0 \Y% \
Pembangunan Tempat Parkir Surau Nurul Huda Air Danau |Rt.001/Rw.002 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
32 Desa Sepempang Air Danau 1 paket Yang Baik v v v v v Rp 50.000.000 |APBDesa v
Pembangunan Semen Bertulang Halaman Surau Nurul Huda |Rt.001/Rw.002 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
3 Air Danau Desa Sepempang Air Danau 1 paket Yang Baik v v v v v Rp  100.000.000 |APBDesa v
34 Pembangunan Gudang/Dapur Surau Nurul Huda Air Danau RF.OOl/RW.OOZ 1 paket Tersedlar_]ya Sarana Prasarana Fisik Sosial v Vv Y, \Vi Vi Rp 30.000.000 |APBDesa \Y%
Desa Sepempang Air Danau Yang Baik
Pembangunan Pagar Surau Nurul Huda Air Danau Desa Rt.001/Rw.002 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
35 Sepempang Air Danau 1 paket Yang Baik \Y \% \% \% V| Rp  200.000.000 |,opr \% \%
36 Pembangunan Pagar Surau As-Syuhada Sejuba Desa Rt._003/Rw.002 1 paket Tersedlar_\ya Sarana Prasarana Fisik Sosial v v v v v Rp  200.000.000 APBDes / v v
Sepempang Sejuba Yang Baik APBD
37 Pe_mbangunan Semen Bertulang Halaman Surau As-Syuhada Rt._OOB/Rw.OOZ 1 paket Tersedmr_\ya Sarana Prasarana Fisik Sosial v v v v V | Rp  100.000.000 |APBDesa v
Sejuba Desa Sepempang Sejuba Yang Baik
Pembangunan Pagar Kuburan /Makam Gading Beringin Jaya | Rt.003/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
% Desa Sepempang Beringin Jaya 1 paket Yang Baik v v v v v Rp  200.000.000 APBD v v
Pembangunan Pagar Kuburan /Makam Mawar Beringin Jaya |Rt.003/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
3 Desa Sepempang Beringin Jaya 1 paket Yang Baik v v v v v Rp 200.000.000 APBD v v
40 Pembangunan Rumah Teduh Makam Gading Beringin Jaya Rt.qoa_/Rw.OOS 1 paket Tersedlar_lya Sarana Prasarana Fisik Sosial v v v v V |Rp  150.000.000 |APBDEs: v
Desa Sepempang Beringin Jaya Yang Baik
Pembangunan Rumah Teduh Makam Mawar Beringin Jaya |Rt.003/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
41 . X APBD
Desa Sepempang Beringin Jaya 1 paket Yang Baik M M M M V' | Rp  150.000.000 e v
Pembangunan Pagar Makam/ Kuburan Keramat Teluk Baruk |Rt.001/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
42 Desa Sepempang Teluk Baruk 1 paket Yang Baik v v v v v Rp 200.000.000 APBD v v
Pembangunan Rumah Teduh Makam Keramat Teluk Baruk |Rt.001/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
4 X
3 Desa Sepempang Teluk Baruk 1 paket Yang Baik M M M M V' |Rp 150000000 |APBDesa v




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

No Lokasi Prakiraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Pemblavaz ; Kerjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola AK::;?SS?; a Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b d e f a h i i k I m n [ D a r S
Pembangunan Rumah Teduh Makam Air Hijau Desa Rt.002/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
44 )
Sepempang Air Hijau 1 paket Yang Baik VI V| V] V|V R 300000000 g, v v
Pembangunan Pagar Makam/Kuburan Air Hijau Desa Rt.002/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
45 Sepempang Air Hijau 1 paket Yang Baik \Y \% \% \% V| Rp  150.000.000 | oo \Y% \%
Pembangunan Pagar Kuburan/ Makam Tjg. Sulai Desa Rt.003/Rw.002 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
46 Sepempang Tanjung Sulai 1 paket Yang Baik \% \% \% \% \% Rp  500.000.000 APBD \% \%
47 Pembangunan Rumah Teduh Makam Tjg. Sulai Desa Rt.O_OS/Rw.OO_Z 1 paket Tersedlar)ya Sarana Prasarana Fisik Sosial v v v v vV | Rp 20.000.000 | APBDesa v
Sepempang Tanjung Sulai Yang Baik
Pembangunan Pagar Kuburan/ Makam Air Danau |l Desa | Rt.001/Rw.002 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
‘8 Sepempang Air Danau 1 paket Yang Baik v \ V |Rp 100.000.000 |APBDesa Y]
Pembangunan Pagar Kuburan/ Makam Air Danau Desa Rt.001/Rw.002 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
49 Sepempang Air Danau 1 paket Yang Baik \% \% \% \% \% Rp  200.000.000 APBD \% \%
50 Pembangunan Rumah Teduh Makam Air Danau Desa RF.OOl/Rw.OOZ 1 paket Tersedlapya Sarana Prasarana Fisik Sosial v v v v vV | Rp 20.000.000 | APBDesa v
Sepempang Air Danau Yang Baik
Pembangunan Pagar Kuburan/Makam Kembang Semangkok |Rt.002/Rw.002 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
51 X .000.
Teledu Desa Sepempang Teledu 1 paket Yang Baik v v v v v Rp 500.000.000 APBD v v
Pembangunan Pagar Kuburan/Makam Sejuba Desa Rt.003/Rw.002 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
52 Sepempang Sejuba 1 paket Yang Baik \Y \% \% \% V| Rp  200.000.000 |oon \% \
53 Pembangunan Rumah Teduh Makam Sejuba Desa Rt._003/Rw.002 1 paket Tersedlapya Sarana Prasarana Fisik Sosial v v v v V |Rp 150.000.000 |APBDesa v
Sepempang Sejuba Yang Baik
Pembangunan Pos Kamling Teluk Baruk Darat Desa Rt.001/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
54 .
Sepempang Teluk Baruk 1 paket Yang Baik M M M M V' |Rp  100.000.000 |APBDesa M
. — Rt.003/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
55 |Pembangunan Pos Kamling Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya 1 paket Yang Baik \% \% \% \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \Y
. I Rt.002/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
56 |Pembangunan Pos Kamling Air Hijau Desa Sepempang Air Hijau 1 paket Yang Baik \Y \Y \Y \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \
57 |Pembangunan Pos Kamling Tanjung Sulai Desa Sepempang RF'OOBIR‘.N'OOZ 1 paket Tersedlar_lya Sarana Prasarana Fisik Sosial \% \% \% \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \
Tig. Sulai Yang Baik
. Rt.002/Rw.001 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
58 |Pembangunan Pos Kamling Padang Buluk Desa Sepempang Padang Buluk 1 paket Yang Baik \% \% \% \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \Y
: : Rt.001/Rw.001 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
59 |Pembangunan Pos Kamling Air Merah Desa Sepempang Air Merah 1 paket Yang Baik \Y \Y \Y \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \
. . Rt.001/Rw0 02 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
60 |Pembangunan Pos Kamling Air Danau Desa Sepempang Air Danau 1 paket Yang Baik \% \% \Y \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \
61 |Pembangunan Pos Kamling Teledu Desa Sepempang Rt.002/Rw.002 1 paket Tersedlar_]ya Sarana Prasarana Fisik Sosial \% \% \% \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \
Teledu Yang Baik
62 | Pembangunan Pos Kamling Sejuba Desa Sepempang RtZOO?’/ Rw.002 1 paket Tersedlar_mya Sarana Prasarana Fisik Sosial \% \% \Y \Y V | Rp 100.000.000 |APBDesa \Y
Sejuba Yang Baik
63 |Pembangunan Gazebo di Pulau Senua Desa Sepempang Desa Sepempang | 100 Unit igﬁ;dé?za Sarana Prasarana Fisik Sosial \% \% \% \% V | Rp 500.000.000 ﬁiggesa/ \% \%
64 |Pembangunan Telaga di Pulau Senua Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket i:fgdézri]za Sarana Prasarana Fisik Sosial \% \% \% V | Rp 100.000.000 ﬁiggem \Y% \Y%
65 Pembangunan Tanggul Penah.an Ombak Pantai Sejuba Desa Rt._003/Rw.002 1 paket Tersedmr_\ya Sarana Prasarana Fisik Sosial v v v v v V| Rp 1.000.000.000 |APeD v
Sepempang Kec. Bunguran Timur Sejuba Yang Baik
Pembangunan Talud Pemecah Ombak Pantai Air Danau Rt.001/Rw.002 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDesa /
66 Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Air Danau 1 paket Yang Baik v v v v v Rp 1.000.000.000 APBD v v
Pembangunan Talud Pemecah Ombak Pantai Teluk Baruk  |Rt.001/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDesa /
67 Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Teluk Baruk 1 paket Yang Baik v v v v v Rp 1.000.000.000 APBD v v




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

. . Pembiayaan
No Lokasi Pralklraan Sasaran/Manfaat Tahun [ Tahun [ Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | Kerjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b d e f a h i i k | m n o D a r s
68 Pembangunan Talud Pemecah Ombak Pantai Beringin Jaya |Rt.003/Rw.003 1 paket Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial v v v v V| Rp 1.000.000.000 APBDesa / v Vv
Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Beringin Jaya Yang Baik R APBD
Pembangunan Talud Pemecah Ombak Pantai Pulau Senua | Rt.001/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDesa /
69 Desa Sepempang Kec. Bunguran Timur Teluk Baruk 1 paket Yang Baik M M M M V| Rp 1000.000.000 |55, M M
70 |Pembuatan Alur Pelabuhan Pulau Senua Desa Sepempang ?;l?l ?(1(3?:3&03 1 paket iZﬁsdéZ?za Sarana Prasarana Fisik Sosial \% \% \% \% V | Rp 1.000.000.000 igggesa/ \% \%
Rt.001/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDesa /
71 |Pembuatan Alur Pelabuhan Teluk Baruk Desa Sepempang Teluk Baruk 1 paket Yang Baik \% \% \% \% V| Rp 1.000.000.000 |,oer \ \
72 |Pembuatan Rambu Pelabuhan Teluk Baruk Desa Sepempang $£I?J iléimﬁog' 1 paket iears;déaa?za Sarana Prasarana Fisik Sosial \% \% \% V | Rp 500.000.000 ﬁiggesa/ Vv \%
73 | Pembuatan Alur Pelabuhan Air Merah Desa Sepempang f\ﬁo&le/r F;;"'OM 1 paket \T(gﬁsd;::i’a Sarana Prasarana Fisik Sosial V.| V| V| V| V  Rp1000000000 480/ v v
74 Pembangunan Jembatan Sungai Ismail Air Hijau Desa Rt.002/Rw.003 1 paket Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial N, N, N, N, v | R 200.000.000 |APBDesa/ v v
Sepempang Air Hijau P Yang Baik p R APBD
75 Pembangunan Jembatan Hulu Sungai Air Hijau Desa Rt.002/Rw.003 1 paket Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial v v v v v R 200.000.000 |APBDesa/ Vv v
Sepempang Air Hijau Yang Baik P T APBD
Pembangunan Jembatan Gg. Temiang Tanjung Sulai Desa  |Rt.003/Rw.002 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDesa /
6 Sepempang Tanjung Sulai 1 paket Yang Baik v v v v V| Rp  300.000.000 APBD v v
g f f Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
77 g:g;tﬁ;gsgan Jembatan Air Tinggung Air Danau Desa gta.galulij.OZ Air 1 paket Yang Baik v v v v vV |Rp 300.000.000 ﬁiggesa/ v v
78 Pembangunan Jembatan Air Abeh Beringin Jaya Desa Rt.003/Rw.003 1 paket Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial v v vV | Rp  300.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Beringin Jaya P Yang Baik T APBD
. A Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
Pembanguna Box Culvert Jalan Batu Kucing Beringin Jaya |Rt.003/Rw.003 ] APBDesa /
7 Desa Sepempang Beringin Jaya 1 paket Yang Baik v v v v V' |Rp  200.000.000 APBD v v
f P Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
Pembangunan Box Culvert Jalan Air Abeh Beringin Jaya Rt.003/Rw.003 ; APBDesa /
80 Desa Sepempang Beringin Jaya 2 Paket Yang Baik v v v v V' |Rp  400.000.000 |,pqp v v
- Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
Pembangunan Box Culvert Gg. Jambu Beringin Jaya Desa  |Rt.003/Rw.003 X APBDesa /
81 Sepempang Beringin Jaya 1 Paket Yang Baik \% \% V| Rp 400.000.000 | oo \Y% \%
i Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
Pembangunan Box Culvert Gg. Rambutan Beringin Jaya Rt.003/Rw.003 X APBDesa /
82 | Desa Sepempang Beringin Jaya 1 Paket Yang Baik v v V' |Rp  400.000.000 |,pqy v v
Pembangunan Box Culvert Gg. Kebun Beringin Jaya Desa  |Rt.003/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDesa /
83 Sepempang Beringin Jaya 1 Paket Yang Baik \% \% V| Rp  400.000.000 |,ne0 \% \%
Pembangunan Box Culvert Jalan Teluk Baruk Darat Desa | Rt.001/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDesa/
84 | Sepempang Teluk Baruk 1 paket Yang Baik \Y \Y \Y \Y V. |Rp  150.000.000 |xpen \Y \Y
Pembangunan Box Culvertr Air Ketapi Air Hijau Desa Rt.002/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDesa /
8 Sepempang Air Hijau 1 paket Yang Baik v v v v V' |Rp  200.000.000 |,pgp v v
Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
86 | Pembanguna Box Culvert Jalan Air Hijau Desa Sepempang i:}ogizj/a RW003 1opaket | yang Baik V| V| V| V| VvV Ry 400000000 A8/ y v
Pembanguna Box Culvert Pian Tegul Air Hijau Desa Rt.002/Rw.003 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDesa /
87 Sepempgng ? : Air Hijau 1 paket Yang Baik v v v v V. |Rp 200.000.000 o0 v v
Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
Pembangunan Box Culvert Jalan Padang Buluk Desa Rt.002/Rw.001 X APBDesa /
88 Sepempang Padang Buluk 1 paket Yang Baik v v v v V| Rp 150.000.000 )oep v v
Pembangunan Box culvert Gg. Temiang Cinou Air Danau | Rt.001/Rw.002 Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDesa/
89 | eca Sepempang Air Danau 1 paket Yang Baik \Y \Y \Y \Y V | Rp 200.000.000 |\"=0 \Y v




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

. . Pembiayaan
No LFg‘T(ié'W o s’/ralklraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Kerjasama | "<eriasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan ( usun)  |Volume 1 2 3 4 5 6 Jumlah (Rp)/Tahun | Sumber | Swakelola Antar Desa | 2 Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c d e f a h i i k | m n o D a r s
f " " Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
Pembangunan Box Culvert air Durian Air Danau Desa Rt.001/Rw.002 X APBDesa /
% Sepempang Air Danau 1 paket Yang Baik v v v v V.| Rp 150000000 fopp v v
: Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
Pembangunan Box Culvert Gg. Sungai Teledu Desa Rt.002/Rw.002 X APBDesa /
91 Sepempang Teledu 1 Paket Yang Baik \% \% \% \% V| Rp  150.000.000 |,x,e0 \Y; \%
. . . Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
Pembangunan Box Culvert Jalan Air Keling Air Danau Desa |Rt.001/Rw.002 X APBDesa /
92 Sepempang Air Danau 1 paket Yang Baik \% \% \% \% V' |Rp  200.000.000 |,nep \Y \%
: . Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
93 gg;g:]nl:)l;rrl]zn Tanggul Penahan Ombak Pantai Sejuba Desa E;jﬂglew.ooz 1 paket Yang Baik v v v v v V | Rp  200.000.000 |APeD v
94 Pembangunan Rumah Tunggu Tambatan Perahu Sejuba Rt.003/Rw.002 1 Paket Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial v N, N, v v IR 150.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempana Seijuba Yana Baik P BN APBD
e |Pembangunan Sarana n Pembangunan Gedung Posyandu Teluk Baruk Desa Rt.001/Rw.003 K Tersediar_mya Sarana Prasarana Kesehatan v v v v v IR 100.000.000 |APBDES/ v v
dan Prasarana Sepempang Teluk Baruk 1 Paket Yang Baik p -000. APBD
Kesehatan -
2 |Pembangunan Gedung Posyandu Sejuba Desa Sepempang gé.iggz/Rw.OOZ 1 Paket iear:;déa;ri]za Sarana Prasarana Kesehatan \% \% \Y \% \% Rp  100.000.000 ﬁggg%/ \Y \%
3 |Pembangunan Gedung Posyandu Teledu Desa Sepempang .’?Lﬁ gﬁ/RW'OOZ 1 Paket \T(zr:gdéa;?ly(la Sarana Prasarana Kesehatan \Y \Y \Y \Y V | Rp 100.000.000 :ESB“/ \ \%
. Rt.001/Rw.002 Tersedianya Sarana Prasarana Kesehatan APBDes /
4 |Pembangunan Postu Air Danau Desa Sepempang Air Danau 1 Paket Yang Baik \ \ \4 v V| Rp 100.000.000 ' \ocr \ \
5 |Rehabilitasi Gedung Posyandu di Desa Sepempang Desa Sepempang |2 Paket i:f;déaa?za Sarana Prasarana Kesehatan \% \% \% \% Rp  300.000.000 QEEBQS/ \Y \%
6 |Pembangunan Klinik Bersalin Air Danau Desa Sepempang ":‘E'rogiﬁnv'ooz 1 Paket izﬁ;déa;?za Sarana Prasarana Kesehatan \% \% \% \% V | Rp 350.000.000 ﬁggges/ \% \%
f|Pembangunan Sarana |y e o 0unan Halte Bus Desa Sepempan Desa Sepempang |9 Paket Tersedianya ~ Sarana  dan  Prasarana \% \% \% \% VvV |R 90.000.000 |APBDes/ \% %
dan Prasarana g pempang pempang Infrastruktur Untuk Pelajar P T APBD
Pendidikan Tersedianya Sarana dan Prasarana APBDes /
2 |Pembangunan Gedung Kursus Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Infrastruktur Untuk Pelajar \% \% \Y \% V | Rp 200.000.000 APBD \Y% \%
3 Pembangunan Gedung SD/MI Beringin Jaya Desa Rt.003/Rw.003 1 Paket Tersedianya Sarana dan  Prasarana v v v v V | Rp 1.000.000.000 APBDes / v v
Sepempang Beringin Jaya Infrastruktur Untuk Pelajar RN APBD
. Rt.003/Rw.003 Tersedianya Sarana dan Prasarana APBDes /
4 | Pembangunan Gedung TK Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya 1 Paket Infrastruktur Untuk Pelajar \Y% \% \Y \Y% V| Rp 700.000.000 |\oer \ \%
5 Pembangunan Gedung PAUD Beringin Jaya Desa Rt.003/Rw.003 1 Paket Tersedianya Sarana dan Prasarana N, v v N, vV |Rp 500.000.000 APBDes / v v
Sepempang Beringin Jaya Infrastruktur Untuk Pelajar o APBD
— Rt.003/Rw.003 Tersedianya Sarana dan  Prasarana APBDes /
6 L 1 Paket . \% \% \% \% \% R 300.000.000 \Y% \%
Pembangunan Gedung MDA Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Infrastrukiur Untuk Pelajar p APBD
7 Pembangunan Gedung Sekolah PAUD Teluk Baruk Desa Rt.001/Rw.003 1 Paket Tersedianya Sarana dan Prasarana v v v v V | Rp 300.000.000 |APBD v
Sepempang Teluk Baruk Infrastruktur Untuk Pelajar o
eningkatan Pemeliharaan Pagar Sekolal ayang Ibu |Rt. w. ersedianya  Sarana dan  Prasarana
g |P ingki Pemelih P Sekolah PAUD S Ibu |Rt.001/Rw.001 1 Paket Tersedi S d P v N, v V |Rp  50.000.000 |APEDesa v
Desa Sepempang Air Merah Infrastruktur Untuk Pelajar T




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b d e f a h i i k | m n o D a r s
9 Semenisasi Halaman Sekolah PAUD Sayang Ibu Desa R!.OOlIRw.OOl 1 Paket Tersedianya  Sarana ) dan Prasarana v v v V | Rp 100.000.000 |APBDesa v
Sepempang Air Merah Infrastruktur Untuk Pelajar
Pembangunan Gedung Belajar dan Ruang Majlis Guru + Rt.001/Rw.003 Tersedianya Sarana dan  Prasarana APBD
10 Meubelleir MDA Ar-Rahman Teluk Baruk Desa Sepempang | Teluk Baruk 1 Paket Infrastruktur Untuk Pelajar v v v v V. | Re 250.000000 e v
1 Pembangunan WC MDA Ar-Rahman Teluk Baruk Desa Rt.001/Rw.003 1 Paket Tersedianya ~ Sarana ) dan  Prasarana v v v V | Rp 100.000.000 |APBDesa v
Sepempang Teluk Baruk Infrastruktur Untuk Pelajar
12 Pembangunan Pagar Sekolah MDA Ar-Rahman Teluk Baruk |Rt.001/Rw.003 1 Paket Tersedianya  Sarana ) dan Prasarana v v v v v Rp  200.000.000 |APBDesa v
Desa Sepempang Teluk Baruk Infrastruktur Untuk Pelajar
13 Pembangunan Pagar Sekolah TPA Al-Kautsar Padang Buluk |Rt.001/Rw.003 1 Paket Tersedianya  Sarana ) dan Prasarana v v V | Rp 200.000.000 |APBDesa v
Desa Sepempang Teluk Baruk Infrastruktur Untuk Pelajar
Pembangunan Ruang Belajar Sekolah TPA Al-Kautsar Rt.002/RW.001 Tersedianya Sarana dan Prasarana
14 1 Paki . \% \% \% \% R 100.000. APBD! \%
Padang Buluk Desa Sepempang Padang Buluk aket Infrastruktur Untuk Pelajar P 00.000.000 e
15 Pembangunan Musolla + Meubeler SDN 005 Desa Rt.O_O3/Rw.OO_l 1 Paket Tersedianya ~ Sarana ) dan Prasarana v v v v V |Rp 300.000.000 |APBED v
Sepempang Tanjung Sulai Infrastruktur Untuk Pelajar
Rt.003/Rw.001 Tersedianya Sarana dan Prasarana
APBD
16 |Pembangunan Tempat Wudhu SDN 005 Desa Sepempang Tanjung Sulai 1 Paket Infrastruktur Untuk Pelajar \Y \Y \Y \Y V | Rp 100.000.000 \%
17 Pembangunan Sarana Permainan Rakyat SDN 005 Desa Rt.O_OBIRw.OO_l 1 Paket Tersedianya  Sarana ) dan  Prasarana v v v v V |Rp 100.000.000 |APED v
Sepempang Tanjung Sulai Infrastruktur Untuk Pelajar
. Rt.003/Rw.001 Tersedianya Sarana dan  Prasarana
APBD
18 |Pembangunan Pos Penjaga SDN 005 Desa Sepempang Taniung Sulai 1 Paket Infrastruktur Untuk Pelajar \Y \Y \Y \% V | Rp 100.000.000 \
. Rt.003/Rw.001 Tersedianya Sarana dan Prasarana
19 |Pembangunan Tempat Parkir SD 005 Desa Sepempang Taniung Sulai 1 Paket Infrastruktur Untuk Pelajar \Y \Y \Y \Y V | Rp 100.000.000 |APBD \
Rt.003/Rw.001 Tersedianya Sarana dan Prasarana
2 . . . \% \% \% \% \% R 100.000. \%
0 |Pembangunan WC SD 005 Desa Sepempang Tanjung Sulai 1 Paket Infrastruktur Untuk Pelajar p 100.000.000 |APBD
. Rt.003/Rw.001 Tersedianya Sarana dan  Prasarana
APBD
21 |Lanjutan Pembangunan Pagar SDN 005 Desa Sepempang Taniung Sulai 1 Paket Infrastruktur Untuk Pelajar \% \% \Y \Y V | Rp 200.000.000 \%
. Rt.003/Rw.001 Tersedianya Sarana dan Prasarana
APBD
22 |Lanjutan Panggung Sekolah SDN 005 Desa Sepempang Tanjung Sulai 1 Paket Infrastruktur Untuk Pelajar \% \% \% \Y V | Rp 100.000.000 \
. Rt.003/Rw.001 Tersedianya Sarana dan Prasarana
.000. APBD
23 |Pembangunan Sanggar Seni SDN.005 Desa Sepempang Tanjung Sulai 1 Paket Infrastruktur Untuk Pelajar \ \ \Y \ V | Rp 200.000.000 \%
24 Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Speker SDN.005 Rt.O_OB/Rw.OO_l 2 Paket Ters_edlanya Sarana dan Prasarana Untuk v v v V |Rp 200.000.000 |APED v
Desa Sepempang Tanjung Sulai Pelajar




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola ! a Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Antar Desa |y origa
a b c d e f a h i i k | m n o D a r s
25 | Pengadaan CCTV SDN.005 Desa Sepempang RLOOS/RW.00L 1y payep Tersedianya Sarana dan Prasarana Unfuk V. | v | v | v |R 50000000 |arBD v
Tanjung Sulai Pelajar
26 |Pengadaan Laptop, Infocus dan Meubeler Sekolah SDN 005 |Rt.O03/Rw.001 |, oy o Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk v v vV |Rp 100.000.000 |APED v
Desa Sepempang Tanjung Sulai Pelajar
27 Pembangunan Rumah Penjaga Sekolah SDN 005 Desa Rt.O_OS/Rw.OO_l 1 Paket Tersedianya  Sarana ) dan Prasarana v v v v v Rp  200.000.000 |APBD v
Sepempang Tanjung Sulai Infrastruktur Untuk Pelajar
. Rt.003/Rw.001 Tersedianya Sarana dan Prasarana
2 . . Pak . \Y \% \Y \Y \% R .000. APBD \%
8 |Penambahan Ruang Belajar SDN 005 Desa Sepempang Taniung Sulai 6 Paket Infrastruktur Untuk Pelajar p 600.000.000
29 Pembuatan Polisi Tidur Depan Pintu Masuk SDN 005 Desa Rt.O_O3/RW.00_l 1 Paket Tersedianya  Sarana ) dan  Prasarana v v v V |Rp  50.000.000 APBDes / v v
Sepempang Tanjung Sulai Infrastruktur Untuk Pelajar APBD
Pembangunan Gedung Serbaguna TK Negeri 002 Desa Rt.003/Rw.001 Tersedianya Sarana dan Prasarana APBDes /
30 Sepempang Tanjung Sulai 1 Paket Infrastruktur Untuk Pelajar v v v Rp  600.000.000 APBD v v
. Rt.003/Rw.001 Tersedianya Sarana dan  Prasarana APBDes /
31 |Pembangunan Pagar TK Negeri 002 Desa Sepempang Taniung Sulai 1 Paket Infrastruktur Untuk Pelajar \% \Y \% \% Rp 150.000.000 APBD \% \Y%
3 Penambahan Ruang Belajar/Kelas TK Negeri 002 Desa Rt.0_03/Rw.091 1 Paket Tersedianya  Sarana ) dan  Prasarana v v v V | Rp 200.000.000 APBDes / v v
Sepempang Tanjung Sulai Infrastruktur Untuk Pelajar APBD
g |Pembangunan Sarana Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara Terciptanya Lingkungan Desa Yan APBDesa /
Sanitasi dan Kebersinan| 1 | Tp) Dgesa Sepemgang 9 P Desa Sepempnag |1 Paket BersiE V: gkung 9 v v vV | Vv V | Rp 100.000.000 |APBD/ v v
Lingkungan - _ //:\\E:gesa/
2 | Pengadaan Tosa Pengangkut Sampah Se Desa Sepempang Desa Sepempnag |1 Paket 'ég(s::ﬁtanya Lingkungan  Desa Yang \% \% \% \% V | Rp  50.000.000 APBD/ \Y \Y
APBN
. . APBDesa /
3 | Pengadaan Tong Sampah Se Desa Sepempang Desa Sepempnag |1 Paket gzgﬁtanya Lingkungan  Desa Yang \% \% \Y \% \% Rp 30.000.000 |APBD/ Vv \%
APBN
. . " . APBDesa /
4 Pembangunan MCK Rumah Tidak Layak Huni Desa Desa Sepempnag | 250 Unit Terc!ptanya Lingkungan Desa Yang v v v v V| Rp12.500.000.000 |APED/ v v
Sepempang Bersih APBN
5 Pembapgunan MCK dan Tempat Wuduk Surau At-Tagwa Rt.QO3{Rw.003 1 Paket Terciptanya Lingkungan Desa Yang v N, v v v Rp  150.000.000 |APBDesa v
Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Bersih
6 Pembangunan MCK Umum Rt.001 Beringin Jaya Desa Rt.qos_/Rw.OO?, 1 Unit Terc!ptanya Lingkungan Desa Yang v v v v v Rp  100.000.000 |APBDesa v
Sepempang Beringin Jaya Bersih
7 Pembangunan MCK Tambatan Perahu Teluk Baruk Desa Rt.001/Rw.003 1 Unit Terc!ptanya Lingkungan Desa Yang v v v v V | Rp 150.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Teluk Baruk Bersih APBD
8 | sanitasi Limbah Rumah Tangga Rt.001 Teluk Baruk Rt.001/Rw.003 10 KK Terc!ptanya Lingkungan Desa Yang v v v v v Rp  200.000.000 APBDesa / v v
Teluk Baruk Bersih APBD
9 Pembangunan MCK Umum Rt.002 Air Hijau Desa RF.OO_Z_/RW.OO?, 1 Unit Terc!ptanya Lingkungan Desa Yang v v v v V | Rp 100.000.000 |APBDesa v
Sepempang Air Hijau Bersih
10 Pembangunan MCK Umum Rt.003 Tanjung Sulai Desa Rt.O_OB/Rw.OO_l 1 Unit Terc!ptanya Lingkungan Desa Yang v v v v V | Rp 100.000.000 |APBDesa v
Sepempang Tanjung Sulai Bersih
1 Pembangunan MCK Umum Rt.002 Padang Buluk Desa Rt.002/RW.001 1 Unit Terc!ptanya Lingkungan Desa Yang v v v v V |Rp 100.000.000 |APBDesa v
Sepempang Padang Buluk Bersih
12 Peningkatan MCK TPA Al-Kautsar Padang Buluk Desa Rt.002/RW.001 1 Unit Terc!ptanya Lingkungan Desa Yang v v N, v V |Rp  50.000.000 |APEDesa v
Sepempang Padang Buluk Bersih
13 Sanitasi Limbah Rumah Tangga Rt.001 Air Merah Desa R!.OOlIRw.OOl 85 KK/Unit Terc!ptanya Lingkungan Desa Yang v v v v V | Rp 700.000.000 APBDesa / Vv v
Sepempng Air Merah Bersih APBD
14 Pembangunan MCK Tambatan Perahu Air Merah Desa RF.OOl/Rw.OOl 1 Unit Terc!ptanya Lingkungan Desa Yang v v v v V |Rp 150.000.000 |APBDesa v
Sepempang Air Merah Bersih




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c d e f a h i i k | m n o D a r s
15 Pembangunan MCK Umum Rt.001 Air Danau Desa Rt.001/Rw.002 1 Unit Terciptanya Lingkungan Desa Yang v v v v V | Rp 100.000.000 |APBDesa v
Sepempang Air Danau Bersih o
16 |Pembangunan MCK Umum Rt.002 Teledu Desa Sepempang $2'|2 zﬁ/RW'OOZ 1 Unit 'égggtanya Lingkungan ~ Desa Yang \% \Y \Y \Y V | Rp 100.000.000 |APBDesa \%
17 | Pembangunan MCK Umum Rt003 Sejuba Desa Sepempang | 000 00 |1unit | feapena Lingkungan Desa Yang V| V| V| V]|V Ry 100000000 ABDs v
18 Pembangunan MCK Tambatan Perahu Sejuba Desa Rt.003/Rw.002 1 Unit Terciptanya Lingkungan Desa Yang v v v v V | Rp 150.000.000 |APEDesa v
Sepempang Sejuba Bersih o
19 Peningkatan/Pemeliharaan Sungai Teluk Beringin Jaya Desa |Rt.003/Rw.003 5 Kegiatan Terciptanya Lingkungan Desa Yang v v v v V |Rp 125.000.000 |APBDesa v
Sepempang Beringin Jaya 9 Bersih o
20 Peningkatan/Pemeliharaan Sungai Beringin Jaya Desa Rt.003/Rw.003 5 Kegiatan Terciptanya Lingkungan Desa Yang v v v v v Rp  125.000.000 |APBDesa v
Sepempang Beringin Jaya 9 Bersih T
21 Peningkatan Sarana Air Bersih Beringin Jaya Desa Rt.003/Rw.003 1 Kegiatan Terciptanya Lingkungan Desa Yang N, v V | Rp 125.000.000 |APEDesa v
Sepempang Berinain Java 9 Bersih R
2 Peningkatan/Pemeliharaan Sungai Air Hijau Desa Rt.002/Rw.003 5 Kegiatan Terciptanya Lingkungan Desa Yang v v N, v V | Rp 125.000.000 |APEDesa v
Sepempang Air Hijau 9 Bersih T
23 | Peningkatan/Pemeliharaan Sungai Kerani Desa Sepempang _?;gj?ﬁ]’;;ﬁ (I):il 5 Kegiatan gz:gﬁtanya Lingkungan  Desa Yang \Y \Y \Y \Y \% Rp  125.000.000 |APBDesa \Y
24 | Peningkatan/Pemeliharaan Sungai Teledu Desa Sepempang $2Ig 3[2/Rw.002 5 Kegiatan 'éggﬁtanya Lingkungan Desa Yang \% \% \Y \% \Y% Rp  125.000.000 |APBDesa \%
25 Peningkatan/Pemeliharaan Sungai Sepempang Desa Rt.001/Rw.003 5 Kegiatan Terciptanya Lingkungan Desa Yang v v N, v V | Rp 125.000.000 |APEDesa v
Sepempang Air Danau 9 Bersih o
26 | Peningkatan/Pemeliharaan Sungai Sejuba Desa Sepempang gz;ﬂgzmw.ooz 5 Kegiatan gz:(s:;ﬁtanya Lingkungan  Desa  Yang \% \% \% \% V | Rp 125.000.000 |APBDesa \Y
h- |Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Peserta Didik PAUD Sa i
yang Terlaksana Kegiatan PAUD Sayang Ibu APBD
PAUD/TK/TPAITKA! | 1 Ibu Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Desa Sepempang Dengan Baik \% \% \% \Y% Rp 30.000.000 esa \Y%
TPQ/Madrasah
NonFormal Milik Desa | , Pemberian Vitamin dan Obat-obatan Peserta Didik PAUD Desa Sepempang |1 Paket Terlaksana Kegiatan PAUD Sayang Ibu v N, v V |Rp  30.000.000 |APEDesa v
Sayang Ibu Desa Sepempang Desa Sepempang Dengan Baik R
Pemberian Makanan Tambahan Peserta Didik TPA Al- . Meningkatkan Kesehatan Peserta Didik
APBD
8 | Kautsar Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Kegiatan | o/ b o Formal \Y \Y% \Y% V | Rp  50.000.000 esa v
Pengadaan Vitamin dan Obat-obatan Peserta Didik TPA Al- . Meningkatkan Kesehatan Peserta Didik APED
# | Kautsar Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Kegiatan | o/ b o Formal \Y \Y% \Y% V | Rp  50.000.000 esa v
5 Pemberian Makanan Tambahan Peserta Didik MDA Ar- Desa Sepempang |4 Kegiatan Meningkatkan Kesehatan Peserta Didik v v v v Rp  50.000.000 |APBDesa v
Rahman Desa Sepempang pempang Sekolah Non Formal R
6 Pengadaan Vitamin dan Obat-obatan Peserta Didik MDA Ar- Desa Sepempang |4 Kegiatan Meningkatkan Kesehatan Peserta Didik v v v v Rp  50.000.000 |APBDesa v
Rahman Desa Sepempang pempang Sekolah Non Formal R
7 Tunjangan/ Insentif Guru PAUD Sayang Ibu Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Kesejahteraan Guru PAUD v v v v v Rp 50.000.000 |APBDes/ v v
Sepempang Sayang Ibu R APBD
. . . Meningkatkan Kesejahteraan Guru APBDes /
8 | Tunjangan/ Insentif Guru TPA AL-Kautsar Desa Sepempang |Desa Sepempang |5 Kegiatan Taman Belajar Keagamaan \% \% \Y \% \Y% Rp 50.000.000 APBD \% \%
9 Tunjangan/ Insentif Guru MDA AR-Rahman Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Kesejahteraan Guru v v v v v Rp 50.000.000 |APBDes/ v v
Sepempang Taman Belajar Keagamaan B APBD
10 |Operasional MDA Ar-Rahman Desa Sepempang Desa Sepempang |6 Kegiatan m:;;?gt::lggsa’\mal - Nilai Keagamaan \Y \% \% \Y \% \% Rp 100.000.000 |APBDesa Vv
11 |Operasional TPA AL-Kautsar Desa Sepempang Desa Sepempang |6 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan \Y \% \% \Y \% \% Rp 100.000.000 |APBDesa \Y

Msyarakat Desa




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No FgTilzIW D Vr al raan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | <eriasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan ( usun)  |Volume 1 2 3 4 5 6 Jumlah (Rp)/Tahun | Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c | d e f a h i i k | m n 0 D a r s
i |Pengadaan Sarana dan APBDesa /
Prasarana Taman 1 |Pembangunan Perpustakaan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Paket Tersedianya Taman Bacaan Di Desa \% \% \% \% V | Rp 500.000.000 APED \Y% \%
Bacaan Masyarakat dan
Pengelolaan 2 Tersedianya Buku Bacaan Di APBDesa /
Perpustakaan Milik Pengadaan Buku Bacaan Perpustakaan Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Perpustakaan Desa \Y \Y \Y V | Rp 100.000.000 APBD \ \%
Desa
Pembuatan Taman Bacaan + Gazebo Perpustakaan Desa . . APBDesa /
3 Sepempang Desa Sepempang |2 Paket Tersedianya Taman Bacaan Di Desa \Y \Y \Y V | Rp 150.000.000 APBD \ \%
Peningkatan/Pemeliharaan Gedung Perpustakaan Desa . . APBDesa /
4 Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Tersedianya Taman Bacaan Di Desa \ \Y \Y V | Rp 200.000.000 APBD \ \%
5 |Kegiatan Penunjang Minat Baca Masyarakat Desa Sepempang |5 Kegiatan | Meningkatkan Minat Baca Masyarakat \% \% V | Rp 150.000.000 :Eggesa/ \% \%
6 |Pengadaan Meubeler Perpustakaan Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Tersedianya Taman Bacaan Di Desa \% \% \% V | Rp  80.000.000 :E:gesa/ \Y \Y
J | Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Kegiatan Posyandu, UP2K . Meningkatkan Mutu Kesehatan Kepada
Posyandu, Pos 1 dan BKB Desa Sepempang |5 Kegiatan Masyarakat \Y \% \Y \Y \% Rp 100.000.000 |APBDesa \
Kesehatan Desa, Desa - y .
Siaga Kesehatan dan 2 g(-izgadaan Vitamin dan Obat-obatan Posyandu, UP2K dan Desa Sepempang |5 Kegiatan m:r;lr;?:z;l:an Mutu Kesehatan Kepada v v v v v Rp  100.000.000 |APBDesa v
Pengadaan Sarana dan Y
Prasarana Posyandu Tunjangan/Insentif Kader Posyandu, UP2K dan BKB dan . Meningkatkan Pelayan Kesehatan Kepada APBD
3 Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Sepempang |4 Kegiatan Masyarakat \% \% \% \Y% Rp  200.000.000 esa \%
4 | Kegiatan Posyandu Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Kegiatan m:g;r;g:;;l:an Pelayan Kesehatan Kepada \Y \Y \Y \% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
5 | Kegiatan Pokja Desa Sehat Desa Sepempang |4 Kegiatan m:}'{gﬁ;ﬁ;‘t‘w Mutu Kesehatan Kepada Vv | v | Vv | v |R 50000000 |APBDEs v
k |Penyelenggaraan . . . .
Informasi Publik Desa | 1 |Bantuan Honorarium Pengelola Website Desa Desa Sepempang |4 Kegiatan | Terkelolanya Pengelolaan Website Desa \% \% V | Rp  70.000.000 | APBDesa \%
dan Pengelolaan
Jaringan/Instalasi 2 |Bantuan Operasional Pengelola Website Desa Desa Sepempang |4 Kegiatan | Terkelolanya Pengelolaan Website Desa \Y \Y V | Rp  70.000.000 | APBDesa \
3 |Kampanye Literasi Digital KIM Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan | Terkelolanya Pengelolaan Website Desa \Y \Y V | Rp  70.000.000 | APBDesa
4 |Pembuatan Jurnal Info KIM Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan | Terkelolanya Pengelolaan Website Desa \Y \% \% Rp 70.000.000 | APBDesa \Y4
5 | Pembentukan Pengelola KIM Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan | Terkelolanya Pengelolaan Website Desa \Y \% \% Rp 70.000.000 | APBDesa \Y
6 |Pengadaan Peralatan dan Fasilitas KIM Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan | Terkelolanya Pengelolaan Website Desa \Y \Y V | Rp  70.000.000 | APBDesa \
7 |Pendistribusian Produk Lokal UMKM Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan | Terkelolanya Pengelolaan Website Desa \Y \Y V | Rp  70.000.000 | APBDesa \
8 | Pengadaan Seragam KIM Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan | Terkelolanya Pengelolaan Website Desa \% \% V | Rp  70.000.000 | APBDesa \Y
9 |Pengadaan Plank Informasi Desa Desa Sepempang |3 Kegiatan | Tersedianya Informasi Desa yang Baik \Y \ \Y \ \ Rp  75.000.000 | APBDesa \
10 |Pengadaan Baliho Informasi APBDesa Desa Sepempang |5 Kegiatan | Tersedianya Informasi Desa yang Baik \Y \Y \ Rp  30.000.000 | APBDesa \
|| |Pembangunan Taman Tersedianya Lahan Terbuka Hijau di
dan Lingkungan Hidup | 1 |Pembangunan Taman Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Desa Y ] \Y; Vv \Y; \Y; V | Rp 200.000.000 2223%3/ \Y; \Y;
2 Pemba_ngunan Taman + Pengadaan Bibit + Pot Bunga Kantor Kantor Desa 1 Paket Tersedianya Lahan Terbuka Hijau di N, v N, v v Rp  300.000.000 |APEDesa v
Pemerintahan Desa Sepempang Desa




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No FgTzzIW/D Vral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Kerjasama | "<eriasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan ( usun)  |Volume 1 2 3 4 5 6 Jumlah (Rp)/Tahun | Sumber | Swakelola Antar Desa | 2 Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b d e f a i i k | m n o D a r s

3 |Pembangunan Taman Rt.003 Beringin Jaya Desa Sepempang g;ﬁg;{sﬁgga 1 Paket 'Igzrss;edlanya Lahan Terbuka Hijau  di \% \% \Y \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \%

4 |Pembangunan Taman At-Tagwa Desa Sepempang gzggs’{sz‘;&g?’ 1 Paket Ezrszedlanya Lahan Terbuka Hijau di \% \% \% \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \Y

5 |Pembangunan Taman Pulau Senua Desa Sepempang ?;l?] ilgmg% 1 Paket ‘[I;irssaemanya Lahan Terbuka Hijau  di \% \% \% \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \%

6 |Pembangunan Taman Rt.001 Teluk Baruk Desa Sepempang 'FI?EI?J iléRa\mEOS 1 Paket Ei;s:d'anya Lahan Terbuka Hijau di \% \% \Y \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \

7 |Pembangunan Taman Masjid Al-Manar Desa Sepempang $£I?J iléimﬁog' 1 Paket Ezrsiedlanya Lahan Terbuka Hijau di \ \% \% \Y \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \Y

8 |Pembangunan Taman MDA Ar-Rahman Desa Sepempang ?;l?] ilgmg% 1 Paket 'I[;?szedlanya Lahan Terbuka Hijau di \Y% \Y \Y \% \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \

9 |Pembangunan Taman Rt.002 Air Hijau Desa Sepempang ;R\:.rogizj/;w.oos 1 Paket 'Igzrssaedlanya Lahan Terbuka Hijau di \Y \Y \Y \Y V | Rp 100.000.000 |APBDesa \

10 Pembangunan Taman Rt.003 Tanjung Sulai Desa Rt.003/Rw.001 1 Paket Tersedianya Lahan Terbuka Hijau di v v v v v IR 100.000.000 | APBDesa v

Sepempang Tanjung Sulai Desa P o

11 |Pembangunan Taman SDN 005 Desa Sepempang .'?;r?l?ﬂ?;z (I):il 1 Paket Ei;edlanya Lahan Terbuka Hijau  di \% \% \Y \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \

12 |Pembangunan Taman TK N.002 Desa Sepempang ?;2]%1?;‘;?;1 1 Paket 'Igzrssaedlanya Lahan Terbuka Hijau di \Y \Y \Y \Y V | Rp 100.000.000 |APBDesa \

13 Pembangunan Taman Rt.002 Padang Buluk Desa Rt.002/Rw.001 1 Paket Tersedianya Lahan Terbuka Hijau di v v v v v IR 100.000.000 | APBDesa v

Sepempang Padang Buluk Desa P T

14 |Pembangunan Taman Masjid Al-Kautsar Desa Sepempang E;gﬁgﬁggl 1 Paket E(;r;edlanya Lahan Terbuka Hijau di \% \% \% \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \Y

15 | Pembangunan Taman TPA Al-Kautsar Desa Sepempang E;ﬁaongg":igﬁl 1 Paket E‘;rss:d'a“ya Lahan Terbuka Hijau  di V| v | Vv]| Vv | Vv R 100000000 Are0esa v

16 |Pembangunan Taman Rt.001 Air Merah Desa Sepempang i:‘ro&lelrixv'ml 1 Paket 'Igzrss;edlanya Lahan Terbuka Hijau  di \% \% \Y \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \%

17 |Pembangunan Taman PAUD Sayang lbu Desa Sepempang i:‘ro&le/g;v'om 1 Paket E(;r;edlanya Lahan Terbuka Hijau di \% \% \% \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \Y

18 |Pembangunan Taman Rt.001 Air Danau Desa Sepempang z'rogignv'ooz 1 Paket E«:rszedlanya Lahan Terbuka Hijau  di \% \% \% \Y V | Rp 100.000.000 |APBDesa \Y

19 |Pembangunan Taman Surau Nurul-Huda Desa Sepempang ﬁﬂgiﬁyooz 1 Paket 'Igz;s;dlanya Lahan Terbuka Hijau  di \% \% \Y \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \%

20 |Pembangunan Taman Rt.002 Teledu Desa Sepempang .ﬁﬁ %IRW'OOZ 1 Paket E(;rss:dlanya Lahan Terbuka Hijau di \% \% \Y \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \

21 |Pembangunan Taman Rt.003 Sejuba Desa Sepempang s;igggmw.om 1 Paket E«:rszedlanya Lahan Terbuka Hijau  di \% \% \% \Y V | Rp 100.000.000 |APBDesa \Y

22 |Pembangunan Taman As-Syuhada Desa Sepempang Z;jﬂ(k))lew.OOS 1 Paket 'Igzgsaedlanya Lahan Terbuka Hijau  di \% \% \Y \% V | Rp 100.000.000 |APBDesa \%




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c | d e f a h i i k | m n 0 D a r s
m |Pemeliharaan Sarana - Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Prasarana Masyarakat N .000. APBD!
Y ! Kantor/Gedung Kelompok/Lembaga Se Desa Sepempang Desa Sepempang |16 Paket Masyarakat Yang Baik v v v v v Rp  800.000.000 oS v
Katan iih ’ b Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial
Peningkatan/Pemeliharaan Kantor/Rumah Pertemuan RNNS Yang Baik APBDes /
2 A g \% \% \Y \% \Y% R 300.000.000 \ \Y%
dan Koperasi Nelayan Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket P APBD
Peningkatan/Pemeliharaan Kantor/Rumah Pos Pengawas Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDes /
3 POKMASWAS Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Yang Baik \Y% \Y% \Y% V | Rp 150.000.000 APED \% \%
Peningkatan/Pemeliharaan Rumah Tidak Layak Huni Se Tersedianya Sarana Prasarana Fisik Sosial APBDesa/
4 | Desa Sepempang Desa Sepempang (100 Paket | yang Baik \% \% \% \% V. |Rp 2500.000.000 |xpen \% \%
5 | Peningkatan/Pemeliharaan Surau At - Taqwa Beringin Jaya |Rt.003/Rw.003 |, paket Terpeliharanya Sarana dan Prasarana v N, v v V |Rp  200.000.000 |APBDEsa v
Desa Sepempang Beringin Jaya Masyarakat Yang Baik
Peningkatan/Pemeliharaan + Meubeller Masjid Al - Manar | Rt.001/Rw.003 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana APBDesa /
6 Teluk Baruk Desa Sepempanng Teluk Baruk 1 paket Masyarakat Yang Baik v v v v V' | Rp500.000.000 APBD v v
Peningkatan/Pemeliharaan Pagar Masjid Al - Manar Teluk  |Rt.001/Rw.003 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana APBD
7 Baruk Desa Sepempanng Teluk Baruk 1 paket Masyarakat Yang Baik v v v v v Rp 300.000.000 e v
Peningkatan/Pemeliharaan MCK Masjid Al - Manar Teluk  |Rt.001/Rw.003 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana v v v v v APBD v
8 Baruk Desa Sepempang Teluk Baruk 1 paket Masyarakat Yang Baik Rp 100.000.000 e
Peningkatan/Pemeliharaan + Meubeller Masjid Al-Kautsar | Rt.002/Rw.001 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana v v v v v APBDesa / v v
o Padang Buluk Desa Sepempang Padang Buluk 1 paket Masyarakat Yang Baik Rp  300.000.000 |pqp,
Peningkatan/Pemeliharaan + Meubeller Balai Pertemuan Rt.001/Rw.001 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana APBDesa /
10 Desa Sepempang Menjadi Balai Pintar Desa Sepempang Air Merah 1 Paket Masyarakat Yang Baik v v v v V' | Rp 250.000000 APBD v v
1 Peningkatan/Pemeliharaan MCK Umum Rt. Air Merah Desa R!.OOlIRw.OOl 1 Paket Terpeliharanya Saran_a dan Prasarana v v v v V |Rp  50.000.000 |APBDesa v
Sepempang Air Merah Masyarakat Yang Baik
Peningkatan/Pemeliharaan + Meubeller Surau At-Tagqwa Rt.03/Rw.03 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana APBDesa /
12 Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya 1 paket Masyarakat Yang Baik v v v v V' | Rp100.000000 APBD v v
13 Pgnmgkatan/Pemellharaan + Meubeller Surau Nurul Huda R@.OOl/Rw.OOZ 1 paket Terpeliharanya Saran_a dan Prasarana N, v v N, V | Rp  300.000.000 |APBDesa v
Air Danau Desa Sepempang Air Danau Masyarakat Yang Baik
14 Pemeliharaan Gedung TPQ Al-Kautsar + Meubeller Desa Rt.002/RW.001 1 Paket Tersedianya  Sarana ) dan  Prasarana v v v v V | Rp  200.000.000 |APBDEsa v
Sepempang Padang Buluk Infrastruktur Untuk Pelajar
15 Pepingkatan/PemeIiharaan + Meubeller Surau Syuhada Rt._OOSIRw.OOZ 1 paket Terpeliharanya Saran_a dan Prasarana v Vv v v V | Rp 300.000.000 |APBDesa Vv
Sejuba Desa Sepempang Sejuba Masyarakat Yang Baik




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

. . Pembiayaan
No L;';?;'W D s)/r alklraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | <eriasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan ( usun)  |Volume 1 2 3 4 5 6 Jumlah (Rp)/Tahun | Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c | d e f a h i i k | m n 0 D a r s
n |Pembangunan  Sarana APBN /
Air Bersih Berskala| 1 |Pembangunan Embung Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Paket Tersedianya Air Bersih di Desa \% \Y% \Y \% \Y% Rp10.000.000.000 | ,0r \% \Y%
Desa
Pengadaan dan Pemasangan SR + Meteran Jaringan Air . . - APBDesa /
2 Bersih Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Paket Tersedianya Air Bersih di Desa \% \% \Y \% V | Rp 500.000.000 APED \ \%
Pemeliharaan/Peningkatan Jaringan Air Bersih Desa . . - APBDesa /
3 Sepempang Desa Sepempang |4 Paket Tersedianya Air Bersih di Desa \% \Y% \Y% \Y% V | Rp 500.000.000 APBD \Y% \%
4 |Pemeliharaan/Peningkatan Intek Air Bersih Desa Sepempang |Desa Sepempang |4 Paket Tersedianya Air Bersih di Desa \% \% \% \% V | Rp 500.000.000 ﬁigg“a/ \Y% \%
5 |Pengadaan Hidrant Pencegah Kebakaran Se Desa Sepempang | Desa Sepempang |9 Paket Tersedianya Air Bersih di Desa \% \% \Y \% \Y% Rp  500.000.000 ﬁggega/ \Y \%
0 |Pembangunan Gapura /
dan Tanda Batas Desa 1 |Pembangunan Gapura Rt. Beringin Jaya Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \Y% \% \Y \% \Y% Rp 100.000.000 ﬁﬁgg \% \%
2 |Pembangunan Gapura Rt. Teluk Baruk Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \% \% \Y \% V | Rp 100.000.000 ﬁiggesa/ \Y% \%
3 |Pembangunan Gapura Rt. Air Hijau Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \Y \% \Y \% \% Rp  100.000.000 ﬁiggesa/ \Y \%
4 | Pembangunan Gapura Rt. Air Merah Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \Y% \Y% \Y \Y% V | Rp 100.000.000 igggesa/ \Y% \%
5 |Pembangunan Gapura Rt. Padang Buluk Desa Sepempang | Desa Sepempang |1 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \% \% \% \% V | Rp 100.000.000 ﬁg:gml \Y% \%
6 |Pembangunan Gapura Rt. Tanjung Sulai Desa Sepempang | Desa Sepempang |1 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \% \Y% \Y \% V | Rp 100.000.000 ﬁiggesa/ \% \Y%
7 |Pembangunan Gapura Rt. Air Danau Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \Y \Y% \Y \Y% V | Rp 100.000.000 ﬁgggesa/ \% \%
8 |Pembangunan Gapura Rt. Teledu Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \% \% \% \% V | Rp 100.000.000 ﬁg:gml \Y% \%
9 |Pembangunan Gapura Rt. Sejuba Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \Y \Y% \Y \% V | Rp 100.000.000 iiggesa/ \% \%
10 | Pembangunan Gerbang 17 Agustus 1945 Se Desa Desa Sepempang |5 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \Y \Y; \Y; \Y; V | Rp  90.000.000 |APBDesa/ \Y; \Y;
Sepempang APBD
11 |Pembangunan Tanda Batas RT Se Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Terciptanya Tata Ruang Desa Yang Baik \Y% \Y% \Y% \Y% V | Rp 100.000.000 ﬁiggm/ \% \%




Bidang/Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Praklraag;:a/aavgg Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Prakiraan :
Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun ] Kerjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola AK::;?SS?; a Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
b c | d e f a h i i k I m n 0 D a r s
p |Pembangunan 1 Pembangunan Tambatan Perahu Beringin Jaya Desa RtAQOS_/RwA003 1 Paket Tersediayan Fasilitas Infrastruktur Untuk v v N, v v Rp  800.000.000 APBDesa / v v
Tambatan Perahu Sepempang Beringin Jaya Nelayan Yang Layak APBD
9 Pembangunan Tambatan Perahu Il Teluk Baruk Desa Rt.001/Rw.003 1 Paket Tersediayan Fasilitas Infrastruktur Untuk v v v v V | Rp 1.000.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Teluk Baruk Nelayan Yang Layak APBD
3 Pembangunan Tambatan Perahu Tanjung Sulai Desa Rt.O_O3/RW.00_l 1 Paket Tersediayan Fasilitas Infrastruktur Untuk v v v v v Rp  800.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Tanjung Sulai Nelayan Yang Layak APBD
4 Pembangunan Tambatan Perahun Il Air Merah Desa Rt.001/Rw.01 Air 1 Paket Tersediayan Fasilitas Infrastruktur Untuk v v v Vv v Rp  800.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Merah Nelayan Yang Layak APBD
. Rt.001/Rw.002 Tersediayan Fasilitas Infrastruktur Untuk APBDesa /
1 Paki \% \% \% \% \% .000. \Y% \%
5 |Pembangunan Tambatan Perahu Air Danau Desa Sepempang Air Danau aket Nelayan Yang Layak Rp  800.000.000 |;opn
6 Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu Sejuba Desa Rt._OO3/RW.002 1 Paket Tersediayan Fasilitas Infrastruktur Untuk v v v v v Rp  800.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Sejuba Nelayan Yang Layak APBD
Peningkatan/Pemeliharaan Tambatan Perahu Teluk Baruk  |Rt.001/Rw.003 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana APBDesa / v v
7 Desa Sepempang Teluk Baruk 1 Paket Masyarakat Yang Baik v v v v v Rp  1.800.000.000 APBD
8 Peningkatan/Pemeliharaan Tambatan Perahu Air Merah Desa RF.OOl/Rw.OOl 1 Paket Terpeliharanya Saran_a dan Prasarana v N, N, N, N, V| Rp 1.000.000.000 |APBDesa v
Sepempang Air Merah Masyarakat Yang Baik
9 Lanjutan Pembangunan Tambatan Perahu Air Merah Desa RF.OOl/Rw.OOl 1 Paket Terpeliharanya Saran_a dan Prasarana v v v Rp 1.000.000.000 |APEDesa v
Sepempana Air Merah Masvarakat Yana Baik
Peningkatan/Pemeliharaan Tambatan Perahu Gg. Bujang Ali |Rt.001/Rw.002 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana v v v v v | R 100.000.000 |APBDesa/ v v
10 Air Danau Desa Sepempang Air Danau 1 Paket Masyarakat Yang Baik P o APBD
q |Pembangunan Batu Pembanguna Batu Miring + Timbunan Jalan Air Abeh Rt.003/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di
fan : 1 - T . \% \% \% \% \% \Y% .000. APBD! \Y
Miring, Paving Block, Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya 400M Desa Yang Baik Rp 400.000.000 e
Saluran dan Drainase / - - - - - "
Pembangunan Batu Miring + Timbunan Jalan Batu Kucing  |Rt.003/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di
- 2 o T . \% \% \% \% \% \Y% .000. APBD \%
Gorong-gorong Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya 120M Desa Yang Baik Rp  120.000.000
3 Pembangunan Batu Maring + Timbunan Gg. Beringin Jaya Rt.q03_/Rw.003 100 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v v V |Rp  100.000.000 |APBD Vv
Desa Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik
2 Pembapgunan Batu Miring + Timbunan Pantai Teluk Rt.o_os_/Rw.oos 35Km Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 3500.000.000 APBDesa / v Vv
Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
5 Pembangunan Batu Miring Gg. Kebun Beringin Jaya Desa Rt.qos_/Rw.OO?, 100 M Terciptanya Irfnfrastruktur Lingkungan di v v v V |Rp  100.000.000 |APED v
Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik
6 Pembangunan Batu Miring Gg. Jambu Beringin Jaya Desa Rt.QOS_/Rw.OO:% 200 M Terciptanya Ipfrastruktur Lingkungan di v v N, V | Rp  200.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
Pembangunan Batu Miring + Timbunan Pantai Teluk Baruk |Rt.001/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa / v v
! Desa Sepempang Teluk Baruk L5Km Desa Yang Baik v v v v V| Rp 1.500.000.000 APBD
Pembangunan Batu Miring Jalan Batu Hitam Teluk Baruk  |Rt.001/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa / v v
8 Desa Sepempang Teluk Baruk 1Km Desa Yang Baik v v v v V| Rp 1.000.000.000 APBD
9 Pe;_mbangunan Batu Miring + Timbunan Jalan Tegul Ujin Air RF.OO_Z_/RW.003 400 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v N, v V | Rp  400.000.000 APBDesa / v v
Hijau Desa Sepempang Air Hijau Desa Yang Baik APBD
Pembangunan Batu Miring + Timbunan Jembatan Jalan Air |Rt.002/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa /
s S X \% \% \% .000. \Y% \%
10 Muruh Air Hijau Desa Sepempang Air Hijau 1 Paket Desa Yang Baik v v Rp  100.000.000 |npqp
11 Pe;_mbangunan Batu Miring + Timbunan Jalan M.Kidal Air RF.OO_Z_/RW.003 500 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v N, v V |Rp  500.000.000 APBDesa / v v
Hijau Desa Sepempang Air Hijau Desa Yang Baik APBD




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b d e f a h i i k | m n o D a r s
12 Lz?_njutan Pembangunan Batu Miring + Timbunan Jalan Air Rt_.OO_Z_/Rw.003 800 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v v Rp  560.000.000 |APBDesa Vv
Hijau Desa Sepempng Air Hijau Desa Yang Baik
13 Peml_)angunan Batu Miring + Timbunan Pantai Tanjung Rt.0_03/Rw.00_1 150 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  150.000.000 APBDesa / Vv Vv
Sulai Desa Sepempang Tanjung Sulai Desa Yang Baik APBD
Pembangunan Batu Miring + Timbunan Pantai Padang Rt.002/Rw.001 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa /
14 Buluk Desa Sepempang Padang Buluk 150M Desa Yang Baik v v v v V. |Re 150.000000 APBD v v
Pembangunan Batu Miring + Timbunan Pantai Air Merah  |Rt.001/Rw.001 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa /
15 Desa Sepempang Air Merah 350M Desa Yang Baik v v v v V' |Rp  350.000.000 APBD v v
Pembangunan Batu Miring Jalan Teledu Menuju Padang Rt.002/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa /
16 Buluk Desa Sepempang Teledu 300 M Desa Yang Baik v v v v V' | Rp 600.000.000 APBD v v
17 Pembangunan Batu Miring + Timbunan Gg. Sungai Teledu |Rt.002/Rw.002 600 M Terciptanya Ir?frastruktur Lingkungan di v v v v vV |Rp  600.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Teledu Desa Yang Baik APBD
18 Pembangunan Batu Miring + Timbunan Gg. Hamzah Teledu |Rt.002/Rw.002 800 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v vV | Rp 800.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Teledu Desa Yang Baik APBD
19 Pembangunan Batu Miring Sungai Baruk Sejuba Desa Rt._003/Rw.002 400 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  400.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Sejuba Desa Yang Baik APBD
. Rt.003/Rw.001 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan SD APBDesa /
20 |Pembangunan Paving Block SDN 005 Desa Sepempang Tanjung Sulai 1 Paket di Desa Yang Baik \Y \Y \Y V| Rp  200.000.000 oo \ \%
21 Pembangunan Paving Block Halaman TK Negeri 002 Desa Rt.Op3/Rw.0Q1 1 Paket Tgrmptanya Infra;truktur Lingkungan SD N, v v V |Rp  200.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Tanjung Sulai di Desa Yang Baik APBD
22 Pembapgunan Paving Block Halaman Surau At - Tagwa Rt.QO3{Rw.003 1 Paket Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v N, v v V |Rp  100.000.000 |APBDEsa v
Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik
23 Pembangunan Paving Block Halaman Surau Nurul Huda Air Rt'.001/Rw.002 1 Paket Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v N, v v vV | Rp 90.000.000 |APBDesa v
Danau Desa Sepempang Air Danau Desa Yang Baik
24 Pembangunan Paving Block Halaman Surau As - Suhada Rt._OO3/Rw.002 1 Paket Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v N, v v vV | Rp 90.000.000 |APBDesa v
Sejuba Desa Sepempang Sejuba Desa Yang Baik
25 Pembangunan Paving Block Sekeliling Masjid Al-Kautsar Rt.002/Rw.001 1 Paket Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v V |Rp  200.000.000 |APBDEsa v
Desa Sepempang Padang Buluk Desa Yang Baik
26 Pembangunan Paving Block Halaman Polindes dan PAUD Rt'.OOl/Rw.001 1 Paket Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  125.000.000 |APBDEsa v
Sayang Ibu Desa Sepempang Air Merah Desa Yang Baik
27 Pembangunan Paving Block Halaman Balai Pertemuan Desa Rt'.OOl/Rw.001 1 Paket Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  125.000.000 |APBDEsa v
Sepempang Air Merah Desa Yang Baik
28 Pembangunan Paving Block Jalan Lingkar Pulau Senua Desa Desa Sepempang |1 Paket Terciptanya Infrastrul_(tur Lingkungan di v v v V |Rp 1.000.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Pulau Senua Yang Baik APBD
29 Pembanguna_m Drainase Jalan Raya Desa Sepempang Kec. Desa Sepempang |16 Km Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v V| Rp 16.000.000.000 |PROVINSI v
Bunguran Timur Desa Yang Baik
Pembangunan Drainase Jalan Gunung Air Makan Desa Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa /
30 Sepempang Kec. Bunguran Timur Desa Sepempang |6 Km Desa Yang Baik v v v v V' |Rp 6.000.000.000 APBD v v
31 Pembangunan Drainase Lapangan Bola Kaki Desa Desa Sepempang | 400 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  400.000.000 |APED v
Sepempang Desa Yang Baik
32 Pembanguna Drainase Jalan Beringin Jaya Darat Desa Rt.q03_/Rw.003 3 Km Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 3.000.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
33 Pembanguna Drainase Jalan Air Abeh Beringin Jaya Desa Rt.q03_/Rw.003 1.2 Km Terciptanya Ir_]frastruktur Lingkungan di v v v v v V | Rp 1.200.000.000 |APED v
Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b d e f a h i i k | m n o D a r s
34 Pembanguna Dra_lnase Rt.003 Rw.003 Beringin Jaya Desa Rt.qos_/Rw.OO?, 350 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v v V |Rp 350.000.000 |APBD Vv
Sepempang (Lanjutan) Beringin Jaya Desa Yang Baik
35 Pembanguna Saluran Drainase Air Nyusang Beringin Jaya Rt.qos_/Rw.OO?, 500 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v v V |Rp 500.000.000 |APED Vv
Desa Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik
3 Pembangunan Drainase Air Lipan Beringin Jaya Desa Rt.QOS_/Rw.OO(S 300 M Terciptanya Ir?frastruktur Lingkungan di v N, N, v V |Rp  300.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
37 Pembangunan Drainase dari Sungai Teluk ke Puak Beringin Rt.QOS_/Rw.OO(S 3Km Terciptanya Ir?frastruktur Lingkungan di v N, N, v V | Rp 3.000.000.000 APBDesa / v v
Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
38 Pembangunan Drainase dari Sungai Teluk Hilir Beringin Rt.QOS_/Rw.OO(S 2Km Terciptanya Ir?frastruktur Lingkungan di N, v V | Rp 1.000.000.000 APBDesa / v v
Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
39 Pembangunan Drainase Sungai Teluk Menuju Air Abeh Desa Rt.QOS_/Rw.OO(S 1Km Terciptanya Ir?frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 1.000.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
40 Pembangunan Drainase Jalan Batu Kucing Beringin Jaya Rt.q03_/Rw.003 2Km Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 2.000.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
mn Pembangunan Drainase Gg. Rambutan Beringin Jaya Desa Rt.q03_/Rw.003 1Km Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 1.000.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
. - Rt.003/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa /
42 |Pembangunan Drainase Gg. Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya 500 M Desa Yang Baik \Y% \Y% \Y% \% V | Rp 500.000.000 APED \% \%
. . R Rt.003/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa /
43 | Pembangunan Drainase Gg. Bujang Yusuf - Beringin Jaya Beringin Jaya 500 M Desa Yang Baik \Y \Y \Y \% V | Rp 500.000.000 APED \% \%
44 Pembangunan Drainase Gg. Pauh Beringin Jaya Desa Rt.QO3{Rw.003 500 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  500.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
45 Pembangunan Drainase Gg. Mangga Beringin Jaya Desa Rt.QO3{Rw.003 500 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  500.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
46 Pembangunan Drainase Gg. Cempedak Beringin Jaya Desa Rt.QO3{Rw.003 500 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  500.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
47 Pembangunan Drainase Gg. Jambu Beringin Jaya Desa Rt.QO3{Rw.003 500 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  500.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
48 Pembangunan Drainase Jalan Tanjung Pak Asem Beringin Rt.QO3{Rw.OO3 2 Km Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v v Rp 2.000.000.000 APBDesa / v v
Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
49 Pembangunan Drainase Gg. Kemuting Beringin Jaya Desa Rt.QO3{Rw.OO3 1Km Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v v Rp 1.000.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
50 Pembangunan Saluran Drainase Air Nyusang Beringin Jaya Rt.QO3{Rw.OO3 400 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v v Rp  220.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
51 Pembangunan Drainase Jalan Batu Akai Beringin Jaya Desa Rt.QO3_/Rw.OO3 400 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v v Rp  400.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
52 Pembangunan Drainase Sungai Batu Akai Beringin Jaya Rt.q03_/Rw.003 400 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v Rp  400.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
53 Pembangunan Drainase Gg. Abu Aren Beringin Jaya Desa Rt.q03_/Rw.003 1Km Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 1.000.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
54 Pembapgunan Drainase Jalan Pertanian Jalan Tegul Balau Rt.q03_/Rw.003 4 Km Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 4.000.000.000 APBDesa / v v
Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
Pembangunan Drainase Jalan Teluk Baruk Darat Desa Rt.001/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa / v v
5 Sepempang Teluk Baruk 3 Km Desa Yang Baik v v v v V' |Rp 3.000.000.000 APBD
56 Pembangunan Drainse Jalan Batu Itam Teluk Baruk Desa Rt.001/Rw.003 1Km Terciptanya Ir_]frastruktur Lingkungan di v v v v v V |Rp 1.000.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Teluk Baruk Desa Yang Baik APBD




Bidang/Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Praklraagei:a/aavgg Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Prakiraan :
Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun ] Kerjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola AK::;?SS?; a Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
b c d e f a h i i k | m n o D a r s
57 Pembangunan Drainase Batu Bulan Teluk Baruk Desa Rt.001/Rw.003 100 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  100.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Teluk Baruk Desa Yang Baik APBD
58 Pembangunan Drainase Air Mak Piah Teluk Baruk Desa Rt.001/Rw.003 150 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  150.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Teluk Baruk Desa Yang Baik APBD
Pembangunan Drainase Jalan Keramat Menuju Air Abeh Rt.001/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa / v
59 Teluk Baruk Desa Sepempang Teluk Baruk 400M Desa Yang Baik v v v v V. | Re 400.000000 APBD v
Pembangunan Drainase M. Tahir Teluk Baruk Desa Rt.001/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa / v
60 Sepempang Teluk Baruk 200M Desa Yang Baik v v v v v Rp 200.000.000 | npqp v
Pembangunan Drainase Gg. Umar Teluk Baruk Desa Rt.001/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa / v
61 Sepempang Teluk Baruk LKm Desa Yang Baik v v v v v Rp 1.000.000.000 | oqp v
Pembangunan Drainase Jalan Lingkar Pulau Senua - Teluk  |Rt.001/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa / v
62 baruk Desa Sepempang Teluk Baruk 6Km Desa Yang Baik v v v v V| Rp 9.000.000.000 APBD v
63 Pembangunan Drainase Air Sendok Teluk Baru Desa Rt.001/Rw.003 160 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v v Rp  160.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Teluk Baruk Desa Yang Baik APBD
. . Rt.001/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APED
64 | Pembangunan Drainase Gg. M. Jais Teluk Baruk Sepempang Teluk Baruk 400 M Desa Yang Baik \Y% \Y \Y \% \% V | Rp 400.000.000 \%
Pembangunan Drainase Jalan Pertanian Menuju Tegul Ujin | Rt.001/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa / v
65 Teluk Baruk Desa Sepempang Teluk Baruk 2Km Desa Yang Baik v v v v V' | Rp 2.000.000000 APBD v
. S Rt.002/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa /
66 |Pembangunan Drainase Jalan Air Hijau Desa Sepempang Air Hijau 2Km Desa Yang Baik \Y \Y \Y \% V | Rp 2.000.000.000 APED \% \%
. P Rt.002/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa /
67 |Pembangunan Drainase Gg. Air Hijau Desa Sepempang Air Hijau 2Km Desa Yang Baik \Y% \Y \Y \% V | Rp 2.000.000.000 APED \% \%
68 Pembangunan Drainasi Rawa Pulau Air Hijau Desa Rt'.OO_ZV/Rw.OOS 2Km Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 2.000.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Air Hijau Desa Yang Baik APBD
69 Pembangunan Drainase Rawa Besar Air Hijau Desa Rt'.OO_ZV/Rw.OOS 15Km Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp 1.500.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Air Hijau Desa Yang Baik APBD
70 Pembangunan Drainase Gg. Mansur Air Hijau Desa Rt'.OO_ZV/Rw.OOS 100 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  100.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Air Hijau Desa Yang Baik APBD
7 Pembangunan Drainase Lorong M. Ali tanjung Sulai Desa Rt.Op3/Rw.OO_1 50 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v v Rp 50.000.000 |APBDesa/ v v
Sepempang Tanjung Sulai Desa Yang Baik APBD
o Pembangunan Drainase Jalan Depah Tanjung Sulai Desa Rt.Op3/Rw.OO_1 286 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v v Rp  286.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Tanjung Sulai Desa Yang Baik APBD
73 Pembangunan Drainase Belakang SDN 005 Desa Rt.Op3/Rw.OO_1 100 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v v Rp  100.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Tanjung Sulai Desa Yang Baik APBD
74 Pembangunan Drainase Lingkungan SDN 005 Desa Rt.O_O3/Rw.OO_1 500 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v Rp  500.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Tanjung Sulai Desa Yang Baik APBD
75 Pembangunan Drainase Gg. Ismail Tanjung Sulai Desa Rt.O_O3/Rw.OO_l 35M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp 35000000 APBDesa / v v
Sepempang Tanjung Sulai Desa Yang Baik APBD
76 Pern_bangunan_ Drainase Lingkungan Perumahan Penduduk Rt.O_O3/Rw.OO_l 200 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  200.000.000 APBDesa / v v
Tanjung Sulai Desa Sepempang Tanjung Sulai Desa Yang Baik APBD
77 Pembangunan Drainase Batu Apit Tanjung Sulai Desa Rt.O_O3/Rw.OO_l 60 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v vV |Rp 60.000.000 |APBDesa/ v v
Sepempang Tanjung Sulai Desa Yang Baik APBD
Pembangunan Drainase Padang Buluk Rt.02/Rw.01 Menuju |Rt.002/Rw.001 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di v v Vv | Rp  250.000.000 |APBDesa/ v v
78 Tanjung Sulai Rt.03/Rw.01 Padang Buluk 250M Desa Yang Baik v v P o APBD
79 Pembangunan Drainase Gg. TPA Padang Buluk Desa Rt.002/Rw.001 250 M Terciptanya Ir_]frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 250.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Padang Buluk Desa Yang Baik APBD




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant; " Desa | @Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga

a b d e f a h i i 3 | m n o D a r s

80 Pembangunan Drainase Jalan Padang Buluk Desa Rt.002/Rw.001 300 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp  300.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Padang Buluk Desa Yang Baik APBD

81 Pembangunan Drainase Gg. Pauh Padang Buluk Desa Rt.002/Rw.001 200 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp  200.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Padang Buluk Desa Yang Baik APBD

Pembangunan Drainase Dari Gg. Pauh Padang Buluk Rt.002/Rw.001 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa / v v
82 Menuju Balai Pertemuan Desa Sepempang Padang Buluk 600M Desa Yang Baik v v v v V' |Rp  600.000.000 APBD

83 Pembangunan Derainase JI. Lingkungan Air Merah Desa R!.OOl/Rw.OOl 150 M Terciptanya Irjfrastruktur Lingkungan di v N, N, v V |Rp  150.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Air Merah Desa Yang Baik APBD

. . Rt.001/Rw.001 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa /

84 | Pembangunan Drainase Sungai Air Merah Desa Sepempang Air Merah 300 M Desa Yang Baik \Y \Y \Y \% V| Rp  300.000.000 oo \ \%

85 Pembangunan Drainase Air Batu Atap Air Merah Desa R!.OOl/Rw.OOl 150 M Terciptanya Irjfrastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  150.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Air Merah Desa Yang Baik APBD

86 Pembangunan Darainase Air Keling Air Danau Desa RF.OOl/Rw.OOZ 1Km Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 1.000.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Air Danau Desa Yang Baik APBD

87 Pembangunan Drainase Belakang Surau Nurul Huda Air RF.OOl/Rw.OOZ 350 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  350.000.000 APBDesa / v v
Danau Desa Sepempang Air Danau Desa Yang Baik APBD

88 Pembangunan Drainase Air Papan Menuju LPP RRI Air RF.OOl/Rw.OOZ 250 M Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  250.000.000 APBDesa / v v
Danau Desa Sepempang Air Danau Desa Yang Baik APBD

89 Pembangunan Drainase Air Gg. Temiang Cinou Air Danau RF.OOl/Rw.OOZ 600 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  600.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Air Danau Desa Yang Baik APBD

90 Pembangunan Drainase Gg. Surau Nurul Huda Air Danau RF.OOl/Rw.OOZ 700 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v v v Rp  700.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Air Danau Desa Yang Baik APBD

Pembangunan Drainase Jalan Pertanian Jalan Sumarja - Air | Rt.001/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa /

o1 Tinggung Air danau Desa Sepempang Air Danau 2Km Desa Yang Baik v v v v V' | Rp 2.000.000000 APBD v v

9 Pembangunan Drainase Jalan Air Kurak Air Danau Desa RF.OOl/Rw.OOZ 2 Km Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 2.000.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Air Danau Desa Yang Baik APBD

93 Pembangunan Drainase Air Jekas Air danau Desa RF.OOl/Rw.OOZ 500 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  500.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Air Danau Desa Yang Baik APBD

94 Pembangunan Drainase Jalan Proyek ( Teledu-Padang Buluk |Rt.002/Rw.002 1,2Km Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 1.200.000.000 APBDesa / v v
) Desa Sepempang Teledu Desa Yang Baik APBD

95 Pembangunan Drainase Lobang Ular Teledu Desa Rt.002/Rw.002 200 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 400.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Teledu Desa Yang Baik APBD

9% Pembangunan Drainase Gg. Dayang - Teledu Desa Rt.002/Rw.002 400 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 400.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Teledu Desa Yang Baik APBD

97 Pembangunan Drainase Gg. Hamzah - Teledu Desa Rt.002/Rw.002 600 M Terciptanya Ir_]frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 600.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Teledu Desa Yang Baik APBD

98 Pembangunan Drainase Gg. Samsiah - Teledu Desa Rt.002/Rw.002 600 M Terciptanya Ir_]frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 600.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Teledu Desa Yang Baik APBD

99 Pembangunan Drainase Gg. Muhammad - Teledu Desa Rt.002/Rw.002 600 M Terciptanya Ir_]frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 600.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Teledu Desa Yang Baik APBD

. ) Rt.002/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di v v v v v APBDesa / v v
100 | Pembangunan Drainase Gg. Poros - Teledu Desa Sepempang Teledu 300 M Desa Yang Baik Rp 300.000.000 |pp5n

. . Rt.002/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di v v v v v |Rp1 APBDesa / v Vv
101 |Pembangunan Drainase Gg. Sungai Teledu Desa Sepempang Teledu 1Km Desa Yang Baik p 1.000.000.000 APBD




Bidang/Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Praklraagi:a/aavgg Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Prakiraan :
Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun ] Kerjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola AK::;?SS?; a Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
b c d e f a h i i k | m n o D a r s
102 Pembangunan Drainase Gg. Sukai Damai - Teledu Desa Rt.002/Rw.002 2Km Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v V| Rp 2.000.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Teledu Desa Yang Baik APBD
Pembangunan Drainase Jalan Baru Menuju Jalan Proyek - |Rt.002/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di v v v v v |R APBDesa / v v
103 Teledu Desa Sepempang Teledu 600M Desa Yang Baik P 600.000.000 APBD
Pembangunan Drainase Lingkungan Rumah Warga Rt Rt.002/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa / v
104 Teledu Desa Sepempang Teledu LKm Desa Yang Baik v v V' | Rp 1.000.000.000 APBD v
Pembangunan Drainase Gg. Baru Menuju Makoyon Rt.002/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di Rp  600.000.000 |APBDesa/ v v
105 Komposit - Teledu Desa Sepempang Teledu 600M Desa Yang Baik v v v v v P R APBD
106 Pembangunan Drainase Gg. Pondasi - Teledu Desa Rt.002/Rw.002 500 M Terciptanya Irjfrastruktur Lingkungan di v N, N, v vV |Rp 500.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Teledu Desa Yang Baik APBD
Pembangunan Drainase Menuju ke Tempat Pemakan Umum |Rt.003/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa /
107 Sejuba Rt.03 Rw.02 Desa Sepempang Sejuba 2Km Desa Yang Baik v v v v V' | Rp 2.000.000.000 APBD v v
10g | Pémbangunan Drainase Jalan Lingkungan Rt. Sejuba Desa  |Rt.003/Rw.002 |4 4 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp 600.000.000 APBDesal v v
Sepempang Sejuba Desa Yang Baik APBD
109 Pembangunan Drainase Gg. Batu Ramai - Sejuba Desa Rt._OO3/Rw.002 300 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  300.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Sejuba Desa Yang Baik APBD
110 Pembangunan Drainase Jalan Batu Merang Sejuba Desa Rt._OO3/Rw.002 150 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v vV |Rp 45.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Sejuba Desa Yang Baik APBD
111 Pembangunan Drainase Jalan Tegul Tok Jul Sejuba Desa Rt._003/Rw.002 2 Km Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp 2.000.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Sejuba Desa Yang Baik APBD
. . . Rt.003/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di v v v v v APBDesa / Vv v
112 | Pembangunan Drainase Air Ucap Sejuba Desa Sepempang Sejuba 200 M Desa Yang Baik Rp  200.000.000 APBD
113 Pembangunan Drainase Air Ucap Kecil Sejuba Desa Rt._003/Rw.002 200 M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  200.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Sejuba Desa Yang Baik APBD
. e Rt.003/Rw.002 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di v v v v v APBDesa / Vv v
114 | Pembangunan Drainase Sungai Sejuba Desa Sepempang Sejuba 300 M Desa Yang Baik Rp  300.000.000 APBD
115 Lanjutan Pembangunan Drainase Jalan Sejuba Desa Rt._003/Rw.002 70M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v vV |Rp 70.000.000 |APBDesa/ v v
Sepempang Sejuba Desa Yang Baik APBD
116 Pembangunan Gorong-gorong Jalan Gujin Air Hijau Desa RF.OO_Z./RW.OOS M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v vV |Rp 50.000.000 |APBDesa v
Sepempang Air Hijau Desa Yang Baik
117 Pembangunan Gorong-Gorong Gg.Rawa Besar Air Hijau RF.OO_Z./RW.OOS 1 Paket Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v vV |Rp 50.000.000 |APBDesa v
Desa Sepempang Air Hijau Desa Yang Baik
118 Pembangunan Gorong-gorong Air Keling Air Danau Desa RF.OOl/Rw.OOZ M Terciptanya Ir)frastruktur Lingkungan di v v v v vV |Rp 50.000.000 |APBDesa v
Sepempang Air Danau Desa Yang Baik
r | Peningkatan, Tersedi b b di
Pemeliharaan dan 1 |Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Raya Desa Sepempang | Desa Sepempang | 100 Unit ersedianya Pemerataan Penerangan di Vv \Y; \Y; Vv V | Rp 2.000.000.000 |APBD \Y;
- Desa
Pengadaan Listrik
Skala Desa - - "
2 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan RT se Desa Desa Sepempang | 100 Unit Tersedianya Pemerataan Penerangan di Vv v Vv vV |Rp 2.000.000.000 APBDes / v v
Sepempang Desa APBD
3 Pengadaan Lampu Penerangan Tambatan Perahu Nelayan se Desa Sepempang |50 Unit Tersedianya Pemerataan Penerangan di v v v V |Rp  200.000.000 APBDes / v v
Desa Sepempang Desa APBD
4 Pengadaan Lampu Penerangan Lapangan Bola Kaki dan Desa Sepempang |16 Unit Tersedianya Pemerataan Penerangan di v v v v V |Rp  240.000.000 APBDes / v v
Lapangan Volly Se Desa Sepempang Desa APBD
Pengadaan Mesin Genset Untuk Penerangan Lapangan Bola . Tersedianya Pemerataan Penerangan di v v v v v APBDes / v v
° Kaki dan Lapangan Volly Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Unit Desa Rp  150.000.000 |npqp




Bidang/Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Praklraag;:a/aavgg Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Prakiraan :
Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun ] Kerjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola AK::;?SS?; a Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
b c d e f a ] h ] i i k | m n o D a r s
6 |Pengadaan Meteran Listrik Se Desa Sepempang Desa Sepempang 100 Unit -rr)i:ed'anya Pemerataan Penerangan di \% \% \% \Y V | Rp 300.000.000 APBDes \%
7 |Pengadaan Meteran Listrik Kantor BPD Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Unit Lzrnsti dr'gngg Pemerataan Penerangan di \% \% \% V | Rp 20.000.000 |APBDes \
8 |Pengadaan Meteran dan Kabel Listrik Kantor BUMDES Desa Sepempang |1 Unit Ez;s:dlanya Pemerataan Penerangan di \% \% \Y \% V | Rp 50.000.000 |APBDes \
9 |Pengadaan Jaringan JTR Beringin Jaya Desa Sepempang Rt'q%./RW'O% 25 KK/Unit Tersedianya Pemerataan Penerangan di \Y \ \Y \% V | Rp 1.000.000.000 |APBD \%
Beringin Jaya Desa
10 Pengadaan Lampu Tenaga Surya Pemakaman Beringin Jaya Rt.q03_/Rw.003 4 Unit Tersedianya Pemerataan Penerangan di v Vv v v V |Rp 120.000.000 APBDes / Vv v
Desa Sepempang Beringin Jaya Desa APBD
11 |Pengadaan Jaringan JTR Teluk Baruk Desa Sepempang ?;l?l ?(1(3?:3&03 45 KK/Unit '[I;irssaedlanya Pemerataan Penerangan di \% \% \% \Y V | Rp 1.000.000.000 |APBD \Y
12 Pengadaan Lampu Tenaga Surya Tambatan Perahu Teluk Rt.001/Rw.003 6 Unit Tersedianya Pemerataan Penerangan di v N, N, N, V |Rp 180.000.000 APBDes / v v
Baruk Desa Sepempang Teluk Baruk Desa APBD
13 Pengadaan Lampu Tenaga Surya Pemakaman Teluk Baruk |Rt.001/Rw.003 4 Unit Tersedianya Pemerataan Penerangan di v v v v V |Rp  120.000.000 APBDes / v v
Desa Sepempang Teluk Baruk Desa APBD
14 |Pengadaan Jaringan JTR Air Hijau Desa Sepempang ig'rog?iﬁw'om 25 KK/Unit Ei;edlanya Pemerataan Penerangan di \% \% \Y \% V | Rp 1.000.000.000 |APBD \Y
15 Pengadaan Lampu Tenaga Surya Pemakaman Air Hijau RF.OO;’:_/RW.OO?» 24 Unit Tersedianya Pemerataan Penerangan di v N, N, N, V |Rp  120.000.000 APBDes / v v
Desa Sepempang Air Hijau Desa APBD
16 Pengadaan Lampu Tenaga Surya Pemakaman Tanjung Sulai Rt.O_OS/RW.OO_l 4 Unit Tersedianya Pemerataan Penerangan di v v v v V |Rp  120.000.000 APBDes / v v
Desa Sepempang Tanjung Sulai Desa APBD
17 Pengadaan Lampu Tenaga Surya Tambatan Air Merah Desa RF.OOl/Rw.OOl 6 Unit Tersedianya Pemerataan Penerangan di v v v v V |Rp  180.000.000 APBDes / v v
Sepempang Air Merah Desa APBD
18 Per}gadaan_ Lampu Tenaga Surya Tambatan Perahu Gg. R!AOOI/RWAOOZ 6 Unit Tersedianya Pemerataan Penerangan di v v N, v V |Rp  180.000.000 APBDes / v v
Bujang Ali Desa Sepempang Air Danau Desa APBD
19 Pengadaan Lampu Tenaga Surya Pemakaman Air Danau R!.OOlIRw.OOZ 4 Unit Tersedianya Pemerataan Penerangan di v v v v V |Rp  120.000.000 APBDes / v Vv
Desa Sepempang Air Danau Desa APBD
20 |Pengadaan Jaringan JTR Teledu Desa Sepempang 'I?gloe gﬁ/RW'OOZ 40 KK/Unit E(;r;edlanya Pemerataan Penerangan di \Y \% \Y \% V | Rp 1.000.000.000 |APBD \%
21 Pengadaan Lampu Tenaga Surya Pemakaman Teledu Desa  |Rt.002/Rw.002 4 Unit Tersedianya Pemerataan Penerangan di v v Vv v V |Rp  120.000.000 APBDes / v v
Sepempang Teledu Desa APBD
22 Pengadaan Lampu Tenaga Surya Tambatan Perahu Sejuba Rt._OOSIRw.OOZ 6 Unit Tersedianya Pemerataan Penerangan di v Vv v v V |Rp  180.000.000 APBDes / Vv Vv
Desa Sepempang Sejuba Desa APBD
23 Pengadaan Lampu Tenaga Surya Pemakaman Sejuba Desa Rt._003/Rw.002 4 Unit Tersedianya Pemerataan Penerangan di v v v v V |Rp  120.000.000 APBDes / v v
Sepempang Sejuba Desa APBD
S Pemellharaa_n Sarana 1 Pen,ng!(atan/Pemellharaan Jalan Beton Bertulang Gg. Rt.q03_/Rw.003 1 Paket Terciptanya Ir]frastruktur Lingkungan di v v v v V |Rp  500.000.000 APBDesa / v v
Prasarana Lingkungan Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Desa Yang Baik APBD
Pemukiman Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Batu Kucing Beringin | Rt.003/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa /
2 o . \Y \% \% .000. \Y% \%
Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya 1 Paket Desa Yang Baik Rp  500.000.000 |pqp,
3 Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Padang Buluk Desa Rt.002/Rw.001 1 Paket Terciptanya Ir_\frastruktur Lingkungan di v v v v V | Rp  100.000.000 |APeDesa v
Sepempang Padang Buluk Desa Yang Baik
Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Jalan Air Muruh Air Rt.003/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa /
" P 1 Paket . \% \% \% \% \% R 300.000.000 \% \%
4 Hijau Desa Sepempang Air Hijau ake Desa Yang Baik P APBD
Peningkatan/Pemeliharaan Jembatan Jalan Air Hijau Desa Rt.003/Rw.003 Terciptanya Infrastruktur Lingkungan di APBDesa / v v
° Sepempang Air Hijau 1 Paket Desa Yang Baik M M M M v |Rp 200.000.000 555,




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c | d e f a h i i k | m n 0 D a r s
t | Pembangunan dan Meningkatkan Kualitas Sarana dan
i .010. APBD!
Pemeliharaan Sarana Pembangunan Gudang Aset Kantor Desa 1 Paket Prasarana Kantor/Gedung yang Baik \Y \% \% \% \% V | Rp  74.010.000 esa \%
dan Prasarana inckatan' i S g inakatk litas s d
Kantor/Gedung/Balai Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Meningkatkan Kualitas Sarana dan APBD
Desa Gedung/Kantor Pemerintahan Desa Sepempang 4 Paket Prasarana Kantor/Gedung yang Baik v v v v v Rp 1.000.000.000 osa v
Peningkatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Meningkatkan Kualitas Sarana dan
1 Paki . \% \% \% \% \% R .000. APBD! \%
Gedung/Kantor BPD Desa Sepempang aket Prasarana Kantor/Gedung yang Baik P 500.000.000 o5
. Meningkatkan Kualitas Sarana dan
1 Paket . \% \% \Y \% \Y% Rp 500.000.000 | APBD: \
Pembangunan Pagar Kantor Pemerintahan Desa Sepempang aket Prasarana Kantor/Gedung yang Baik p esa
Peningkatan/Pemeliharaan Pagar Kantor Pemerintahan Desa | Desa Sepempang 1 Paket Meningkatkan Kualitas Sarana dan_ v v v v v Rp  100.000.000 | APBDesa v
Sepempang Prasarana Kantor/Gedung yang Baik
Pembuatan Papan Plang Beton Kantor Desa dan BPD Desa 2 Paket Meningkatkan Kualitas Sarana dan. v v N, v v Rp  50.000.000 | APEDesa v
Sepempang Prasarana Kantor/Gedung yang Baik
Pembangunan Mushola Kantor Pemerintahan Desa 1 Paket Meningkatkan Kualitas Sarana dan_ v v v v v Rp  300.000.000 | APBDesa v
Sepempang Prasarana Kantor/Gedung yang Baik
. Meningkatkan Kualitas Sarana dan
1 Paki . \% \% \% \% \% R 100.000. APBD! \%
Pembangunan Tempat Parkir Kantor Desa Sepempang aket Prasarana Kantor/Gedung yang Baik p 100.000.000 esa
Pembangunan Lantai Beton Bertulang Halaman Kantor Desa 1 Paket Meningkatkan Kualitas Sarana dan. v v v v v Rp  500.000.000 | APEDesa v
Sepempang Prasarana Kantor/Gedung yang Baik
03 |Bidang Pembinaan | a |Kegiatan Pembinaan . . Terciptanya Keamanan dan Ketertiban
Kemasyarakatan Kegmanan dan Operasional LINMAS Desa Sepempang Desa Sepempang |6 Kegiatan Desap Y \4 \ \ Vv \ V | Rp 120.000.000 |APBDesa \
Desa N A -
Ketertiban . . Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan APBD
Pelatihan LINMAS Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Anggota Lembaga Masyarakat \% \% \% \% \% Rp  50.000.000 esa \%
Operasional POKMASWAS Desa Sepempang Desa Sepmpang |6 Kegiatan Ei;'p‘a”ya Keamanan dan Ketertiban v | v ] Vv ]| v ]| Vv | v |R 120000000 AEDesa v
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan POKMASWAS Desa Desa Sepmpang |4 Kegiatan Terciptanya Keamanan dan Ketertiban v v v V |Rp  50.000.000 |APEDEsa v
Sepempang Desa
. " Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan
Pelatihan POKMASWAS Desa St 5 Kegiat: \% \Y \% \% \% R 50.000.000 |APBD: \Y%
elatihan esa Sepempang Desa Sepempang egiatan Andgota Lembaga Masyarakat p esa
b |Kegiatan Pembinaan . i
Per?mda dan Olahraga Kegiatan Rutin Karang Taruna Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan ;ZgzgﬁgjggilgsglggaiiOlahraga dan \% Rp  27.223.903 |APBDesa \VJ
dan Pelaksanaan Pekan i
Olahraga Desa Pembinaan Lembaga Karang Taruna Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan ng:rl:]?g:;gi{gﬁglggaiiOlahraga dan \ \ \ \ V| Rp 500.000.000 |APBDesa \
. . " Terlaksananya Kegiatan Olahraga dan APED
Pembinaan Atlit Olahraga Desa Sepempang Desa Sepempang |6 Kegiatan Kepemudaan Yang Baik \% \% \% \% \% Rp  200.000.000 esa \Y%
. " Terlaksananya Kegiatan Olahraga dan
6 Kegiat: . \" \% \% \% \% \% Rp 500.000.000 APBD \%
Pembinaan Olahraga (Open Turnamen) Desa Sepempang Desa Sepempang egiatan Kepemudaan Yang Baik p esa
. : Terlaksananya Kegiatan Olahraga dan APBD
Pembinaan Olahraga (Turnamen RT) Desa Sepempang Desa Sepempang |6 Kegiatan Kepemudaan Yang Baik \% \Y \% \% \% \Y Rp  100.000.000 esa \Y
. Terlaksananya Kegiatan Olahraga dan APBD
Lomba Tahunan Karang Taruna Desa Sepempang Desa Sepempang |10 Kegiatan Kepemudazan Yang Baik \% \Y \Y \Y \Y% Rp  100.000.000 esa \Y%
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Atlit Desa Desa Sepempang |6 Kegiatan Terlaksananya Keglata_n Olahraga dan v v v v v Rp  300.000.000 |APBDesa v
Sepempang Kepemudaan Yang Baik




Prakiraan Biaya dan Sumber

Bidang/Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan ’ Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c d e f a h i i 3 | m n 0 D a r s
8 Pembinaan Olahraga (Turnamen Teledu Cup) Desa Rt.02 Rw.02 5 Kegiatan Terlaksananya Kegiata_n Olahraga dan v v v v vV | Rp 50.000.000 |APBDesa v
Sepempang Teledu Kepemudaan Yang Baik
9 Pen_gad_aan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Rt.003 Rt.Q3/RW.O3 5 Kegiatan Terlaksananya Keglata_n Olahraga dan v v v v vV | Rp 50.000.000 |APBDesa v
Beringin Jaya Desa Sepempang Beringin Jaya Kepemudaan Yang Baik
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Rt.002 Rt.001/Rw.003 " Terlaksananya Kegiatan Olahraga dan
1 Kegiat: ; \% \% \% \Y \% .000. APBD \2
0 Teluk Baruk Desa Sepempang Teluk Baruk 5 Kegiatan Kepemudaan Yang Baik Rp 50.000.000 o2
11 |Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Rt.002 Air |Rt.02/Rw.03 Air 5 Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Olahraga dan v v v v V |Rp  50.000.000 |APBDesa v
Hijau Desa Sepempang Hijau Kepemudaan Yang Baik
12 Pengadaan Pe_ralatan dan Perlengkapan Olahraga Rt.002 R_t. 03 Rvy. 02 5 Kegiatan Terlaksananya Kegiata_n Olahraga dan v v v v vV |Rp 50.000.000 |APBDesa v
Tanjung Sulai Desa Sepempang Tjg. Sulai Kepemudaan Yang Baik
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Rt.002 Rt.02 Rw.01 . Terlaksananya Kegiatan Olahraga dan
1 - \% \% \% \% \% .000. APBD \2
8 Padang Buluk Desa Sepempang Pd.Buluk 5 Kegiatan Kepemudaan Yang Baik Rp 50.000.000 e
14 |Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Rt.001 Air |Rt.O1/Rw.01 Air ¢ Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Olahraga dan v v v v V |Rp  50.000.000 |APBDesa v
Merah Desa Sepempang Merah Kepemudaan Yang Baik
15 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Rt.001 Air |Rt. 01 Rw. 02 Air 5 Kegiatan Terlaksananya Keglata_n Olahraga dan v v v v vV | Rp 50.000.000 |APBDesa v
Danau Jaya Desa Sepempang Danau Kepemudaan Yang Baik
16 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Rt.002 Rt.02/Rw.02 5 Kegiatan Terlaksananya Kegiata_n Olahraga dan v v v v vV | Rp 50.000.000 |APBDesa v
Teledu Desa Sepempang Teledu Kepemudaan Yang Baik
17 Pe_ngadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Rt.003 Rt._03/Rw.02 5 Kegiatan Terlaksananya Keglata_n Olahraga dan v v v v vV | Rp 50.000.000 |APBDesa v
Sejuba Desa Sepempang Sejuba Kepemudaan Yang Baik
¢ |Kegiatan Pembinaan . g . Terlaksananya  Kegiatan ~ Organisasi APBD
Organisasi 1 |Pembinaan TP-PKK Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Perempuan di Desa Dengan Baik \% \% \% \% \% Rp 500.000.000 esa \%
Perempuan/PKK 2 Pembinaan dan Pengembangan Dasa Wisma Desa Desa Sepempang |6 Kegiatan Terlaksananya  Kegiatan Per_nbmaan v v v v v v Rp  150.000.000 |APBDesa v
Sepempang Lembaga Kemasyrakatan Yang baik
3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Sekretariat TP-PKK Desa Sepempang |1 Paket Tersedianya Perlengkapan TP-PKK Desa v v v v Rp  50.000.000 |APEDesa v
Desa Sepempang Sepempang
. . Tersedianya Perlengkapan TP-PKK Desa
4 |Pengadaan Tralis Sekretariat TP-PKK Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Sepempang \Y \Y \% \% Rp  30.000.000 |APBDesa \Y
5 |Pengadaan Sound Sistem TP-PKK Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket ;’:;i?;\r:]yga Perlengkapan TP-PKK Desa \% \% \% \% Rp  10.000.000 |APBDesa \%
g : Terlaksananya ~ Kegiatan ~ Organisasi APBD
6 |Lomba Tahunan TP-PKK Desa Sepempang Desa Sepempang |12 Kegiatan Perempuan di Desa Dengan Baik \% \% \% \% \% \% Rp 180.000.000 esa \%
. . . - " Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
APBDX
7 |Kegiatan Peringatan Hari Kartini Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Budaya Daerah Tempatan \% \Y \Y% \% \% Rp  75.000.000 esa \%
g |Kegiatan Pembinaan Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan Desa Sepempang |5 Kegiatan Terlaksananya  Kegiatan ~ Organisasi v v v v V | Rp  90.000.000 |APEDesa v
Se Desa Sepempang Perempuan di Desa Dengan Baik




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c ] d e f a h i i k | m n 0 D a r s
d | Kegiatan Pembinaan Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Sanggar Seni i o )
i y .000. APBDX
Kesenian dan Sosial 1 Melayu Anak Negeri Desa Sepempang (BID) Desa Sepempang |5 Kegiatan  |Revitalisasi Budaya dan Ekonomi Desa \% \% \Y \% \Y Rp  100.000.000 esa \Y
Budaya Masyarakat y - — - .
Pengadaan Alat - alat Kesenian Daerah Tempatan Desa ’ Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan APBDesa /
2 Sepempang (2017) Desa Sepempang |6 Kegiatan Budaya Daerah Tempatan \ \% \% \Y \% \% Rp  150.000.000 APBD Vv \%
. . . Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
3 |Pembinaan Kesenian Daerah Tempatan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Budaya Daerah Tempatan \% \% \Y \% \% Rp 50.000.000 |APBDesa Vv
Gelar Seni dan Pertunjukan Seni Daerah Tempatan Desa h Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
4 Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan || qaya Daerah Tempatan \ v \4 v V| Rp  100.000.000 |APBDesa \Y
. Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
5 | Pengadaan Umbul - Umbul Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Budaya Daerah Tempatan \% \% \Y \% \% Rp 25.000.000 |APBDesa Vv
N . Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
6 | Pengadaan Bendera Merah Putih Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Budaya Daerah Tempatan \% \% \Y \% \% Rp 25.000.000 |APBDesa \Y%
Pengadaan Pakaian Seragam Kompang + Atribut Desa ) Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
7 Sepempang Desa Sepempang |10 Kegiatan Budaya Daerah Tempatan \% \% \Y \% \% Rp 100.000.000 |APBDesa \Y
Pengadaan Pakaian Seragam Zapin + Atribut Desa ] Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
8 Sepempang Desa Sepempang |3 Kegiatan Budaya Daerah Tempatan \% \% \Y \% \% Rp  30.000.000 |APBDesa \Y
Pengadaan Pakaian Seragam Hadrah + Atribut Desa ] Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
9 Sepempang Desa Sepempang |3 Kegiatan Budaya Daerah Tempatan \% \% \Y \% \% Rp  30.000.000 |APBDesa \Y
Pengadaan Pakaian Seragam Pemain Alu + Atribut Desa ] Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
10 Sepempang Desa Sepempang |3 Kegiatan Budaya Daerah Tempatan \% \% \Y \% \Y% Rp  30.000.000 |APBDesa \%
Pengadaan Pakaian Seragam Seni Silat + Atribut Desa ] Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
11 Sepempang Desa Sepempang |3 Kegiatan Budaya Daerah Tempatan \% \% \Y \% \Y% Rp  30.000.000 |APBDesa \%
Pengadaan Perlengkapan Band (Drum Band) SDN 005 Desa i Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
12 Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan Budaya Daerah Tempatan \% \Y% \% \% \Y% Rp 50.000.000 |APBDesa \
Pengadaan Perlengkapan Alat Kesenian SDN 005 Desa . Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
13 Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan Budaya Daerah Tempatan \% \Y% \% \% \Y% Rp 50.000.000 |APBDesa \
Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
14 |Pengadaan Jaringan Internet SDN 005 Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan Budayg Daerah Tempatan \% \Y% \Y \% V | Rp  50.000.000 |APBDesa \%
. . Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
15 | Membuat Prasasti Batu Tolak Bala Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan Budaya Daerah Tempatan \% \Y% \Y \% \Y% Rp 25.000.000 |APBDesa \
Kegiatan Lomba Busana Melayu dan Kebaya Desa ] Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
16 Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Budaya Daerah Tempatan \% \% \Y \% \% Rp  75.000.000 |APBDesa \%
Gelar Seni dan Pertunjukan Seni Daerah Tempatan Desa ’ Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
17 | sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan | gy aya Daerah Tempatan \ \ \ \ V | Rp  100.000.000 APBDesa \Y
. Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan
18 |Kegiatan Gelar Wisata Pulau Senoa Desa Sepempang Desa Sepempang |6 Kegiatan Budayg Daerah Tempatan \Y \% \% \% \% \Y% Rp 120.000.000 |APBDesa \%
1 . . Meningkatkan Nilai - Nilai Seni dan v v v v v v
9 |Perlombaan Pacu Kolek dan Memancing Desa Sepempang | Desa Sepempang |5 Kegiatan Budaya Daerah Tempatan Rp 75.000.000 |APBDesa




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c | d e f a h i i k | m n 0 D a r s
e |Kegiatan ~ Pembinaan . .
Kerukunan Umat Pengadaan Usungan Jenazah + Kain Penutup Desa Desa Sepempang |6 Kegiatan T_enNUJudnya Kerukunan Umat Beragama v v v v v V | Rp  30.000.000 |APBDEsa v
Sepempang di Desa
Beragama
Pengadaan Mimbar untuk Rumah Ibadah Se Desa Desa Sepempang |4 Kegiatan T_erwujudnya Kerukunan Umat Beragama v v v v Rp 72.000.000 |APBDesa v
Sepempang di Desa
Pengadaan Beduk untuk Rumah Ibadah Se Desa Sepempang |Desa Sepempang |4 Kegiatan ;’ie[r\)/\é :{aUdnya Kerukunan Umat Beragama \% \Y \% \% Rp 50.000.000 |APBDesa \Y
Ceramah Agama di Masjid Al-Manar dan Masjid Al-Kautsar Desa Sepempang |5 Kegiatan T_en/vujudnya Kerukunan Umat Beragama v v v v V |Rp  30.000.000 |APEDesa v
Desa Sepempang di Desa
Pengadaan Sunatan Masal Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan gfg::JaUdnya Kerukunan Umat Beragama \Y \% \Y \% \% Rp 30.000.000 |APBDesa \Y
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan gieg’\é lSJEJiUdnya Kerukunan Umat Beragama \Y \% \% \% V | Rp  50.000.000 |APBDesa \Y
f |Kegiatan Pembinaan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Desa ( LPMD ) Desa . Terlaksananya ~ Kegiatan ~ Pembinaan APBD
Lembaga Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Lembaga Kemasyrakatan Yang baik M M M M V| Rp 100.000000 e M
Kemasyarakatan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia Desa ( KPM ) Desa Sepempang |4 Kegiatan Terlaksananya  Kegiatan ~ Pembinaan v v v v Rp  100.000.000 |APEDesa v
Desa Sepempang pempang Lembaga Kemasyrakatan Yang baik U
Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Terlaksananya  Kegiatan Per_nbmaan v v v v v Rp  100.000.000 |APBDesa v
Sepempang Lembaga Kemasyrakatan Yang baik
Pembinaan Kelompok Konservasi Penyu Desa Sepempang | Desa Sepempang |5 Kegiatan [::]1';;?;Zﬁasyr:;g::;a{}angF;;ka'naan \Y% \Y% \% \Y% V | Rp 250.000.000 ﬁiggesa/ \% Y
g |Kegiatan Pendidikan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD Sayang Ibu Desa : Terlaksana Kegiatan PAUD Sayang Ibu APBDes /
Anak Usia Dini Sepempang Desa Sepempang |6 Kegiatan Desa Sepempang Dengan Baik \% \Y \Y% \Y \Y V| Rp  75.000.000 \oe0 \Y% \%
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan PAUD Sayang lbu Desa Sepempang |1 Paket Terlaksana Kegiatan PAUD Sayang Ibu v N, v V |Rp  50.000.000 |APEDesa v
Desa Sepempang Desa Sepempang Dengan Baik B
Pemberian Makanan Tambahan Peserta Didik PAUD Sayang Desa Sepempang |1 Paket Terlaksana Kegiatan PAUD Sayang Ibu v v v V |Rp  30.000.000 |APBDesa v
Ibu Desa Sepempang pempang Desa Sepempang Dengan Baik R
Pemberian Vitamin dan Obat-obatan Peserta Didik PAUD Desa Sepempang |1 Paket Terlaksana Kegiatan PAUD Sayang Ibu v v v V |Rp  30.000.000 |APBDesa v
Sayang Ibu Desa Sepempang pempang Desa Sepempang Dengan Baik R
Tunjangan/ Insentif Guru PAUD Sayang Ibu Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Terlaksana Kegiatan PAUD Sayang Ibu N, v v N, vV |Rp  50.000.000 APBDes / v v
Sepempang Desa Sepempang Dengan Baik APBD
h |Kegiatan Peningkatan
Nilai-nilai dan Pembinaan dan Pengelolaan TPA Al-Kautsar Desa Desa Sepempang |6 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v v v Rp  100.000.000 |APBDesa v
Penyelenggaraan Hari- Sepempang Msyarakat Desa
hari Besar Keagamaan - - — —
Pembinaan dan Pengelolaan MDA Ar-Rahman Desa Desa Sepempang |6 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v v v Rp  100.000.000 |APBDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
Pembinaan dan Pengembangan BKMT Desa Sepempang Desa Sepempang |6 Kegiatan mg;;?gt:?ggsa’\mal - Nilai Keagamaan \" \% \% \Y \% \% Rp 100.000.000 |APBDesa \Y
Pengadaan Perlengkapan Sekretariat BKMT Desa Desa Sepempang |4 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v Rp  50.000.000 |APBDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
Pengadaan Sound Sistem BKMT Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan \% \Y \Y \Y% Rp  10.000.000 |APBDesa \%

Msyarakat Desa




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b d e f a h i i k | m n o D a r s
6 Pembinaan dan Pengelolaan Mesjid Ar-Rahman Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v v Rp  250.000.000 |APBDesa Vv
Sepempang Msyarakat Desa
7 Pembinaan dan Pengelolaan Mesjid Al-Kautsar Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v v v Rp  250.000.000 |APBDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
8 Pembinaan dan Pengelolaan Surau At-Taqwa Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v N, N, v v Rp  250.000.000 |APBDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
9 Pembinaan dan Pengelolaan Surau Nurul Huda Air Danau Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v N, N, v v Rp  250.000.000 |APBDesa v
Desa Sepempang Msyarakat Desa
10 |Pembinaan dan Pengelolaan Surau Syuhada Desa Sepempang | Desa Sepempang |5 Kegiatan m:;;gt::'ggsa’\ma' - Nilai Keagamaan \% \% \Y \Y \% Rp  250.000.000 |APBDesa \
11 Pengadaan Baju Toga Wisuda Santri TPA Al-Kautsar Desa Desa Sepempang |2 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v v v Rp  40.000.000 |APEDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
12 |Kegiatan Wisuda Santri TPQ Al-Kautsar Desa Sepempang | Desa Sepempang |5 Kegiatan m:;;?gt::lggsa’\ma' - Nilai Keagamaan \% \% \% \Y \Y Rp  150.000.000 |APBDesa \Y
13 |Pengadaan Lemari Buku TPA Al-Kautsar Desa Sepempang | Desa Sepempang |1 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan \% Rp 7.500.000 |APBDesa \Y%
Msyarakat Desa
" Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan
14 |Pengadaan Laptop TPA Al-Kautsar Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan \Y Rp 6.000.000 |APBDesa \%
Msyarakat Desa
15 |Pengadaan Printer TPA Al-Kautsar Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan \% Rp 1.700.000 |APBDesa \%
Msyarakat Desa o
: Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan
16 |Pengadaan Infocus / Layar TPA Al-Kautsar Desa Sepempang | Desa Sepempang |1 Kegiatan \% Rp 6.500.000 |APBDesa \%
Msyarakat Desa
17 |Pengadaan Meja dan Kursi TPA Al-Kautsar Desa Sepempang | Desa Sepempang |1 Paket Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan \% \Y \Y% \Y% Rp 70.000.000 |APBDesa \%
Msyarakat Desa
18 |Pengadaan Jam Dinding TPA Al-Kautsar Desa Sepempang | Desa Sepempang |1 Paket Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan \% \Y \Y% \Y% Rp 2.000.000 |APBDesa \%
Msyarakat Desa
19 Pengadaan Baju Seragam Guru TPA Al-Kautsar Desa Desa Sepempang |1 Paket Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v Rp 5.000.000 | APBDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
20 |Pengadaan Buku Tafsir MDA Ar-Rahman Desa Sepempang | Desa Sepempang |2 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan \ Rp 20.000.000 |APBDesa \%
Msyarakat Desa
: Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan
21 |Pengadaan Laptop MDA Ar-Rahman Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan \ Rp 6.000.000 |APBDesa \%
Msyarakat Desa
. : Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan
22 |Pengadaan Printer MDA Ar-Rahman Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan \ Rp 1.700.000 |APBDesa \%
Msyarakat Desa
23 Pengadaan Sound System MDA Ar-Rahman Desa Desa Sepempang |1 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v Rp 7.000.000 | APBDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
24 |lomba Tahunan Berzanji Se Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan \% \Y \% \% Rp  100.000.000 |APBDesa Vv
Msyarakat Desa
25 Pengadaan Theodolit dan Meteran Nazir Wakaf Desa Desa Sepempang |4 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v Rp 60.000.000 |APBDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
26 Pengadaan Perlengkapan Sekretariat Nazir Wakaf Desa Desa Sepempang |4 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v Rp 50.000.000 |APBDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
27 Kegiatan Mengisi Kultum Ramadhan di Masjid dan Surau Se Desa Sepempang |6 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v v v Rp  75.000.000 |APBDesa v
Desa Sepempang Msyarakat Desa




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b d e f a h i i k | m n o D a r s
28 |Kegiatan Memeriahkan Tahun Baru Islam Desa Sepempang |Desa Sepempang |6 Kegiatan mg;;?g:::tﬂggsa’\“la' - Nilai Keagamaan \Y \% \% \Y \% \Y% Rp  180.000.000 |APBDesa \Y
. Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan
29 |Pengadaan Perlengkapan Kegiatan PHBI Desa Sepempang | Desa Sepempang |1 Paket Msyarakat Desa \% \% \% V | Rp 100.000.000 APBDesa \
30 Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Se Desa Desa Sepempang |6 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v N, N, v V | Rp  180.000.000 |APBDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
31 |Kegiatan STQ Desa Sepempang Tingkat Kecamatan Desa Sepempang |5 Kegiatan m:;;gt::lggsa’\ma' - Nilai. Keagamaan \Y \Y \Y \% V | Rp  150.000.000 |APBDesa \
. . Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan
32 |Kegiatan MTQ Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan \Y \Y \Y \% V | Rp  150.000.000 |APBDesa \
Msyarakat Desa
33 |Kegiatan MTQ Desa Sepempang Tingkat Kecamatan Desa Sepempang |5 Kegiatan m:;;gt::lggsa’\ma' - Nilai Keagamaan \% \% \% \Y \Y Rp  150.000.000 |APBDesa \Y
Pengadaan Lemari Kaca Untuk Penyimpanan Al-Qur'an " Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan APBD
3 Masjid Al-Kautsar Desa Sepempang Desa Sepempang |6 Kegiatan Msyarakat Desa v v v v v V| Rp 100.000.000 esa v
35 Pengadaan Baju Seragam Santri TPQ Al-Kautsar Desa Desa Sepempang |2 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v v v Rp  50.000.000 |APEDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
36 |Pembinaan Remaja Masjid dan Surau Se Desa Sepempang | Desa Sepempang |5 Kegiatan m:;;?gt::lggsa’\ma' - Nilai Keagamaan \Y \Y \% \% \Y Rp  50.000.000 |APBDesa \Y
. : " Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan
37 |Kegiatan Tablig Akbar Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan \% \% \Y \Y% \Y% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
Msyarakat Desa
38 Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v N, v v v Rp 50.000.000 |APBDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
39 Kegiatan Memeriahkan Hari Raya Idul Adha Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v N, v v v Rp 50.000.000 |APBDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
40 Kegiatan Memeriahkan Hari Raya Idul Fitri Desa Desa Sepempang |4 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan N, v v v Rp 50.000.000 |APBDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
M Pengadaan Al-Qur'an Untuk Rumah Ibadah Se Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v v Rp  50.000.000 |APBDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
42 |Lomba Tahunan Berzanji Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan \% \% \Y \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
Msyarakat Desa
43 Bantuan Sembako Untuk Lansia dan Warga Kurang Mampu Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v v Rp  100.000.000 |APBDesa v
Se Desa Sepempang Msyarakat Desa
44 |Kegiatan Bazar Ramadhan Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan \% \% \Y \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
Msyarakat Desa
45 |Kegiatan Safari Ramadhan Pemerintah Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan \% \% \Y \% \% Rp 150.000.000 | APBDesa \Y
Msyarakat Desa
46 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kelompok Kematian Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v v Rp  200.000.000 |APBDesa v
Desa Sepempang Msyarakat Desa
47 |Pembinaan Tilawatil Quran Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan \% \% \Y \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa \Y
Msyarakat Desa
48 |Pembinaan Guru Pengajian Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan \% \% \Y \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa \Y

Msyarakat Desa




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c | d e f a h i i k | m n 0 D a r s
i |Kegiatan Peningkatan Pembangunan/Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah . Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan APBDesa/A
Kebersihan Lingkungan 1 | sementara (TPS) Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan | oy o, v v v v V' | Rp 100.000.000 g, v v
2 | Pengadaan Tosa Pengankut Sampah Se Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan 'Igzrs\;vuwdnya Kebersihan di Lingkungan \% \% \Y \% \% Rp 50.000.000 QggDesa/A \ \%
. Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan APBDesa/A
3 |Pengadaan Tong Sampah Se Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan Desa \% \% \Y \% \% Rp 50.000.000 PBD \Y% \%
4 Penyediaan Sarana Pengelolaan Sampah Pemukiman Desa Sepempang |1 Paket Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan v v v v v Rp 50.000.000 |APBDesa v
Nelayan Desa Sepempang Desa
5 |Perlombaan Lingkungan RT Bersih Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan 'Igzrs\;vuwdnya Kebersihan di Lingkungan \% \% \Y \% \% Rp 50.000.000 |APBDesa Vv
6 Keg_latan Gotong Royong Memperingati Hari Sampah Desa Sepempang |6 Kegiatan Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan v v v v v v Rp 60.000.000 |APBDesa v
Nasional Desa
7 |Kegiatan Gotong Royong Bulanan Rt Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan E(;rs\;vuwdnya Kebersihan di Lingkungan \% \% \Y \% \% Rp  30.000.000 |APBDesa \Y
8 |Kegiatan Pembersihan Tempat Wisata Se Desa Sepempang | Desa Sepempang |5 Kegiatan E(;l;\g/uwdnya Kebersihan di Lingkungan \% \% \Y \% \% Rp 25.000.000 |APBDesa \Y%
9 Kegiatan Poging di Pemukiman Masyarakat Se Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan v v v v v Rp  25.000.000 |APBDesa v
Sepempang Desa
10 |Kegiatan Pembersihan Parit Beringin Jaya Desa Sepempang | Desa Sepempang |5 Kegiatan 'IE')zrs\;VUJudnya Kebersihan di Lingkungan \% \% \Y \% \Y% Rp 25.000.000 |APBDesa \Y%
11 |Kegiatan Pembersihan Sungai Teledu Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan 'IE')zrs\;VUJudnya Kebersian di Lingkungan \% \Y% \Y \% \Y% Rp  25.000.000 |APBDesa \%
12 |Pengadaan Mesin Potong Rumput Untuk RT Se Desa Desa Sepempang |1 Kegiatan Terwujudnya Kebersihan di Lingkungan v v v v V | Rp  31.500.000 |APBDesa v
Sepempang Desa
j |Pembinaan dan ! Tersedianya Biaya Operasional Untuk
Operasional Lembaga 1 g:n:rjnananOperaasmnal LLembaga Karang Taruna Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan  |Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \% \% \Y \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
Kemasyarakatan Desa pempang Sepempang
Tersedianya Biaya Operasional Untuk
2 | Bantuan Operasional LPMD Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan |Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \Y \Y \Y \Y \ Rp  50.000.000 |APBDesa \Y%
Senemnann
Tersedianya Biaya Operasional Untuk
3 |Bantuan Operasional Kelompaok TP-PKK Desa Sepempang |Desa Sepempang |5 Kegiatan |Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \Y% \Y% \% \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa \Y%
Sepempana
" lersedianya Blaya Operasional UNtuk
4 Bantuan Operasional Kelompok Rukun Nelayan Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan  |Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \Y% \Y% \Y% \Y% \% Rp  50.000.000 |APBDesa \Y%
Sepempang Qonomnann
. . Tersedianya Biaya Operasional Untuk
5 Bantuan Operasional Kelompok Sanggar Seni Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan ~|Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \Y \% \% \Y \ Rp  50.000.000 |APBDesa \
Sepempang
%enenapana Bi Operasional Untuk
. . o ersedianya Biaya
6 Santuan Operasional Kelompok Kematian (B-Akhiraf) Desa Desa Sepempang |4 Kegiatan  |Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \% \% \Y \Y Rp  50.000.000 |APBDesa \Y
epempang
Senembana
Tersedianya Biaya Operasional Untuk
7 |Bantuan Operasional Kelompok PATBM Desa Sepempang | Desa Sepempang |5 Kegiatan ~ |Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \% \Y \% \Y% Rp  50.000.000 |APBDesa \Y
Sepempang




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b d e f a i i k | m n o D a r s
Tersedianya Biaya Operasional Untuk
8 |Bantuan Operasional GAPOKTAN Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan  |Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \% \% \Y \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa Vv
Sepempang
Tersedianya Biaya Operasional Untuk
9 |Bantuan Operasional Kelompok PHBI Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan | Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \Y \Y \% \% \Y% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
Sepempang
Tersedianya Biaya Operasional Untuk
10 |Bantuan Operasional Kelompok BKMT Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan |Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \Y \ \% \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
Sepempang
. . Tersedianya Biaya Operasional Untuk
11 Bantuan Operasional Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM Desa Sepempang |5 Kegiatan |Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \Y \% \% \Y \ Rp  50.000.000 |APBDesa \
) Desa Sepempang
Sepempang
Tersedianya Biaya Operasional Untuk
12 |Bantuan Operasional Nazir Wakaf Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Kegiatan  |Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \% \% \% \Y Rp  50.000.000 |APBDesa \Y
Sepempang
Tersedianya Biaya Operasional Untuk
13 |Bantuan Operasional BUMDes Maju Jaya Desa Sepempang |Desa Sepempang |5 Kegiatan | Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \Y \% \Y \% \% Rp 200.000.000 |APBDesa \Y
Sepempang
. . Tersedianya Biaya Operasional Untuk
14 gantuan Operasional Kelompok Konservasi Penyu Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan | Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \% \% \Y \% \Y% Rp 250.000.000 |APBDesa \Y%
epempang
Sepempang
. Tersedianya Biaya Operasional Untuk
15 Bantuan Operasional Kader Posyandu, UP2k dan BKB Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan  |Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \ \% \% \% \Y% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
Sepempang
Sepempang
. . Tersedianya Biaya Operasional Untuk
16 Bantuan Operasional Kegiatan POKJA DESA SEHAT Desa Desa Sepempang |4 Kegiatan |Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \Y \Y \Y \ Rp  50.000.000 |APBDesa \
Sepempang
Sepempang
. T Tersedianya Biaya Operasional Untuk
17 Bantuan Operasional Pengurus Masjid Al-Kautsar Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan |Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \Y \% \% \Y \ Rp  50.000.000 |APBDesa \
Sepempang
Sepempang
. AL Tersedianya Biaya Operasional Untuk
18 Bantuan Operasional Pengurus Masfid Al-Manar Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan  |Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \% \% \% \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
Sepempang
Sepempang
. g Tersedianya Biaya Operasional Untuk
19 gantuan Operasional Pengurus Surau At-Taqwa Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan | Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \% \Y% \Y \% \Y% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
epempang
Sepempang
. Tersedianya Biaya Operasional Untuk
20 Bantuan Operasional Pengurus Surau Nurul Huda Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan  |Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \Y \% \% \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
Sepempang
Sepempang
. g Tersedianya Biaya Operasional Untuk
21 Bantuan Operasional Pengurus Surau As-Syuhada Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan ~|Kegiatan Kelompok/Lembaga Se Desa \Y \% \% \Y \ Rp  50.000.000 |APBDesa \
Sepempang
Sepempang
22 |Operasional RW Desa Sepempang |6 Tahun m:;‘/gg:z;’t‘a” Kualitas Pelayanan Kepada| y, |y, | v | v | v | v |Rp 183.600.000 APBDesa v
23 |Operasional RT Desa Sepempang |6 Tahun mzz;r;?:g:an Kualitas Pelayanan Kepada \Y \Y \% \Y \% \Y Rp  486.000.000 |APBDesa \




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c | d e f a h i i k | m n 0 D a r s
04 |Bidang a |Kegiatan Pelatihan Meningkatan Kapasitas Aparatur
Pemberdayaan Kepala Desa dan 1 |Pelatihan Adminitrasi Aparatur Pemerintahan Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan d P P \% \% \Y \% \% Rp  250.000.000 |APBDesa \
Masyarakat Perangkatnya Pemerintahan Desa
2 | Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Pengurus  dan \Y \Y \Y \Y \ Rp  75.000.000 |APBDesa \
Anggota Lembaga Masyarakat
Kegiatan Sistem . i i
Tre?nsparansi dan 1 |Pelatihan Lembaga Pemerintah Desa Sepempang Desa Sepempang |6 Kegiatan Xﬁg&z%:f:;%aéaﬁ;?:ragpgurus dan \% \% \% \Y \Y \% Rp 120.000.000 |APBDesa \
Akuntabilitas dalam Pelatihan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) . Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan
Pelaksanaan 2 Desa Sepempang |5 Kegiatan \% \% \% \% \% Rp 250.000.000 |APBDesa \Y%
Pembangunan Desa Sepempang Anggota Lembaga Masyarakat
3 |Pendataan dan Pembinaan Para Atlit Desa Sepempang |1 Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan \Y% Rp  56.909.000 |APBDesa \
Anggota Lembaga Masyarakat
4 Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Karang Taruna Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan v N, v v v Rp  75.000.000 |APBDesa v
Sepempang Anggota Lembaga Masyarakat
. . . : Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan APBD
5 | Pelatihan Penggunaan Media Sosial KIM Desa Sepempang | Desa Sepempang |4 Kegiatan Anggota Lembaga Masyarakat \% \% \% \Y Rp  100.000.000 esa \Y
. Lo : Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan APBD
6 | Kampanye Literasi Digital KIM Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan Anggota Lembaga Masyarakat \Y \% \% Rp  50.000.000 esa \%
. " Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan APBD
7 | Pelatihan Kader Karang Taruna Desa Sepempang Desa Sepempang |6 Kegiatan Anggota Lembaga Masyarakat \ \% \% \% \% \% Rp 150.000.000 esa Vv
3 Pelatihan Peningkatan Mutu Wasit dan Pelatih Se Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan v v v v v Rp  30.000.000 |APBDesa v
Sepempang Anggota Lembaga Masyarakat
9 Pele}tih_an Rutin Bola Volly dan Bola Kaki Pemuda Rt.003 Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan v v v v v Rp  15.000.000 |APBDesa v
Beringin Jaya Desa Sepempang Anggota Lembaga Masyarakat
. " Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan APBD
10 |Pelatihan Tanggap Bencana Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Anggota Lembaga Masyarakat \% \% \% \% \% Rp  75.000.000 esa Vv
1 Pelatihan Administrasi Tim Penggerak PKK Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan v v v v v Rp  50.000.000 |APBDesa v
Sepempang Anggota Lembaga Masyarakat
12 | Pelatihan/Penyuluhan Kader PKK Desa Sepempang |6 Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan \% \% \Y \Y \% \% Rp 120.000.000 |APBDesa \%
Anggota Lembaga Masyarakat
13 Pelatihan Mengapan dan Memandikan Jenazah Se Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan v v v v v Rp  25.000.000 |APBDesa v
Sepempang Anggota Lembaga Masyarakat
. . " Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan
14 |Pelatihan Khotib Se Desa St 5 Kegiat: \% \% \% \% \% R 10.000.000 |APBD \Y%
elatihan Khotib Se Desa Sepempang Desa Sepempang egiatan Anggota Lembaga Masyarakat p esa
15 |Peningkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Sepempang |1 Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Pengurus  dan \% Rp  32.600.000 |APBDesa \Y%
Anggota Lembaga Masyarakat
16 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES Maju Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Kapasitas Pengurus dan v v v v v Rp  100.000.000 |APBDesa v
Jaya Desa Sepempang Anggota Lembaga Masyarakat
¢ |Kegiatan Pemberdayaan i
Posgyandu UP2K d;] 1 |Pembinaan/Pelatihan Kader Posyandu, UP2K dan BKB Desa Sepempang |1 Kegiatan m:g;r;?;:g:an Pelayan Kesehatan Kepada \% \Y \Y \Y \% Rp  18.540.000 |APBDesa \
BKB "
2 | Pemberdayaan/Pembinaan Posyandu, UP2K dan BKB Desa Sepempang |5 Kegiatan m:g;r;?;:g:an Pelayan Kesehatan Kepada \Y \Y \Y \Y \% Rp  150.000.000 |APBDesa \
3 Pemberian Makanan Tambahan Kegiatan Posyandu, UP2K Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Pelayan Kesehatan Kepada v N, N, v v Rp  100.000.000 |APBDesa v
dan BKB Masyarakat
4 Pengadaan Vitamin dan Obat-obatan Posyandu, UP2K dan Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Pelayan Kesehatan Kepada N, v N, v v Rp  100.000.000 |APBDesa v
BKB Masyarakat
5 | Tunjangan/Insentif Kader Posyandu, UP2K dan BKB Desa Sepempang |4 Kegiatan m:;r;gr;;z;l:an Pelayan Kesehatan Kepada \Y \Y \Y \% Rp  50.000.000 |APBDesa \




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c d e f a h i i 3 | m n o D a r s
6 | Kegiatan Posyandu Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan m:g;;?::g:an Pelayan Kesehatan Kepada \Y \% \Y \Y \% Rp  75.000.000 |APBDesa \
7 |Pengadaan Peralatan UKS SD 005 Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket m:z;;?::;lt(an Pelayan Kesehatan Kepada v v v v Rp  50.000.000 /;ggDesa/A Vv Vv
8 |Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan m:z;g?{:zg:a” Pelayan Kesehatan Kepada \Y \Y \Y \Y \ Rp  75.000.000 |APBDesa \
9 |Penyuluhan Kesehatan Lansia Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan m:z;g?{:zg:a” Pelayan Kesehatan Kepada \% \% \Y \Y \% Rp  75.000.000 |APBDesa \
10 |Penyuluhan Pasangan Usia Subur Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan m:z;g?{:zg:a” Pelayan Kesehatan Kepada \Y \Y \Y \Y \ Rp  75.000.000 |APBDesa \
11 |Penyuluhan Penyakit Menular Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan mzz;gg:z::a” Pelayan Kesehatan Kepada \Y \% \% \Y \ Rp  75.000.000 |APBDesa \
12 |Penyuluhan Desa Siaga Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan m:z;gg:zg:a” Pelayan Kesehatan Kepada \Y \Y \Y \Y \ Rp  75.000.000 |APBDesa \
d |Kegiatan Kampanye i i .
dar? Promoasi H[;k-ﬁak 1 gzg;a;ae;:ni?;:;aan Bebas Kekerasan Terhadap Anak Se Desa Sepempang |5 Kegiatan | Terciptanya Perlindungan Anak di Desa \Y \Y \Y \Y \ Rp  90.000.000 |APBDesa \
Anak, Keterampilan
Pengasuhan Anak dan Pengadaan Peralatan dan Operasional Pengurus Perlindugam Tersedianya Perlatan dan Operasional
i . o .000. APBD!
Perlindungan Anak 2| Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Sepempang |1 Paket PATBM di Desa v v v V| Re 50000000 o= v
Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Bebas Kekerasan " . . .
3 5 Kegiat: \% \% \% \% \% R 100.000.000 |APBD \
Terhadap Anak Se Desa Sepempang Desa Sepempang egiatan | Terciptanya Perlindungan Anak di Desa p esa
e |Kegiatan i . i APBDesa/A
1 |Penyertaan Modal BUMDES Maju Jaya Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan | Meningkatkan Usaha BUMDesa \Y% \Y% \Y% \Y% \Y% Rp  500.000.000 |pB \Y% \Y \%
Pengembangan Usaha APRN/SW
Perdagangan yang " - " . >
dikelola 2 ?:nggj::an;;er:rlr?taa? Usaha Cucian Motor BUMDES Maju Desa Sepempang |5 Kegiatan gﬁ;f:;%ﬁ?;ﬂ B Mlzip:rs;f:t dan v v v v v Rp  30.000.000 :E:gesa/ v v
BUMDESsa/BUMDesa Yy pempang o1 Vasy
Bersama 3 Pengadaan Seragam Pengurus BUMDES Maju Jaya Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan ~ Kinerja  dan  Usaha v v Vv v v Rp  20.000.000 APBDesa / v v
Sepempang pempang BUMDesa R APBD
f | Kegiatan Bantuan Pembinaan dan Pengelolaan PAUD Sayang lbu Desa : Terlaksana Kegiatan PAUD Sayang Ibu APBDes /
Insentif Guru PAUD 1 Sepempang Desa Sepempang |6 Kegiatan Desa Sepempang Dengan Baik \% \Y \Y \Y \Y V| Rp  75.000.000 \oe0 \ \%
dan Guru Taman : ™ " -
N Pemberian Makanan Tambahan Peserta Didik PAUD Sayang " Meningkatkan Kesehatan Peserta Didik APBD
Belajar Keagamaan 2 Ibu Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Kegiatan Sekolah Non Formal \% \Y \% \% Rp 50.000.000 esa \%
3 Pemberian Vitamin dan Obat-obatan Peserta Didik PAUD Desa Sepempang |4 Kegiatan Meningkatkan Kesehatan Peserta Didik v v v V |Rp  50.000.000 |APBDesa v
Sayang Ibu Desa Sepempang Sekolah Non Formal
4 Pembinaan dan Pengelolaan TPA Al-Kautsar Desa Desa Sepempang |6 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v v v Rp  100.000.000 |APBDesa v
Sepempang Msyarakat Desa
5 Pemberian Makanan Tambahan Peserta Didik TPA Al- Desa Sepempang |4 Kegiatan Meningkatkan Kesehatan Peserta Didik v v v v Rp  50.000.000 |APBDesa v
Kautsar Desa Sepempang Sekolah Non Formal
6 Pengadaan Vitamin dan Obat-obatan Peserta Didik TPA Al- Desa Sepempang |4 Kegiatan Meningkatkan Kesehatan Peserta Didik v v v v Rp  50.000.000 |APBDesa v
Kautsar Desa Sepempang Sekolah Non Formal
7 Pembinaan dan Pengelolaan MDA Ar-Rahman Desa Desa Sepempang |6 Kegiatan Meningkatkan Nilai - Nilai Keagamaan v v v v v v Rp  100.000.000 |APBDesa v
Sepempang Msyarakat Desa




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c d e f a h i i 3 | m n o D a r s
3 Pemberian Makanan Tambahan Peserta Didik MDA Ar- Desa Sepempang |4 Kegiatan Meningkatkan Kesehatan Peserta Didik v v v v Rp  50.000.000 |APBDesa Vv
Rahman Desa Sepempang Sekolah Non Formal
9 Pengadaan Vitamin dan Obat-obatan Peserta Didik MDA Ar- Desa Sepempang |4 Kegiatan Meningkatkan Kesehatan Peserta Didik v v v v Rp  50.000.000 |APEDesa v
Rahman Desa Sepempang Sekolah Non Formal
10 Tunjangan/ Insentif Guru PAUD Sayang Ibu Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Kesejahteraan Guru PAUD v N, N, v vV |Rp  50.000.000 APBDes / v v
Sepempang Sayang Ibu APBD
. . . Meningkatkan Kesejahteraan Guru APBDes /
11 |Tunjangan/ Insentif Guru TPA AL-Kautsar Desa Sepempang | Desa Sepempang |5 Kegiatan Taman Belajar Keagamaan \Y% \Y% \Y% \Y% V | Rp  50.000.000 APED \% \Y%
12 Tunjangan/ Insentif Guru MDA AR-Rahman Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Menlngkatkgn Kesejahteraan Guru v N, N, v vV |Rp  50.000.000 APBDes / v v
Sepempang Taman Belajar Keagamaan APBD
g |Kegiatan Bantuan . . . Terlaksananya Kegiatan Olahraga dan APED
Pemberdayaan Bidang 1 |Pembinaan Atlit Olahraga Desa Sepempang Desa Sepempang |6 Kegiatan Kepemudaan Yang Baik \Y \Y \Y \Y \Y% Rp 200.000.000 esa \Y%
Olahraga : :
2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Atlit Desa Desa Sepempang |6 Kegiatan Terlaksananya Keglata_n Olahraga dan v v v v v Rp  300.000.000 |APBDesa v
Sepempang Kepemudaan Yang Baik
h | Kegiatan Pemberdayaan Penyertaan Modal Produk Kerajinan Lokal/ untuk 300 . Meningkatkan Perekonomian Masyarakat APBDesa/
Ekonomi Masyarakat 1 Produk Lokal Desa Sepempang |1 Kegiatan Desa \Y \% \Y \Y \% Rp  20.000.000 |, oep \% \%
2 Penyertaan Modal Ekonomi Produktif Koperasi Nelayan Desa Sepempang |1 Kegiatan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat v v v v v Rp  300.000.000 APBDesa / v v
Desa Sepempang Desa APBD
3 Pernyataan Modal Ekonomi Produktif Petani Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat v v v v v Rp 50.000.000 |APBDesa/ v v
Sepempang Desa APBD
Kursus Menjahit + Bantuan Peralatan dan Perlengkapan . Meningkatkan Perekonomian Masyarakat APBDesa /
A \% \% \% \% \% R 50.000.000 \% \Y%
4 Menjahit Kader TP-PKK Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan Desa P APBD
Pelatihan Tata Boga + Bantuan Peralatan Usaha Boga TP- . Meningkatkan Perekonomian Masyarakat APBDesa /
\% \% \% R .000. \% \%
5 PKK Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan Desa \ \ p  50.000.000 |'\oor
Kursus Perbengkelan Pelaku Kelompok Usaha + Bantuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat APBDesa /
6 5 Kegiatan \% \% \% \% \% R 100.000.000 \Y% \%
Peralatan Perbengkelan Se Desa Sepempamg Desa Sepempang 9 Desa P APBD
Kursus Usaha Mikro + Bantuan Peralatan Usaha Mikro : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat APBDesa /
\% \Y \% \% R 150.000. \% \%
7 Pelaku Usaha Se Desa Sepempang Desa Sepempang |15 Kegiatan Desa v P 150.000.000 APBD
Kursus Teknisi Elektronik + Bantuan Peralatan Pelaku " Meningkatkan Perekonomian Masyarakat APBDesa /
\% \% \% \% \% R 10.000.000 \Y% \%
8 Usaha Se Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan Desa P APBD
9 Pelatihan Eenetasan dan Penangkaran Penyu Kelompok Desa Sepempang |5 Kegiatan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat v v v v v Rp  75.000.000 APBDesa / v v
Konservasi Penyu Desa Sepempang Desa APBD
10 |Pelatihan Konservasi Biota Laut Desa Sepempang (BID) Desa Sepempang |5 Kegiatan lé)/l:sr:ngkatkan Perekonomian Masyarakat Vv \Y; \Y; Vv V | Rp 250.000.000 ﬁiggesa/ \Y, \Y;
11 |Pengembangan Home Industri Pangan Kereatif Berbasis Ikan | Desa Sepempang |5 Kegiatan II\D/I:Sr:ngkatkan Perekonomian Masyarakat \% \% \% \% V | Rp  75.000.000 ﬁﬁggem \% \%
Kursus Pembuatan Sosis Ikan dan Daging + Bantuan . .
12 | peralatan Untuk Kelompok Home Industri Se Desa Desa Sepempang |1 Kegiatan I\D/I:Sr:ngkatkan Perekonomian Masyarakat \% \% \% \% V | Rp  30.000.000 ﬁiggeﬁ/ v v
Sepempana




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

. . Pembiayaan
No LFg‘T(ié'W o s’/ralklraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Kerjasama | "<eriasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan ( usun)  |Volume 1 2 3 4 5 6 Jumlah (Rp)/Tahun | Sumber | Swakelola Antar Desa | 2 Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b d e f a h i i k | m n o D a r s
Pelatihan Kerajinan Anyaman + Bantuan Peralatan dan . .
13 | Bahan Untuk Kelompok Home Industri Se Desa Sepempang | pesa Sepempang |1 Kegiatan I\D/I:Sr:ngkatkan Perekonomian Masyarakat v v v v vV | Rp  30.000.000 ﬁgggeﬁ/ v v
Pelatihan Tenaga Ahli Jalan, Jembatan, Gedung dan Drainase . )
14 |+ Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Untuk Kelompok 5 Kegiatan Meningkatkan Perekonomian Masyarakat v v v v v Rp  150.000.000 |APBDesa/ v v
Tenaga Ahli Bangunan Se Desa Sepempang Desa Sepempang 9l Desa P APBD
Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Untuk Kelompok " Meningkatkan Perekonomian Masyarakat APBDesa /
15 Tenaga Ahli Bangunan Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Desa \% \% \Y \% \% Rp 100.000.000 APBD \ \%
Pengadaan Perlengkapan Untuk Kelompok Informasi " Meningkatkan Pelayanan dan Informasi APBDesa /
10 Masyarakat (KIM) Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan Masyarakat Desa v v v v V| Rp 50.000.000 |,pep v v
Bantuan Peralatan + Perlengkapan Pemecah Batu Untuk . Meningkatkan Perekonomian Masyarakat APBDesa /
17 Kelompok Pemecah Batu Se Desa Sepempang Desa Sepempang |10 Kegiatan Desa \Y \Y \Y \Y \ Rp  50.000.000 |, opp \ \%
. " Meningkatkan Kapasitas dan
18 |Penyuluhan Pertanian dan Nelayan Desa Sepempang |1 Kegiatan Perekonomian Bagi Petani dan Nelayan \Y% Rp  45.870.000 |APBDesa \
19 |Pelatihan/Penyuluhan Nelayan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan 21?2&%';?:?:2 Bagi Ni;zzz:]ltas dan \Y \Y \Y \Y \ Rp  200.000.000 |APBDesa \
Pemberdayaan/Pembinaan Kelompok Nelayan ( RNSS) . Meningkatkan Kapasitas dan APBD
20 Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Perekonomian Bagi Nelayan \Y \Y \Y \Y \ Rp  250.000.000 esa \%
21 Pelatihan Pengoperasian Alat-alat Penangkapan Ikan Desa Desa Sepempang |2 Kegiatan Menlngkatkan ) Kapasitas dan v v v v v Rp  50.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Perekonomian Bagi Nelayan APBD
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Perbengkelan . Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
22 Nelayan Desa Sepempang Desa Sepempang |2 Kegiatan Perekonomian Bagi Nelayan v v v v V.| Rp 200.000000 g v v
" Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
23 |Pengadaan Perbengkelan Nelayan Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan Perekonomian Bagi Nelayan \Y \Y \Y V| Rp 200.000.000 | oo \Y% \
24 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Nelayan Desa Desa Sepempang |1 Kegiatan Memngkatlfan ) Kapasitas dan v v v v V |Rp 150.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Perekonomian Bagi Nelayan APBD
. " Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
25 |Pengadaan Cold Storage Bagi Nelayan Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan Perekognomian Bagi Nelag)/an \Y; \Y; \Y; \Y; V | Rp 1.700.000.000 APBDesa \Y; \Y;
Pelatihan dan Magang bagi Nelayan dan Ibu-ibu Nelayan . Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
26 Desa Sepempang Desa Sepempang |2 Kegiatan Perekonomian Bagi Nelayan \% \% \% \% \% Rp 30.000.000 APED \ \Y
Penyediaan Workshop dan Peralatan Olahan Hasil lkan . Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
27 Nelayan Desa Sepempang Desa Sepempang |2 Kegiatan Perekonomian Bagi Nelayan v v v v V. | Rp 100.000000 |pqp v v
28 Penyediaan Kapal Angkut/Penampung Bagi Nelayan Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan Menlngkatkan ) Kapasitas dan N, N, N, N, V | Rp 1500.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Perekonomian Bagi Nelayan APBD
29 Pengadaan Meubeler Rumah Pertemuan Nelayan Desa Desa Sepempang |1 Paket Menlngkatkan ) Kapasitas dan v v v vV | Rp 100.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Perekonomian Bagi Nelayan APBD
30 Pengadaan Alat Transportasi Wisata Pulau Senua Desa Desa Sepempang |1 Paket Menmgkatkan ) Kapasitas dan v v v V |Rp 200.000.000 APBDesa / v v
Sepempang Perekonomian Bagi Nelayan APBD
- . " Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
31 |Pembuatan Rumponisasi Bagi Nelayan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Perekonomian Bagi Nelayan \% \% \Y \% \Y% Rp  50.000.000 APBD \Y \%




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Praki Pembiayaan
No oKasl ral Iraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | [<erjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b d e f a h i i k | m n o D a r s
. . " Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
32 |Budidaya Rumput Laut Bagi Nelayan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Perekonomian Bagi Nelayan \Y \Y \Y \Y% \Y% Rp 100.000.000 APBD \% \%
Budidaya Ikan Kerapu dan Napolion Bagi Nelayan Desa . Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
33 Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Perekonomian Bagi Nelayan \Y% \% \Y \% \% Rp  100.000.000 |,,c5 \% \%
Pengadaan Bibit Ikan Kerapu dan Sonok Bagi Nelayan Desa . Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
34 Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Perekonomian Bagi Nelayan \Y% \Y% \Y% \Y% \% Rp  100.000.000 APED \Y% \Y
. . . Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
35 |Budidaya Terumbu karang Bagi Nelayan Desa Sepempang  |Desa Sepempang |5 Kegiatan Perekonomian Bagi Nelayan \% \% \% \% \% Rp  100.000.000 APBD \Y% \%
Pelatihan Penetasan dan Budidaya Ikan Air Tawar + Bantuan . .
36 |Peralatan Perlengkapan dan Bibit Ikan Air Tawar Untuk Desa Sepempang |1 Kegiatan Meningkatkan ~ _Kapasitas dan \% \% \% \% V | Rp  35.000.000 [APBDesa/ v %
f : Perekonomian Bagi Nelayan APBD
Petani Ikan Air Tawar Desa Sepempang
Pengadaan Peralatan Usaha Cucian Motor BUMDES Maju . Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa / v
37 Jaya Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Perekonomian Bagi Masyarakat \% \% \% \% \% Rp  30.000.000 APED \%
Pengadaan Tenda dan Kursi BUMDES Maju Jaya Desa " Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa / v
38 Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Perekonomian Bagi Masyarakat \Y, \Y, \Y, \Y, V. | Rp  50.000.000 |,y;er \%
Pengadaan Peralatan Usaha Jual Sayur dan Ikan BUMDES . Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa / v
39 Maju Jaya Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Perekonomian Bagi Masyarakat \% \% \Y \% \Y% Rp 100.000.000 APBD \%
Revitalisasi Sarana Usaha Air Bersih BUMDES Maju Jaya Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
40 Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Perekonomian Bagi Masyarakat \% \% \% \Y% Rp 500.000.000 APBD \% \%
Revitalisasi Sarana Usaha Burung Walet BUMDES Maju Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
4 Jaya Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Paket Perekonomian Bagi Masyarakat v v v v Rp  500.000.000 APBD v v
4o |Penyediaan Kapal Motor Operasional RNSS Desa Desa Sepempang |1 Kegiatan Meningkatkan ~ Kapasitas dan v v v v V | Rp 150.000.000 |APBDesa/ v v
Sepempang Perekonomian Bagi Nelayan APBD
43 |Pemberdayaan/Pembinaan Kelompok Tani (GAPOKTAN) | oo qonermnang |5 Kegiatan | Meningkatkan - Kapasitas dan v, v V | V| V |Rp 250000000 APBDesa v
Desa Sepempang Perekonomian Bagi Petani
. . " Meningkatkan Kapasitas dan
44 | Pelatihan/Penyuluhan Kelompok Tani Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Perekonomian Bagi Petani \% \Y% \Y \% \Y% Rp 200.000.000 |APBDesa \%
. " Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
45 |Pengadaan Tanki Semprot Gapoktan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Perekonomian Bagi Petani \% \% \% \% \% Rp 100.000.000 APBD \% \%
" Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
46 |Pengadaan Pupuk NPK Gapoktan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Perekonomian Bagi Petani \ \% \% \Y \% \% Rp  60.000.000 APBD \Y% \%
Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Gapoktan Desa : Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
47 Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan |50 = L Bagi Petani \Y, \Y, \Y, \Y, V. | Rp  300.000.000 |,y;0r \Y; \Y,
. . Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
48 |Pengadaan Kawat Mata Punai Gapoktan Desa Sepempang  |Desa Sepempang |5 Kegiatan Perekonomian Bagi Petani \Y% \Y% \Y \Y% V | Rp  30.000.000 APED \Y% \%
Pengadaan Kayu dan Papan untuk Membuat Pagar Sapi dan " Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
49 Kebun Gapoktan Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Kegiatan Perekonomian Bagi Petani v v v V. | Re 250.000000 APBD v v
50 |Pengadaan Kawat Duri untuk Membuat Pagar Anak Lembu Desa Sepempang |1 Paket Meningkatkan ~ Kapasitas dan v v v V | Rp 500.000.000 |APBDesa/ v v
se-Desa Sepempang Perekonomian Bagi Peternak APBD
. " Meningkatkan Kapasitas dan APBDesa /
51 |Pengadaan Sapi Gapoktan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan Perekonomian Bagi Petani \% \% \% \% V' | Rp 1.000.000.000 |\ocr \ Vv




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

Lokasi Prakiraan Pembiavaan :
No Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun ] Kerjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola AK::;?SS?; aPihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b d e f a h i i 3 | m n 0 D a r s
52 |Pembersihan Lahan Perkebunan Gapoktan Desa Sepempang | Desa Sepempang |5 Kegiatan m?g&?ﬁ:ﬁg Bagi ngﬁ?sitas dan \Y \Y \Y \Y V | Rp  25.000.000 ﬁﬁggm/ \ \
53 | Pengadaan Mesin Bajak Gapoktan Desa Sepempang Desa Sepempang |1 Kegiatan gﬁz&%ﬁ:ﬁ:ﬁ Bagi Peli:&asitas dan \% \% \% \% V | Rp  60.000.000 ﬁgggesa/ v v
54 |Pengadaan Senapan Angin Gapoktan Desa Sepempang Desa Sepempang |50 Unit 2/52:(1%‘;?::?:2 Bagi Pgaar;])iasitas dan \% \% \% V | Rp 100.000.000 ﬁgggesa/ v Y
55 |Pengadaan Obat Hama Tanaman Gapoktan Desa Sepempang | Desa Sepempang |2 Kegiatan gi?g:g%ﬁ:?:ﬁ Bagi PS:r;])iasitas dan \% \% \% \% \% Rp  100.000.000 ﬁg:gega/ \Y% \%
56 |Pengadaan Pupuk Garam Gapoktan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan gﬁg&%ﬁ:ﬁ Bagi Peﬁr?ia sitas dan \% \% \% \% V | Rp 100.000.000 ﬁﬁggem \% \%
57 |Pengadaan Pembibitan Karet Gapoktan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan g’éerzli(r;gnlzﬁl?zg Bagi Pef:r;])iasitas dan \% \% \% \% V | Rp  50.000.000 ﬁiggem \% \%
58 ;:;gﬁ?ﬁ:,?gmbn Cengkeh Zamzibar Gapoktan Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan l;/;z:ﬂ;&:ﬁ:s Bagi Pg:r;])iasitas dan v v v v v Rp  50.000.000 ﬁiggesa/ v v
59 |Pengadaan Bibit Jagung Gapoktan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan m?g&%ﬁﬁﬁ:g Bagi Pgaar;])iasitas dan \% \% \% \% V | Rp 100.000.000 ﬁﬁggem \% \%
60 |Pengadaan Bibit Kopi Gapoktan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan 21?2&1%';?:?:2 Bagi Pg:r;])iasitas dan \% \% \% \% V | Rp  50.000.000 ﬁgggml v %
61 |Pembasmian Hama Gapoktan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan 21?2&%';?:?:2 Bagi Pg:r;])iasitas dan \% \% \% \% V | Rp  25.000.000 ﬁgggml v %
62 |Pengadaan Perangkap Hama Beringin Jaya Desa Sepempang | Desa Sepempang |1 Kegiatan xfzaﬂ;ﬁﬁ:ﬁ Bagi PS:r;])iasitas dan \% \% \% \% V | Rp 5.000.000 :E:gesa/ \Y% \%
63 g:;gfr:j;aar:\gPerangkap Hama Monyet Gapoktan Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan g/éergli(rz)%lzitql?;r: Bagi P;:rp])iasitas dan v v v v vV | Rp  25.000.000 ﬁgggesa/ v v
64 |Pengadaan Cangkul Gapoktan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan gi?g&%ﬁﬁ?:ﬁ Bagi PS:ﬁ?SitaS dan \% \% \% \% V | Rp  25.000.000 ﬁiggesa/ \% \%
65 |Pengadaan Parang Gapoktan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan m?g;%%tﬁ?:ﬂ Bagi Pg:r;])iasitas dan \Y; Vv \Y; \Y; V | Rp  25.000.000 ﬁiggesa/ \Y; Vv
66 |Pengadaan Bibit Kelapa Hibrida Gapoktan Desa Sepempang |Desa Sepempang |5 Kegiatan g’;g&%ﬁ:ﬁg Bagi Pg:r;])iasitas dan \Y; \Y; \Y; \Y; V | Rp 100.000.000 ﬁﬁggem \Y; \Y;
67 gzgg;dgr?gBibit Cengkeh Zamzibar Gapoktan Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan l};/éizli(rs)%lze::]l?zg Bagi PS:rleiasitas dan v v N, v vV | Rp  50.000.000 igggesa/ v v
68 | Pengadaan Bibit Rambutan Gapoktan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan 21?2&1%';?:?:2 Bagi Pg:r;])iasitas dan \% \% \% \% V | Rp  50.000.000 ﬁgggml v %
69 |Pengadaan Bibit Durian Gapoktan Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan mfg&l%ﬁ?:::ﬁ Bagi Pg:r;])iasitas dan \Y \Y \Y \Y \ Rp  50.000.000 :E:gesa/ \ \%




Bidang/Jenis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Prakiraan Biaya dan Sumber

Prakiraan Pola Pelaksanaan

No Lokasi Prakiraan Sasaran/Manfaat Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Pemblavaz Kerjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola AK::;?SS?; a Pihak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
a b c | d e f a h i i k | m n 0 D a r s
i |Kegiatan Pelayanan Pelatihan Penigkatan Kopetensi Guru Lembaga Pendidikan
Pendidikan dan| 1 Formal dan Non Formal Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan | Mencetak SDM Desa Yang Handal \% \% \% \% \Y% Rp  75.000.000 |APBDesa \%
Kebudayaan
Bantuan Insentif untuk Penigkatan Tugas Guru Lembaga .
2 Pendidikan Formal Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Kegiatan | Mencetak SDM Desa Yang Handal \% \% \% \Y% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
Pengadaan Alat Bermain untuk Anak Murid Pendidikan "
3 Formal dan Non Formal Se Desa Sepempang Desa Sepempang |4 Kegiatan | Mencetak SDM Desa Yang Handal \% \Y \Y \% Rp 100.000.000 |APBDesa \Y
4 |Pengadaan Kursus Bahasa Inggris Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan  |Mencetak SDM Desa Yang Handal \% \% \% \% \% Rp  75.000.000 |APBDesa \%
Pelatihan Peningkatan Pelayanan Administrasi . Mencetak SDM Aparatur Desa Yang
5 Kependudukan Berbasis Digital (BID) Desa Sepempang |5 Kegiatan Handal \% \% \% \% \Y% Rp 100.000.000 |APBDesa \%
6 |Pengadaan Kursus Komputer Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan | Mencetak SDM Desa Yang Handal \Y \% \Y \% \Y% Rp  75.000.000 |APBDesa \Y
Bantuan Uang Pembinaan Bagi Siswa/Siswi Yang .
7 Berprestasi Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan | Mencetak SDM Desa Yang Handal \Y \% \% \% \ Rp  100.000.000 |APBDesa \%
Bantuan Uang Pembinaan Bagi Atlit Olahraga Yang .
8 Berprestasi Se Desa Sepempang Desa Sepempang |5 Kegiatan  |Mencetak SDM Desa Yang Handal \Y% \Y% \Y \% \Y% Rp 100.000.000 |APBDesa \%
9 g:;;lrjr?;anogperasmnal Guru TPQ Al-Kautsar Desa Desa Sepempang | 5 Kegiatan |Mencetak SDM Desa Yang Handal \% \% \% \% \Y% Rp 100.000.000 |APBDesa \Y
10 g:gétri?;anogperasmnal Guru MDA Ar-Rahman Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan  |Mencetak SDM Desa Yang Handal \% \Y% \Y \% \Y% Rp 100.000.000 |APBDesa \%
11 g:;;l:;anogperaswnal Guru PAUD Sayang Ibu Desa Desa Sepempang |5 Kegiatan |Mencetak SDM Desa Yang Handal \% \% \% \% \Y% Rp 100.000.000 |APBDesa \%
05 |Bidang a |Kegiatan i i
Penanggulanga Penanggulangan 1 Ezztflgn?perasmnal Tim Relawan Desa Lawan Bencana Desa Sepempang 1Paket |Pencegahan Bencana Di Desa \% \% V | Rp  50.000.000 APBDesa \%
n Bencana, Bencana
Darurat dan 2 |Bantuan Operasional Petugas Pos J Desa S 1Paket |P han B Di D V | V| V |Rp 50000000 |APBDesa v
Mendesak Desa antuan Operasional Petugas Pos Jaga esa Sepempang akel encegahan Bencana Di Desa p .000.
3 |Bantuan Operasional Tim Relawan dalam Pendataan Warga |Desa Sepempang 1 Paket |Pencegahan Bencana Di Desa \Y \Y \ Rp  50.000.000 |APBDesa \
4 | Sosialisasi Penanganan Bencana Non Alam Desa Sepempang 1Paket |Pencegahan Bencana Di Desa \Y \Y \Y% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
5 |Penyediaan Alat-alat Kesehatan dan Alat Pelindung Diri Desa Sepempang 1 Paket |Pencegahan Bencana Di Desa \Y \% \Y% Rp  50.000.000 |APBDesa \Y%
6 |Pengadaan Bahan-bahan Pembuatan Disinfektan Desa Sepempang 1Paket |Pencegahan Bencana Di Desa \% \% \Y% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
7 |Pengadaan Masker Desa Sepempang 1 Paket |Pencegahan Bencana Di Desa \Y \Y \ Rp  50.000.000 |APBDesa \
8 |Pengadaan Tanki Semprot Desa Sepempang 1Paket |Pencegahan Bencana Di Desa \Y \Y \ Rp  50.000.000 |APBDesa \
9 | Pembentukan Pos Jaga Desa Desa Sepempang 1Paket |Pencegahan Bencana Di Desa \Y \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa Vv
10 |Pengadaan Obat-obatan Desa Desa Sepempang 1 Paket |Pencegahan Bencana Di Desa \% \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa Vv
11 |Bantuan Logistik untuk ODP Desa Sepempang 1 Paket |Pencegahan Bencana Di Desa \% \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa \%




Bidang/Jenis Kegiatan Waktu Pelaksanaan Praklraagei:a/;vgg Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan
Lokasi Pralklraan Sasaran/Manfaat Tahun [ Tahun [ Tahun | Tahun | Tahun | Tahun Keriasama | Kerjasam
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan (RT/RW/Dusun) | Volume 1 2 3 4 5 6 | Jumlah (Rp)/Tahun| Sumber | Swakelola Ant;r Desa | @ Pinak
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 Ketiga
b c d e f a h i i k I m n [ D a r S
12 |Bantuan Makan Minum Bagi ODP Desa Sepempang 1 Paket | Pencegahan Bencana Di Desa \Y \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa Vv
13 |Pembuatan Ruang Isolasi Desa Sepempang 1 Paket |Pencegahan Bencana Di Desa \% \% \Y% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
14 | Penyediaan Tempat Cuci Tangan Desa Sepempang 1 Paket |Pencegahan Bencana Di Desa \% \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
15 |Pengadaan Perlengkapan Ruang Isolasi Desa Sepempang 1Paket |Pencegahan Bencana Di Desa \% \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa \%
16 |Bantuan Sembako Bagi yang terkena Dampak Desa Sepempang 1Paket |Pencegahan Bencana Di Desa \Y \Y \ Rp  50.000.000 |APBDesa \
b |Keadaan Darurat Desa i
1 |Operasional Tim Relawan Desa Sepempang 1 Paket gg;s::r::nya Anggaran Dalam Pencegahan \Y \Y \% Rp  100.000.000 |APBDesa \
. Tersedianya Anggaran Dalam Pencegahan
2 | Bantuan Sembako Bagi yang terkena Dampak Desa Sepempang 1 Paket Bencana \% \% \% Rp  100.000.000 |APBDesa \Y
3 |Penyediaan Bantuan Pemulihan Kondisi Korban Desa Sepempang 1 Paket ;Lsce:;:nya Anggaran Dalam Pencegahan \Y \Y \Y% Rp 100.000.000 |APBDesa \%
¢ |Keadaan Mendesak Bantuan Langsung Tunai Bagi Yang Terkenak Dampak Tersedianya Bantuan Langsung Tunai
APBD!
Desa 1 | pencana Desa Sepempang | 6 Bulan |\ oo cegahan Bencana V. | V | V | Rp 400000000 esa \
2 |Bantuan Sembako Bagi yang terkena Dampak Bencana Desa Sepempang 1 Paket gz;s::r::nya Anggaran Dalam Pencegahan \Y \% \% Rp  50.000.000 |APBDesa \Y
TIM PANITIA REVIEW PENYUSUNAN RPJMDesa 2017 - 2022 TAHUN 2020
PENANGGUNGJAWAB KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
MUHAMMAD DELAN HADERI JOHAN, S.Hut IRWAN DIASTUTI, S.Pd.1 WAN PIANTI, S AP




